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Seccion I. Aviso de Licitacion

Contratacion de las obras para la mejora de las caracteristicas hidraulicas en el rio Limoncito,
quebrada Chocolate y Canal Santa Rosa.

N2 2020LPI-0001-PCICL-BCIE

Modalidad: Cocalificacion
Fecha: 25 de agosto de 2020
1. FUENTE DE RECURSOS

El Banco Centroamericano de Integracidon Econdmica (BCIE), como parte de los servicios que brinda
a sus paises socios beneficiarios, esta otorgando el financiamiento total para la Contratacion de las
obras para la mejora de las caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y
Canal Santa Rosa, en el marco del Contrato préstamo N.2 2198 para el financiar el PROGRAMA DE
ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES PARA LIMON, suscrito entre LA REPUBLICA DE
COSTARICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA, en lo que se refiere
al Proyecto de Canalizacién y Control de Inundaciones del rio Limoncito, Limén.

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION
2.1 Antecedentes del organismo ejecutor

El Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, Riego y Avenamiento (SENARA), es una entidad de
Derecho Publico con independencia administrativa, creada segun Ley N° 6877 del 4 de julio de
1983. Establece como una de sus funciones orientar, promover, coordinar y ejecutar programas
nacionales de investigacion y capacitacion para el desarrollo de todas las actividades relacionadas
con el riego, drenaje y control de inundaciones.

El Proyecto de Canalizacidon y Control de Inundaciones del rio Limoncito, Limén surge ante la
necesidad de mitigar los impactos negativos de las inundaciones sobre la poblacion y la
infraestructura en la cuenca baja del rio Limoncito, localizada en el sector sur del canton Central
de la provincia de Limdn.

A efecto de mitigar las inundaciones en zonas urbanas y en la cuenca baja del rio Limoncito y
alrededores se identificd la necesidad de rehabilitar el sistema de drenaje en diversos puntos
vulnerables de este sector. Esta intervencion incluye la ampliacién de la seccidon hidraulica de los
cauces existentes, construccién de canales nuevos, limpieza y extraccidon de desechos vegetales y
residuos sdlidos de los cursos naturales del agua, mejoramiento de la ruta de evacuacién natural
al mar y el mejoramiento, rehabilitacidn y construccion de infraestructura complementaria, como
puentes, pasos de alcantarilla, muros de proteccién y caminos de acceso para labores de
mantenimiento futuro.
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Especificamente, dentro de las obras propuestas a desarrollar e implementar se citan la ampliacion
de la seccidn hidraulica del cauce del rio Limoncito, la quebrada Chocolate, la quebrada Chinita (Sin
Nombre), el canal Japdeva y el canal Santa Rosa (intervencion parcial segln se detalla en el Estudio
de Impacto Ambiental). Estas obras implican también la construccion y ampliaciéon de todos los
puentes ubicados en dichos cauces.

Considerando el avance importante en la preparacion de los disefios de las obras por parte del
Senara en el marco del Proyecto Limdn Cuidad Puerto, el cumplimiento de las condiciones previas
a contratar, asi como la respuesta a una necesidad clara y manifiesta de los pobladores de la zona,
el Ministerio de Hacienda gestiond e incorporé en el presupuesto 2015 del Senara un monto de
USS 10 millones con el fin de concluir los estudios y ejecutar la Primera Etapa del Proyecto Sistema
Control de Inundaciones en el drea de Limoncito, la cual se encuentra en ejecucién.

La Segunda Etapa del Proyecto, que permitira la ejecucion completa del Proyecto de Canalizacidn
y Control de Inundaciones del rio Limoncito, Limdn, cuenta con el financiamiento del BCIE, el cual
se aprobd mediante la Ley 9690, correspondiente al Contrato de Préstamo N° 2198, suscrito entre
El Gobierno de Costa Rica y el BCIE, el contempla el programa de Programa Alcantarillado y Control
de Inundaciones para Limon; de este programa es responsabilidad el SNEARA la ejecucién de las
obras del Proyecto de Canalizacion y Control de Inundaciones del rio Limoncito, Limén, el cual tiene
un monto asignado de EUS 13 080 000.00.

2.2 El SENARA, es el responsable del presente proceso de adquisicidon para lo cual, nombra al
Comité Ejecutivo para las licitaciones e invita a presentar propuestas para la contratacién
requerida.

2.3 El Contratista serd seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco
Centroamericano de Integracién Econdmica establecidos en la Politica para la Obtencion de
Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicacion
gue se encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org

3. PRESENTACION DEL PROCESO DE LICITACION
3.1 Objetivos generales de la obra a contratar

El objetivo de esta contratacidn es la ejecucidon de las obras para mejorar las caracteristicas
hidraulicas del rio Limoncito entre el Puente Chita y el Puente Cancha Paniagua, la quebrada
Chocolate entre el puente de Envaco y la Ruta 32, el canal Santa Rosa en una longitud de 3000
m, ademas de una serie de canales menores.

En la figura 1 se puede ver la ubicacién de las obras requeridas.
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Figura 1: Mapa de ubicacién de las obras.

3.2 El organismo ejecutor pone a disposicion de los interesados toda la documentacién
relacionada con esta licitacidon, necesaria para la preparacién de las propuestas.

Dicha informacidn estard disponible sin costo alguno en formato digital (PDF):

a. Para descarga en el sitio web: www.senara.or.cr o en la plataforma SICOP seccién
anuncios.

b. Fisicamente en las oficinas centrales del SENARA Cantén: Goicoechea, Distrito Calle
Blancos, Del Puente de Cinco Esquinas de Tibdas 600 metros Este, a partir del 01 de
setiembre del 2020, en cuyo caso se debe de coordinar previamente al correo
licitaciones_senara_bcie_ PCICL@senara.go.cr.
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En caso de requerir copias fisicas estas deben ser solicitadas con tres dias de anterioridad en
la direccion licitaciones_senara_bcie PCICL@senara.go.cr, por las cuales, los interesados
deberan cubrir el costo de su reproduccién, monto que no es rembolsable de parte de
SENARA.

3.3 Serecibirdn propuestas para esta licitacién a mas tardar el dia 15 de octubre del 2020,
hasta las 15:00 Horas en las oficinas centrales del SENARA ubicadas en el Canton:
Goicoechea, Distrito Calle Blancos, Del Puente de Cinco Esquinas de Tibds 600 metros Este.
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Seccion Il. Instrucciones a los Oferentes

A. Generalidades

1. Definiciones

1.1

BCIE: Banco Centroamericano de Integracidon Econdmica.

Cocalificacion: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultanea
los antecedentes legales, técnicos y financieros del oferente que demuestran sus
capacidades, con la oferta técnica y la econdmica, con el propdsito de precalificar
a los oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo
proceso.

Comité Ejecutivo de Licitaciones: Es el nombrado y acreditado por el
Prestatario/Beneficiario y que ha sido notificado al BCIE como responsable del
proceso de licitacion.

Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propdsito
de ofrecer servicios de provision de obras.

Contratista: Persona natural o juridica, publica o privada, a quien se le encarga
realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene
experiencia y conocimientos especializados.

Dia: Se entendera que los plazos expresados en dias se refieren a dias calendario;
excepto cuando se especifique “dias habiles”.

Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario
con los resultados y recomendacién sobre el proceso realizado (precalificacién de
oferentes o evaluacién de ofertas), para obtener la No Objecién del BCIE previo a
comunicar resultados a los oferentes.

Licitacion Publica: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante
el cual, a través de un anuncio se solicita, reciben y evalian ofertas técnicas y
econdmicas, para la adquisicién de obras.

Oferente: Persona natural o juridica que participa en un proceso de precalificacion
o licitacidn, ofreciendo sus capacidades y/o la provisién de bienes, obras o servicios
solicitados.

Operacion: Se utilizard este término indistintamente a proyectos, cooperacionesy
asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, programas, operaciones
especiales u otras modalidades de financiamiento otorgadas por el BCIE.
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Seccion Il. Instrucciones a los Oferentes

Paises Miembros del BCIE: Son los paises fundadores, los paises regionales no
fundadores y los paises extrarregionales, conforme a lo establecido en el Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integracion Econdmica.

Politica: Politica para la Obtencidn de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con
Recursos del Banco Centroamericano de Integracién Econdmica vigente.

Propuesta: Documentacion que presenta un oferente para un proceso de
precalificacidn o licitacién para ser considerado como potencial Contratista para
ejecutar obras.

Prestatario/Beneficiario: Persona natural o juridica, publica o privada, que ha
suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operacién con el
BCIE y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecucion.

Protesta: Es todo reclamo, objecion, impugnacion, rechazo, controversia u otra
manifestacion de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por
un oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitaciones, posteriormente ante la
autoridad competente que ha sido claramente establecida en este Documento
Base, interpuesto durante el proceso de adquisicién y Unicamente en relacién
con los resultados obtenidos. En todos los casos de licitacién serd requisito
indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de
proceder a la adjudicacion.

1.2

Alcance de la Licitacion

El Prestatario/Beneficiario, identificado en la seccidn lll, invita a presentar
propuestas para la construccion de las obras, que se describen en la misma
seccién, donde también se especifican el nombre y nimero de identificacién de
este proceso de licitacion y plazo maximo para la terminacién de las obras.

2. Relacién
Juridica de las
partes.
Derechos y
Obligaciones.

2.1

Las relaciones juridicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y Contratistas
seleccionados para ejecucién de obras, se regiran por los respectivos contratos de
provision definidos en la seccién VII.

Los derechos y obligaciones relacionados con los oferentes en los procesos de
licitacidn serdn determinados por los documentos de licitacién.

Ningun oferente de procesos licitatorios o Contratista contratados por el
Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones
financiadas, podra derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo
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Seccion Il. Instrucciones a los Oferentes

momento la relacién juridica que involucra derechos y responsabilidades es entre
estos y el Prestatario/Beneficiario

3. Debido
Proceso

3.1

El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las operaciones que, en los
documentos de licitacion, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio
de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los paises,
como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia
discusién de las protestas, de manera tal que los oferentes tengan posibilidad
juridica de formular impugnaciones o defenderse de las que reciban hasta su total
resolucion.

En todos los casos, previo a recurrir a las instancias y métodos establecidos, el
Comité Ejecutivo de Licitaciones como responsable del proceso debera recibir y
atender las protestas que formulen los oferentes, las cuales podran ser Unicamente
ante las notificaciones que reciban en relacion con los resultados obtenidos por sus
propuestas.

4. Fuente de
los fondos

4.1

El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos
seran utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en
virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitacion.

5. Practicas
Prohibidas

5.1

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas naturales o
juridicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con
financiamiento del BCIE, ya sea en su condicion de oferentes, prestatarios,
organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, Contratistas,
subContratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos
sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), asi como cualquier otro
tipo de relacion andloga, lo siguiente:

a. Observar los mas altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de
adquisicion o la ejecucidn de un contrato.

b. Abstenerse de realizar cualquier acto o accién que se enmarque o pueda
catalogarse como Practica Prohibida.

c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro mecanismo de
denuncia disponible para el BCIE ! todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado.

! Mecanismos de denuncia disponibles en: www.bcie.org.
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Seccion Il. Instrucciones a los Oferentes

Conforme a las mejores practicas y para establecer un marco de referencia en su
operatividad, se entienden cémo Practicas Prohibidas: Practica corruptiva, practica
coercitiva, practica fraudulenta, prdctica colusoria, practica obstructiva, para
efectos de esta disposicidn, los términos anteriores, asi como las acciones a seguir
se definen en el art. 16 de las Normas para la Aplicacion de la Politica para la
Obtencién de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del BCIE.

Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE,
relacionado a Practicas Prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisicién
de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias, asi como durante la ejecuciéon de un
contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operacion financiada
con recursos del BCIE, este procederd conforme con sus politicas internas
relacionadas con el tema.

Previo a determinar la existencia de una Practica Prohibida, el BCIE se reserva el
derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e investigacion? requeridos y
otorgara a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad procesal para
presentar sus argumentos de descargo, a través de la realizacion de un
procedimiento administrativo.

Cuando se determine la existencia de una Practica Prohibida, el BCIE emitird una o
varias de las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuacion, sin que
las mismas sean limitativas:

a. Remisidn del caso correspondiente a las autoridades locales competentes,
b. Emisién de una amonestacidn por escrito.

c. Adopcion de medidas para mitigar los riesgos identificados.

d. Suspensién de desembolsos.

e. Desobligacién de recursos.

f. Solicitar el pago anticipado de los recursos.
g. Cancelar el negocio o la relacién contractual.
h. Suspensidn de los procesos de adquisicién, o de ejecucién de los contratos,

independientemente del estado en que se encuentren

2 Se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas,
utilizadas en relacién con los procesos de adquisicidn o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo,
la realizacidon de entrevistas y el acceso a los archivos fisicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u
operaciones, debiendo prestar toda la colaboracion y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades
previstas, a discrecion del BCIE.
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Seccion Il. Instrucciones a los Oferentes

i. Solicitud de garantias adicionales.
j. Ejecucion de fianzas o garantias.

k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relacidn con la comisién de Prdcticas Prohibidas

Las acciones o recomendaciones emitidas por el BCIE serdn de observancia y
cumplimiento obligatorio.

El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las
autoridades del pais del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la
suspension de los procesos de contratacion o de la ejecucidn del o de los contratos
resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si
el BCIE solicitara la suspensién de los procedimientos de contratacion o de la
ejecucidn del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no
financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos.

Derivado del proceso de investigacion, el BCIE podrd incorporar a personas
naturales o juridicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de
inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto haya instituido.

6.
Disposiciones
para los
oferentes

6.1

Un oferente, y todas las partes que constituyen el oferente, podran ser originarios
de paises socios y no socios del Banco. Sera limitada o restringida la participacidon
en los procesos de adquisicién cuando asi lo determine la fuente de financiamiento
a utilizar por el BCIE, restriccidon que quedara claramente definida en la seccion lll.

6.2

Se aplicard el margen de preferencia para oferentes originarios de paises socios
descrito en el art. 15 de la Politica para la Obtencion de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorias con Recursos del BCIE y art. 11 de las Normas para la Aplicacién,
exceptuando los casos en que exista restriccidon o limitacion relacionada al origen
de los oferentes, lo cual estara detallado en la seccién Ill.

6.3

No podran ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con
financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las
personas juridicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones:

a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra
lista de inelegibilidad del BCIE.

b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o
sancionados para la obtenciéon de recursos o la adjudicacién de contratos
financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin.
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Seccion Il. Instrucciones a los Oferentes

C.

Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones

vinculadas con Practicas Prohibidas por parte de la autoridad competente,

mientras se encuentre vigente la sancién.

7.
Prohibiciones
por conflicto de
interés

7.1 No podrdn participar directa o indirectamente en el suministro de bienes,
ejecucién de obras, servicios o consultorias para operaciones financiadas por el
BCIE, las siguientes personas:

a.

b.

Los funcionarios o empleados del BCIE

Los cényuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y

En los financiamientos al sector publico, los particulares con nexos familiares
o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su
organismo ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, inclusive.

La prohibicion contenida en los literales b) y ¢) anteriores no operara cuando las
personas alli nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar
la actividad empresarial objeto de la contratacién respectiva, al menos desde dos
anos antes del surgimiento del supuesto de inhibicidn; asi mismo que los costos
involucrados sean acordes con el mercado.

d.

f.

Aguellos que estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una
firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el
Prestatario/Beneficiario para la prestacion de servicios de consultoria para la
preparacion del diseno, las especificaciones técnicas y otros documentos que
se utilizaran en el proceso de adquisicidn y se considere que su participaciéon
afecta los intereses de la operacién.

Todos aquellos que presentan mdas de una propuesta en un proceso de
licitacion excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los
documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participacién de
subContratistas en mds de una propuesta.

Otros indicados en la seccion Ill.
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B. Documentos de Licitacion

8. Secciones de
los
Documentos
de Licitacion

8.1

Los Documentos de Licitacidén constan de las siete (07) secciones que se indican en
el indice del presente documento base y deberdn leerse en conjunto con las
aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con el
numeral 10 de esta seccion.

8.2

El Comité Ejecutivo de Licitaciones no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacion y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente
de la fuente sefialada por el organismo ejecutor en la seccién |.

8.3

Los oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitacidn. El incumplimiento por
parte del oferente en el suministro de toda la informacién o documentacidn que se
exige en los Documentos de Licitacién podria traer como consecuencia el rechazo
de su propuesta.

9.
Aclaraciones
sobre el
Documento de
Licitacion y
régimen de
comunicacion

9.1

Todo oferente que requiera alguna aclaracion de los Documentos de Licitacidon
debera comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitaciones por escrito a la
direccidn que se suministra en la seccion |, o plantear sus inquietudes en la reunion
de homologacion o visita de campo en los casos para los que dichas actividades
sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar
aclaraciones se indicara en la seccion lll.

Asi mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité
Ejecutivo de Licitaciones responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la
seccion lll.

9.2

El Comité Ejecutivo de Licitaciones responderd por escrito a todas las solicitudes de
aclaracién, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una
descripcién de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.

9.3

El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendra acceso a la
informacidén y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo,
haciéndose responsable de cualquier pérdida, dafio, costos y gastos que incurra.

9.4

Si se ha programado visita de campo y/o reunion de homologacidon, se
proporcionaran los datos necesarios en la seccién lll. La reunién de homologacion
tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a
cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el
propésito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos
relacionados con esta visita correrdn por cuenta del oferente. En caso de que la
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reunién de homologacién y visita de campo se definan como obligatorias, se
descalificara al oferente que no cumpla con este requisito.

9.5 El acta de la reunién de homologacién, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas como producto de la reunién, se transmitiran por
escrito y sin demora a todos los oferentes.

9.6 El canal de comunicacion oficial de este proceso de licitacion se apegard a lo
establecido en la seccién Il

10. 10.1 Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitaciones considera

Modificacion
del documento
de Licitacion

necesario enmendar el Documento Base de la Licitacidon o cualquier informacién del
proceso, podra enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisiéon
de enmiendas, las que seran comunicadas a los oferentes oportunamente, con el
fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparacién de sus propuestas.

Dicho plazo no podra ser menor a quince (15) dias antes de la fecha de recepcién
de las propuestas.

10.2 Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacién y deberd

ser comunicada a todos los oferentes que hayan obtenido el Documento Base de
Licitacién de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.6 de la seccion lll.

11. Costo de |11.1 El oferente financiara todos los costos relacionados con la preparacién vy
participacién presentacion de su propuesta desde la obtencién de las bases. El
en la Licitacion Prestatario/Beneficiario no estara sujeto ni serd responsable en caso alguno por
dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitacién.
C. Preparacion de las Propuestas
12. 12.1 La propuesta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a la
idioma de la misma que intercambien el oferente y el Comité Ejecutivo de Licitaciones deberan
Propuesta ser escritos en el idioma espafiol. Documentos de soporte y el material impreso que
formen parte de la propuesta podran estar en otro idioma, con la condicién de que
las partes pertinentes estén acompafiadas de una traduccion fidedigna al idioma
espafiol. Para los efectos de la interpretacién de la propuesta, dicha traduccion
prevalecera.
13.1  Forman parte de la propuesta:
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13.
Documentos
gue conforman
la Propuesta

a. Presentacion de la Propuesta y Documentos de Precalificacion: (Sobre
No.1):

1. Carta de presentacion de la propuesta.

2.Con la finalidad de identificar a oferentes que tengan capacidad para la
provision de las obras requeridas.

La documentacién a entregar contendrd como minimo su organizacién,
la capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su
capacidad para contratar.

b. Oferta Técnica (Sobre No.2): Debera incluir la siguiente informacion:
Cronograma de ejecucidén propuesto, metodologia de trabajo, personal
profesional clave asignado, etc.

c. Oferta Econdmica (Sobre No.3): El oferente debera utilizar el formulario de
Presentacién de la oferta econédmica y lista estimada de cantidades con su
precio unitario.

13.2

El periodo para el cual se analizardan los antecedentes de contratacion, la
experiencia general y especifica serd sefialado en la seccién Ill.

La situacion financiera se analizara a partir de la informacion de al menos los
ultimos tres afos.

13.3

El oferente al que se le adjudique la licitacién podrd estar sujeto a impuestos
nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato o pagos por
conceptos de prestaciones o seguridad social, en la seccidn lll se establece si se
estara sujeto a dichos pagos.

14. Carta de la |14.1
Propuesta Yy
formularios

La lista de los formularios y documentos a presentar en la propuesta se detallan
en las secciones lll y V, los que se deberan completar sin realizar ningun tipo de
modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitucién a lo requerido. Todos los
espacios en blanco deberan llenarse con la informacidn solicitada, adjuntando los
documentos solicitados en cada uno de ellos.

15. Propuestas |15.1
alternativas

Cada oferente presentara solamente una propuesta, ya sea de forma individual o
como miembro de un consorcio, salvo que en la seccion lll se permita la
presentacion de propuestas alternativas.

El oferente que presente o participe en mds de una propuesta (a menos que lo
haga como sub Contratista) ocasionara que todas las propuestas en las cuales
participa sean rechazadas.
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16. Ajuste de | 16.1
Precios

Los precios cotizados por el oferente serdn fijos durante la ejecucidn del contrato
y no estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion, salvo indicacién contraria en
la seccion lll.

16.2

En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por
combinacidn de lotes, se indicara en las secciones Il y IV.

16.3

El Prestatario/Beneficiario no asumira ninguna obligacidn sobre seguros, por lo
qgue el Contratista estd obligado a contratar los seguros que corresponda y que
deberan reflejarse en el contrato.

El Contratista deberd entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobacion, las
pdlizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la fecha de Inicio. Dichos
seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos vy
proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los dafos o
perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del
Prestatario/Beneficiario.

17. Monedas |17.1
de la Ofertay
de pago

La moneda de la oferta se especifica en la seccién lll. Asimismo, se informa el tipo
de cambio a utilizar para la evaluacién de ofertas y si el monto presupuestado
para la adquisicion sera o no publicado.

18. Sub 18.1
contratacion

La propuesta deberd indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicandolos
en el TEC-8, tomando en cuenta el porcentaje maximo de subcontratacién que se
especifica en la seccién .

19. Periodo de | 19.1
validez de las
Propuestas

Las propuestas deberan mantenerse validas durante el periodo determinado en la
seccion lll, a partir de la fecha limite para presentacion de propuestas establecida
en el Documento Base de la Licitacién. Toda propuesta con un plazo menor sera
rechazada por incumplimiento a lo establecido.

19.2

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la
propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitaciones podra solicitar a los oferentes que
extiendan el periodo de validez de sus propuestas.

El Prestatario/Beneficiario hara todo lo que esté a su alcance para formalizar el
contrato dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el Comité
Ejecutivo de Licitaciones podra pedirles a los oferentes que extiendan el plazo de
la validez de sus ofertas si fuera necesario.
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Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensién deberdn confirmar que
mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmacién
de la extension de la validez de la oferta, los oferentes pueden someter nuevo
personal en reemplazo y éste serd considerado en la evaluacién final para la
adjudicacidn del contrato.

Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la propuesta tienen
el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantia de Mantenimiento de
Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya presentado.

20. 20.1

Garantia de
mantenimient
o dela Ofertay
firma de
contrato

En la seccion 1l se establecerd la obligacion de presentar Garantia de
Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato.

En caso de requerirse la misma, el oferente debera presentar como parte de su
propuesta esta garantia con las caracteristicas, monto, plazo y moneda estipulada
en la seccion Il

Esta garantia podrd ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento
financiero de facil ejecucion. En la seccion Il se indicara a favor de quien deberd
ser emitida la garantia.

Dicha garantia sera devuelta a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto
como sea posible.

20.2

En caso de requerirse la Garantia de Mantenimiento de Oferta y Firma de
Contrato se debera cumplir las siguientes condiciones:

a. Cuando el proceso de licitacion requiera de la ampliacién del periodo de
validez de las propuestas, el plazo de validez de la garantia debera ser
prorrogado por el mismo periodo. Los oferentes podran rechazar la solicitud
sin por ello perder la garantia de la oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud no se les pedira ni se les permitira que modifiquen su propuesta.

b. Debera ser una garantia a la vista, o en formato electrdnico, incondicional e
irrevocable de realizacion automatica o a Unico requerimiento del
Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia
judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusién que le permita
hacer efectiva dicha garantia.

c. Deberd ser emitida por una institucién financiera o aseguradora aceptable
para el Prestatario/Beneficiario.

d. Deberd estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de
formulario incluidos en la seccién V.
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e. El plazo de validez debera ser de al menos 30 dias adicionales al plazo de
validez de las propuestas, o del periodo prorrogado de este cuando asi
corresponda.

f. Todas las ofertas que no estén acompanadas por esta garantia serdn
rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitaciones por incumplimiento de un
requisito no subsanable.

20.3

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

a. El oferente retira su propuesta durante el periodo de validez de la misma, salvo
lo estipulado en la clausula de estas Instrucciones relativas al periodo de
validez de las propuestas y garantias; o

b. El oferente seleccionado:

i. Nofirma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento
Base de Licitacion; o

ii. No suministra la Garantia de Ejecucién de conformidad con lo establecido
en la seccion Il

D. Presentacion y apertura de las Propuestas

21.
Formato
de
Propuesta

21.1

El oferente preparara un juego original de los documentos que constituyen la
propuesta, segln se sefiala en estas Instrucciones a los oferentes.

Ademas, el oferente presentara el nUmero de copias de la propuesta que se indica
en la seccion lll.

21.2

Deberan entregar el original y cada copia de la propuesta, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y
“COPIA” de la siguiente manera:

e Sobre 1: Original y copias de la informacién de precalificacién.

e Sobre 2: Original y copias de la oferta técnica.

e Sobre 3: Original y copias de la oferta econdmica.

Los sobres 1, 2 y 3 serdn incluidos a su vez en un solo sobre o paquete.
En el caso de discrepancias el texto original prevalecera sobre las copias.

No se aceptaran los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas.

22.

22.1

El original y todas las copias de la propuesta deberan estar foliados y firmados
por la persona autorizada para firmar en nombre del oferente.
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Procedimiento
para firmar,
sellar y marcar
las Propuestas

22.2

Los sobres interiores y el sobre exterior deberdn:
a. Llevar el nombrey la direccion del oferente;

b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo para Licitaciones y llevar la direccién que
se indica en los Datos de la Licitacion;

c. Llevar la identificacion especifica de este proceso de licitacion indicando el
nombre de la licitacion;

d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura
de la propuesta.

22.3

Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el Comité
Ejecutivo para las licitaciones no se responsabilizara en caso de que la propuesta
se extravie o sea abierta prematuramente.

23. Plazo para
la

presentacion
de las
Propuestas

23.1

El Comité Ejecutivo de Licitacion, debera recibir las propuestas en la direcciény, a
mas tardar, a la hora y fecha que se indican en seccidn lll. Podran acompafiar otros
representantes del prestatario que este designe.

El plazo para la preparacion de propuestas no deberd ser menor de 45 dias
calendario contados a partir del dia siguiente habil después de la fecha de la
publicacién de los Documentos Base, o a partir del dia siguiente habil después de
la fecha en que se disponga de los mismos.

23.2

El Comité Ejecutivo para las licitaciones podra prorrogar la fecha limite de
presentacion de las propuestas mediante una enmienda del Documento de
Licitacién, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de
y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha limite, quedaran sujetas al
nuevo plazo.

233

Los oferentes tendran la opcidn de presentar sus propuestas electrédnicamente,
cuando asi se indique en la seccidn lll. En ese caso los oferentes que presenten sus
propuestas electrénicamente seguirdn los procedimientos indicados en dicha
seccioén para la presentacién de las mismas.

24. Propuestas
Tardias

24.1

El Comité Ejecutivo de Licitaciones no considerard ninguna propuesta que llegue
con posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacion de las propuestas.
Ninguna propuesta que llegue después de la hora limite sera recibida.

25. Retiro,
sustitucion vy
modificacion

25.1

Siempre que el plazo de presentacidon de propuestas esté vigente, los oferentes
podran retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada,
debiendo presentar para ello una comunicacién, por escrito, debidamente
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de las
Propuestas

firmada por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha
comunicacion deberd ser acompafiada de la correspondiente sustitucion o
modificacion de propuesta (con excepcién de las notificaciones de retiro de
propuesta).

Todas las comunicaciones deberan ser:

a. Acompafadas con la informacién que corresponda, (con excepcién de la
comunicacion de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberdan estar claramente marcados “retiro”, “sustitucién” o
“modificacion”;

b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitaciones antes de la fecha y hora
limite establecida para la presentacion de las propuestas.

26. Recepcion | 26.1
y Apertura de
las Propuestas

Una vez cerrado el plazo para la presentacion de propuestas, el Comité Ejecutivo
de Licitaciones llevara a cabo el acto de recepcién de propuestas.

Siempre que se hayan recibido al menos el nimero minimo de propuestas
esperadas, se llevard a cabo un acto publico de recepcidon y apertura de
propuestas donde se abrird solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los
sobres restantes, segun sea el caso, Se leera en voz alta el nombre de los
oferentes, la Carta de Presentacién de la Propuesta, el plazo y monto de las
garantias si las hubiera, asi como cualquier modificacion sustancial que se hubiere
presentado por separado durante el plazo para la presentacion de propuestas,
procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que debera ser suscrita por el
o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por los oferentes presentes.

26.2

A menos que se estipule lo contrario en la seccidn lll, cuando se presenten menos
de tres propuestas a la recepcién y apertura de propuestas, se procederd a
declarar desierto el proceso.

E. Evaluacidny comparacion de las Propuestas

27. 27.1
Confidencialida
d

No se divulgara a los oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del
Comité Ejecutivo de Licitaciones, informacion relacionada con la evaluacidn de las
propuestas, ni sobre la recomendacién de adjudicacion del contrato. Sera hasta
gue corresponda la notificacion que se dardn a conocer a los oferentes los
resultados obtenidos en su propia evaluaciéon y posteriormente serd publica la
adjudicacidn. Ninguna persona ajena al proceso podra solicitar informacidn sobre
las evaluaciones o resultados del mismo.
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27.2

Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Comité Ejecutivo de
Licitaciones, en cuanto a la evaluacion, comparacion de las propuestas o la
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de su propuesta.

28.

Aclaracion de
las Propuestas

28.1

Con el fin de facilitar la evaluacién y la comparacién de las propuestas hasta la
calificacion de los oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitaciones, podra, a su
discrecién, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su propuesta. No se
considerardn aclaraciones a una propuesta presentada por un oferente cuando
dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de
Licitaciones. La solicitud de aclaracidon del Comité Ejecutivo de Licitacién, y la
respuesta, deberan ser por escrito. No se solicitard, ofrecerd o permitira cambios
en los precios ni en la esencia de la oferta econdmica, excepto para confirmar
correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de
Licitacion, en la evaluacion de la oferta econdmica.

Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora
fijadas en la solicitud de aclaracién del Comité Ejecutivo de Licitaciones, se
evaluard dicha propuesta con la informacidn disponible.

28.2

El plazo para la presentacion de informacidn adicional o aclaraciones a el Comité
Ejecutivo de Licitaciones serd establecido en la seccién .

29. Errores u 29.1

omisiones

Para la evaluacion de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:

a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones
relacionadas con constatacion de datos, informacién de tipo histérico, envio
de documentacién poco legible o cuestiones que no afecten el principio de
que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la
licitacidn

b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran
basicos y cuya accidon u omisién impiden la validez de la oferta o aquellas
cuya subsanacién puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la
propuesta causando ventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores
o falta de la firma del representante legal en la carta de presentacion de la
propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que
autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en
una garantia o fianza o la no presentacién de las mismas cumpliendo con las
condiciones establecidas para su presentacién.

c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese
discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, error
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en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o
discrepancia entre palabras y cifras.

d. Error u omision significativo: Es aquel que
i. Siesaceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de los servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de
Licitacion, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las
obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

ii. Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva de otros
oferentes que presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los
Documentos de Licitacion.

30. 30.1

Método de
Seleccion del
Contratista

El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo con las caracteristicas de la obra indicara
en la seccidn IV los factores que, ademds del precio, serd considerados para
evaluar las propuestas y seleccionar la mds conveniente, asi como el valor
ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomardn en cuenta
los costos y beneficios que dichos factores aportaran.

31. 31.1

Evaluacion de
las Propuestas

Para determinar si la propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la
Licitacidn, el Comité Ejecutivo de Licitacion, se basara en el contenido de la propia
propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitacion,
examinara y evaluard los diferentes aspectos de la propuesta con el fin de
confirmar que satisface los requisitos estipulados en la seccién IV, sin errores ni
omisiones significativas.

31.2

Si una propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitacién,
o se puede anticipar que el oferente no podra cumplir con su compromiso, el
Comité Ejecutivo de Licitacién, podra proponer su rechazo y previa aprobacion del
BCIE esta podra ser rechazada y no podra convertirse posteriormente, mediante
la correccidn o el retiro de los errores o las omisiones, en una propuesta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitacién.

313

A menos que se estipule un procedimiento diferente en la seccion lll, el
procedimiento a seguir para la evaluacion de propuestas sera:

a. Parala precalificacion (Sobre No.1) los oferentes deberan cumplir con todos los
criterios minimos establecidos en la seccion IV.
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Se continuara con la fase de evaluacidn técnica Unicamente hasta concluir la
precalificacién de todos los oferentes y estar consignada dicha evaluacion en el
informe/acta respectiva debidamente firmado por el Comité Ejecutivo.
Solamente los oferentes que obtengan la precalificacién, se les abrira el sobre
No.2 oferta técnica.

. Parala evaluacién de la oferta técnica (Sobre No.2) se evaluara la oferta técnica

presentada por cada oferente, de acuerdo con lo establecido en la seccion IV
Criterios de Evaluacion y Calificacién.

Una vez concluidas la precalificacion y evaluacién de los sobres 1y 2, contando
con la No Objecidn del BCIE a los informes de ambas etapas, se les comunicara
a todos los oferentes los resultados obtenidos.

Solamente a los oferentes cuya oferta técnica cumplan lo requerido, se les
abrird el sobre No.3 oferta econdmica.

La apertura de las ofertas econdmicas se llevara a cabo en un acto publico una
vez se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los oferentes
precalificados y cuya oferta técnica cumplid con todos los criterios de
evaluacion establecidos, previa convocatoria.

Para la evaluacion de la oferta econdmica (Sobre No.3)
Durante la apertura de las ofertas econdmicas se realizard al menos:

i. Se leerd en voz alta el nombre de los oferentes y los puntajes técnicos
obtenidos.

ii. Las ofertas econdmicas seran inspeccionadas para confirmar que los sobres
han permanecido sellados y sin abrir, seran abiertas y los precios totales
serdn leidos en voz alta y registrados.

ii. Posteriormente el Comité Ejecutivo de Licitaciones procedera con la
evaluacioén de las ofertas econdmicas.

El oferente indicard en su oferta los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en
caso de que el oferente no haya indicado precios, los mismos se consideraran
incluidos en los demds precios unitarios y totales que figuren en la Lista
Estimada de Cantidades.

Para evaluar una oferta, el el Comité Ejecutivo de Licitaciones utilizard
Unicamente los factores, metodologias y criterios definidos en la seccion IV. No
se permitird ningun otro criterio ni metodologia.
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Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitaciones, la oferta econdémica a ser
evaluada requiere un analisis mas detallado, éste podra solicitar al oferente
ampliar la informacidn presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de
dichos precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité
Ejecutivo de Licitaciones, razonablemente puede anticipar que el oferente no
podra cumplir con los compromisos del contrato, podra rechazar la oferta.

El Comité Ejecutivo de Licitaciones realizard la revision aritmética y confirmara
con el oferente las correcciones, en caso de existir.

314

La oferta técnica debera cumplir con todos los criterios de evaluacién para poder
pasar a la fase de evaluaciéon econdmica.

En caso de establecer un porcentaje minimo de calificacion técnica, el mismo se
indicard en la seccién lll.

32.

Comparacion

321

El Comité Ejecutivo de Licitaciones, analizara, calificara, evaluard y comparara
todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de

de las Licitacion con el objeto de seleccionar al adjudicatario.
Propuestas
33. 33.1 Si una propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el

Inconformidade

S

significativas

no

Comité Ejecutivo de Licitaciones, podra dispensar inconformidades que no
constituyan una omision o un error significativo.

33.2

Cuando la propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Comité Ejecutivo de Licitaciones, podra solicitar al oferente que presente,
dentro de un plazo razonable, la informacién o documentacién necesaria para
rectificar inconformidades no significativas en la propuesta, relacionadas con
requisitos referentes a la documentacién. La solicitud de informaciéon o
documentacién relativa a dichas inconformidades no podra estar relacionada de
ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su
propuesta podra ser rechazada.

34. Correccion | 34.1

de

aritméticos

errores

Para que la oferta econdmica cumpla sustancialmente con los Documentos de
Licitacion, el Comité Ejecutivo de Licitaciones, podra corregir errores aritméticos
de la siguiente manera:

a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se
obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerd el precio unitario. El precio total sera
corregido a menos que, a criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error
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obvio en la colocacién del punto decimal del precio unitario en cuyo caso
prevalecera el precio total cotizado y se corregira el precio unitario;

b. Siexistiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta
de subtotales, prevalecerdn los subtotales y el precio total serd corregido; y

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto
expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga
relacion con un error aritmético, en cuyo caso prevalecera el monto en cifras
con sujecidn a las condiciones mencionadas en a) y b).

34.2

El Comité Ejecutivo de Licitaciones ajustara el monto indicado en la oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccidn de errores y, con
la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio
cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta la correccion de los
errores, su propuesta sera rechazada.

35. Calificacion (35.1
del oferente

El Comité Ejecutivo de Licitaciones de conformidad con los requisitos y criterios
de evaluacion que se especifican en la seccién IV, realizara la evaluacién de las
propuestas, estableciendo el orden de prelacidn de las mismasy la propuesta mas
conveniente, a partir de lo cual recomendara la adjudicacién del contrato.

De conformidad con lo anterior, preparard un informe o acta detallando la
revisidn, analisis, evaluacidon y comparacién de las propuestas, exponiendo las
razones precisas en que se fundamenta la seleccién de la propuesta evaluada
como la mas conveniente. Dicho informe o acta debera contar con la informacién
referente a las publicaciones realizadas, comunicaciones durante el periodo de
preparacidn y evaluacién de propuestas, enmiendas, recepcién y resolucion de
protestas etc. y serd sometido a No Objecion del Banco antes de notificar el
resultado a los oferentes y adjudicar el contrato.

36. 36.1
Presentacion

de Protestas
en el proceso
de adquisicion
o controversias
en los

El Prestatario/Beneficiario deberad hacer del conocimiento del Banco sobre la
presentacion y solucion de protestas durante el proceso de licitacion vy
controversias relacionadas con los contratos resultantes.

El Prestatario/Beneficiario deberd actuar con diligencia para la solucién de
protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar,
cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solucién respectiva o a
su juicio la solucién adoptada no responda a los mejores intereses de la operacién.
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contratos
resultantes

36.2

El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificacién o evaluacidn
una vez que estos sean notificados a los oferentes de un proceso se indicara en la
seccion lll. El tiempo otorgado para que los oferentes presenten sus consultas o
protestas no deberd ser nunca menor a cinco dias habiles contados a partir del dia
siguiente habil posterior a la notificacion.

En los casos en que se reciba Unicamente una propuesta y de acuerdo con lo
establecido en el numeral 26.2 de la seccion

1l, el plazo para la presentacion de las protestas tendra lugar Unicamente después
de comunicar los resultados finales.

36.3

El Comité Ejecutivo de Licitaciones, suspendera las actividades relacionadas con el
proceso de adquisicidon al momento de recibir una protesta hasta la resolucion de
la misma.

En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se
establezca adjudicacidn por lote, serd sujeto de suspensién Unicamente el lote
afectado por la protesta.

En ambos casos, cuando asi se requiera, se debera solicitar a todos los oferentes
la ampliacion de la validez de las propuestas y la Garantia de Mantenimiento de
Oferta y Firma de Contrato.

37. Derecho
del Comité
Ejecutivo para
las licitaciones
para aceptar y
rechazar
Propuestas

37.1

El Comité Ejecutivo de Licitaciones se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier propuesta, de anular el proceso de licitacion y de rechazar todas las
propuestas en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que
por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el
proceso, devolvera con prontitud a todos los oferentes las propuestas y las
Garantias de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.

F. Adjudicacion de la Licitacidon

38. Criterios de
adjudicacion

38.1

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa
No Objecién del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicara la
licitacion al oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo
de Licitaciones como la mds conveniente.

39.
Notificacion de
la adjudicacion

39.1

Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitaciones
notificara por escrito al oferente con la oferta mas conveniente, que su oferta ha
sido seleccionada. En la carta de notificacién se especificard el monto que el
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Prestatario/Beneficiario pagara al Contratista por la ejecucidon y el plazo para la
terminacion de las obras.

40. Garantias 40.1

El oferente adjudicatario debera presentar la Fianza o Garantia de Ejecuciéon de
conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al
respecto en las secciones Il y VII.

El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de
presentar la Fianza o Garantia de Ejecuciéon antes mencionada o de firmar el
contrato en el plazo previsto, constituira causa suficiente para la anulacién de la
adjudicacidén y para hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta y
Firma de Contrato.

En este caso, el Prestatario/Beneficiario podra adjudicar el contrato al oferente
cuya oferta sea evaluada como la siguiente mds conveniente.

40.2

Se podra proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo
estipulado en la seccion lll.

En caso de aplicar, el pago debera realizarse contra la recepcion de una garantia
por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo

Esta garantia podrad ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento
financiero de facil ejecucion, emitido por instituciones financieras o aseguradoras
aceptables para el Prestatario/Beneficiario.

40.3

Garantia de Calidad de Obras. Se debera presentar una Fianza o Garantia Bancaria
de Calidad de Obras, la cual debera estar vigente, como minimo, por doce (12)
meses después de concluidas estas. La cuantia de esta garantia se define en la
secciéon lll y deberad asegurar que cualquier defecto de ejecucién pueda ser
solventado dentro del periodo antes indicado.

40.4

Se podrd requerir otras garantias o fianzas que se consideren necesarias para
garantizar la ejecuciéon de las obras y el logro de los objetivos del financiamiento,
teniendo en cuenta exigir las garantias que cautelen el buen suceso de las obras y
gue sean las estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los
oferentes y al futuro Contratistas.

Estas garantias o fianzas de ser aplicables estaran detalladas en la seccién lIl.

41. Firma del | 41.1
contrato

Después de la notificacion, el adjudicatario, deberd presentar al
Prestatario/Beneficiario los documentos sefialados en la seccién .
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41.2 El Prestatario/Beneficiario definira en la seccion Il el plazo y procedimiento para
la firma del contrato.

41.3 Todo contrato de obras con recursos de BCIE estd sujeto a:

a. Supervision del BCIE conforme a sus disposiciones vigentes en la materia,
para asegurar la consecucion de los objetivos previstos.

b. No Objecién previa a cualquier cambio relevante como, por ejemplo:
aquellos que puedan involucrar un incremento de costos relacionados con
el financiamiento del BCIE, desfases en el cronograma de ejecucion de la
operacion y cambios en los servicios prestados.

c. Instancias de resolucion de controversias establecidas en la seccion Il|

42. Otros

42.1 Entodolono previsto en este Documento Base de Licitacién se actuard de acuerdo
con lo dispuesto en la Politica para la Obtencién de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorias con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicacion que se
encuentran bajo la siguiente direccidn https://www.bcie.org
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Seccion lll. Datos de la Licitacion

A continuacion, se indican los detalles especificos del presente proceso para los numerales
correspondientes de la seccion I, prevaleciendo la informacién contenida en esta seccion L.

Ref. de la s
s Datos de la Licitacion
seccion Il
A. Generalidades
Numero de identificacidn de la licitacion: 2020LPI1-0001-PCICL-BCIE
Nombre del organismo ejecutor: Gobierno de Costa Rica a través del Organismo Ejecutor que
es SENARA
Nombre de la licitacion y descripcion de las obras a realizar: Contratacion de las obras para
la mejora de las caracteristicas hidraulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y Canal
Santa Rosa.
1.2
Esta contratacion no podrd ser adjudicada por lotes.
La duracion del contrato se estima en: 200 dias naturales (Doscientos dias naturales). Se
incluye dentro de los 200 dias naturales, un plazo de 30 dias naturales que no serdn laborables
por condiciones climdticas adversas. La contabilizacion de este plazo serd responsabilidad del
Administrador de la Contratacidn, previa solicitud debidamente justificada y respaldada por
parte del Contratista.
El Comité Ejecutivo de Licitaciones es el responsable del proceso, lo que incluye la atencion
de las protestas formuladas ante las notificaciones a los oferentes.
Una vez atendida la protesta por el Comité Ejecutivo de Licitaciones de conformidad con el
debido proceso, se establece como la instancia de resolucion el siguiente proceso, al cual se
debe recurrir en un plazo maximo de 5 dias.
a. Protestas

3 a.1. Se reconoce que hay una protesta, cuando el que la formuld haya hecho llegar por escrito
al SENARA un reclamo, objeciéon, impugnaciéon, rechazo u otra manifestacion de
disconformidad, dentro de los plazos establecidos para hacerlo. La presentacidon de una
protesta tiene el efecto de suspender el proceso de adquisiciones hasta que la misma sea
resuelta de acuerdo con los principios contenidos en la Politica para la Obtencién de Bienes,
Obras, Servicios y Consultorias, con Recursos del BCIE.
La protesta remitida debera:
a. Identificar la accién de adquisiciones por la cual se reclama;

Contratacién de las obras para la mejora de caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y
Canal Santa Rosa.

29




Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

b.  Describir la naturaleza de la protesta y los hechos que respaldan dicha queja incluyendo
las referencias a las politicas de adquisiciones del BCIE que supuestamente han sido
incumplida;

C. Indicar y adjuntar toda la informacién requerida para evidenciar la cronologia del
reclamo;

d. Proporcionar una justificacién para solucion solicitada.

e. Indique el nombre, la direccidn, el teléfono y la direccion de correo electrénico del

Reclamante para recibir notificaciones;

a.2.. El oferente podra realizar las objeciones al Cartel ante la Contraloria General de la
Republica, dentro del primer tercio del plazo establecido para la recepcién de las ofertas,
contado a partir del dia habil siguiente de la publicacién o de aquel en que se realice la
invitacion.

a.4 El oferente contard con un plazo de 5 dias habiles a partir de su notificacidn, para realizar
las observaciones o protestas que estime pertinentes, con respecto a la resolucién que emita
el SENARA sobre el resultado de las evaluaciones de cada uno de los SOBRES.

a.5 El SENARA respondera por escrito y en un plazo maximo de 10 dias habiles, toda protesta
que se reciba por parte de los oferentes, y previa aprobacién del BCIE, los pondra en
conocimiento de todos los interesados en la presente licitacion.

a.6 El oferente debera tomar en cuenta, no sdlo las clausulas establecidas en este Cartel, sino
también las aclaraciones o ampliaciones que sobre dichos puntos se hayan hecho a peticion
de los posibles oferentes o por iniciativa del SENARA.

a.7 El oferente contara con un plazo de 10 dias habiles contados a partir del dia habil siguiente
en que haya sido notificado, para presentar recurso de apelacion ante la Contraloria General
de la Republica al acto de adjudicacidén. La resolucion de la apelacidn, se apegara a las Politicas
y Normas para la Obtencién de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoria con
Recursos del BCIE y la legislacion nacional vigente que sea aplicable.

a.8 Si por alguna razon, el oferente omite comentar o dar respuesta en su propuesta a alguna
de las aclaraciones emitidas por el SENARA, no podrd alegar desconocimiento o argumentar
ignorancia de las mismas para efecto de evaluacidn y para efectos correspondientes de la
licitacidn, esto por cuanto es responsabilidad del oferente, verificar el procedimiento de
licitacién, por lo que no podra alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable, con
respecto a las Politicas para la Obtencién de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de
Consultoria del BCIE, ni de las consecuencias de la conducta administrativa.
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Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

b. Arbitraje

Podrdn ser sometidas a arbitraje, las controversias de naturaleza patrimonial que no
impliquen renuncia a las potestades de imperio y deberes publicos, de conformidad con la Ley
7727 de la Resolucion Alternativa de Conflictos y Promocion de la Paz Social. En ningun caso
serd obligatorio para la Administracion someter sus controversias a Arbitraje

6.1

La licitacion no estd limitada a la participacion de oferentes de un origen especifico, se
aceptardn oferentes nacionales o internacionales de cualquier pais que se interesen en
participar

Adicionalmente a lo establecido en la seccidn Il, se considerara conflicto de interés:

Los establecidos en los articulos 22 y 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa, los
cuales indican lo siguiente:

Articulo 22.-Ambito de aplicacion. La prohibicién para contratar con la Administracién se
extiende a la participacidn en los procedimientos de contratacidn y a la fase de ejecucién del
respectivo contrato.

Existird prohibicion sobreviniente, cuando la causal respectiva se produzca después de
iniciado el procedimiento de contratacién y antes del acto de adjudicacién. En tal caso, la
oferta afectada por la prohibicién no podra ser adjudicada; se liberara al oferente de todo
compromiso con la Administracidon y se le devolvera la respectiva garantia de participacion.

Cuando la prohibicién sobrevenga sobre un contratista favorecido con una adjudicacion en
firme, la entidad debera velar con especial diligencia porque se ejecute bajo las condiciones
pactadas, sin que puedan existir en su favor tratos distintos de los dados a otros contratistas
en iguales condiciones.

El funcionario sujeto a la respectiva prohibiciéon deberd abstenerse de participar, opinar o
influir, en cualquier forma, en la ejecucién del contrato.

El incumplimiento de esta obligacidon se reputard como falta grave en la prestacion del
servicio.

Existird participacién directa del funcionario cuando, por la indole de sus atribuciones, tenga
la facultad juridica de decidir, deliberar, opinar, asesorar o participar de cualquier otra forma
en el proceso de seleccién y adjudicacidn de las ofertas, o en la etapa de fiscalizacién
posterior, en la ejecucién del contrato.
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Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

La participacion indirecta existird cuando por interpdsita persona, fisica o juridica, se
pretenda eludir el alcance de esta prohibicién. Para demostrar ambas formas de participacion
se admitira toda clase de prueba.

Articulo 22 bis.-Alcance de la prohibicion. En los procedimientos de contratacion
administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta Ley, tendran prohibido
participar como oferentes, en forma directa o indirecta, las siguientes personas:

a) El presidente y los vicepresidentes de la Republica, los ministros y los viceministros, los
diputados a la Asamblea Legislativa, los magistrados propietarios de la Corte Suprema de
Justicia y los del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de
la Republica, el procurador general y el procurador general adjunto de la Republica, el
defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el tesorero y el subtesorero nacionales, asi
como el proveedor y el subproveedor nacionales. En los casos de puestos de eleccion
popular, la prohibicion comenzara a surtir efectos desde que el Tribunal Supremo de
Elecciones declare oficialmente el resultado de las elecciones.

b) Con la propia entidad en la cual sirven, los miembros de junta directiva, los presidentes
ejecutivos, los gerentes y los subgerentes, tanto de las instituciones descentralizadas como
de las empresas publicas, los regidores propietarios y el alcalde municipal.

c) Los funcionarios de las proveedurias y de las asesorias legales, respecto de la entidad en la
cual prestan sus servicios.

d) Los funcionarios publicos con influencia o poder de decisidn, en cualquier etapa del
procedimiento de contratacidon administrativa, incluso en su fiscalizacién posterior, en la
etapa de ejecucidn o de construccion.

Se entiende que existe injerencia o poder de decision, cuando el funcionario respectivo, por
la clase de funciones que desempeiia o por el rango o jerarquia del puesto que sirve, pueda
participar en la toma de decisiones o influir en ellas de cualquier manera. Este supuesto
abarca a quienes deben rendir dictamenes o informes técnicos, preparar o tramitar alguna
de las fases del procedimiento de contratacion, o fiscalizar la fase de ejecucion.

Cuando exista duda de si el puesto desempenado esta afectado por injerencia o poder de
decision, antes de participar en el procedimiento de contratacién administrativa, el
interesado hara la consulta a la Contraloria General de la Republica y le remitird todas las
pruebas y la informacién del caso, segun se disponga en el Reglamento de esta Ley.

e) Quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibicion,
sean estos internos o externos, a titulo personal o sin ninguna clase de remuneracion,
respecto de la entidad para la cual presta sus servicios dicho funcionario.
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Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

f) Las personas juridicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios
mencionados en los incisos anteriores, o quienes ejerzan puestos directivos o de
representacion. Para que la venta o cesién de la participacidon social respectiva pueda
desafectar a la respectiva firma, deberd haber sido hecha al menos con seis meses de
anticipacién al nombramiento del funcionario respectivo y deberd tener fecha cierta por
cualquiera de los medios que la legislacién procesal civil permite. Toda venta o cesién
posterior a esa fecha no desafectara a la persona juridica de la prohibicién para contratar,
mientras dure el nombramiento que la origina.

Para las sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores
e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores, tal prohibicion aplicara cuando
dicho funcionario controle el diez por ciento (10%) o mas del total del capital suscrito de la
sociedad. A este efecto la administracidon Unicamente requerird de la persona juridica
oferente una declaracién jurada de que no se encuentra sujeta a ninguna de las causales de
prohibicion establecidas en este articulo.

g) Las personas juridicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones vy
cooperativas, en las cuales las personas sujetas a prohibicién figuren como directivos,
fundadores, representantes, asesores o cualquier otro puesto con capacidad de decision.

h) El cényuge, el compafiero o la compafiera en la unién de hecho, de los funcionarios
cubiertos por la prohibicién, asi como sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el
tercer grado inclusive.

i) Las personas juridicas en las cuales el cdnyuge, el compafiero, la compariera o los parientes
indicados en el inciso anterior, sean titulares de mdas de un veinticinco por ciento (25%) del
capital social o ejerzan algun puesto de direccién o representacion.

j) Las personas fisicas o juridicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del
procedimiento de contratacion hayan participado en la elaboracién de las especificaciones,
los disefios y los planos respectivos, o deban participar en su fiscalizacién posterior, en la
etapa de ejecucion o construccion. Esta prohibicidn no se aplicard en los supuestos en que
se liciten conjuntamente el disefio y la construccion de la obra, las variantes alternativas
respecto de las especificaciones o los planos suministrados por la Administracion.

Las personas y organizaciones sujetas a una prohibicion mantendran el impedimento hasta
cumplidos seis meses desde el cese del motivo que le dio origen.

De las prohibiciones anteriores se exceptuan los siguientes casos:

1. Que se trate de un proveedor Unico.
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2. Que se trate de la actividad ordinaria del ente.

3. Que exista un interés manifiesto de colaborar con la Administracion.

B. Documento de Licitacion

9.1

Si para la preparacion de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las
comunicaciones deberan realizarse a la misma direccién electrdnica/fisica indicada en la
seccion |.

Direccion electronica: licitaciones_senara_bcie_PCICL@senara.go.cr

Direccion Fisica: oficinas centrales del SENARA Cantén: Goicoechea, Distrito Calle Blancos,
Del Puente de Cinco Esquinas de Tibds 600 metros Este, a partir de 01 de setiembre y hasta
el 15 de junio del 2020, en cuyo caso se debe de coordinar previamente al correo
licitaciones_senara_bcie_PCICL@senara.go.cr.

Consecuencia de las consultas o bien por iniciativa propia del SENARA se podra modificar los
documentos de la Licitacion.

El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones rige a partir del 01 y hasta el 15 de
setiembre del 2020.

El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitaciones
responda las consultas de los oferentes para la preparacion de sus propuestas sera de 15
dias antes de la fecha de presentacion de las propuestas, de requerirse el Comité Ejecutivo
de Licitaciones ampliara el plazo para la recepcién de ofertas.

El plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitaciones
responda las consultas de los oferentes para la preparacion de sus propuestas sera de 15 dias
antes de la fecha de presentacién de las propuestas.

9.4

a. No se realizard reunién de homologacion.

b. Se efectuard visita al lugar donde se desarrollaran las obras, organizada por el SENARA, la
cual sera de cardacter obligatorio.

El sitio de reunidn serd en las oficinas del SENARA en Limon, ubicadas al costado oeste de
la escuela Tomas Guardia, edificio CARIAY, Segundo Piso.

Fecha: 10 de setiembre del 2020
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Hora: 10:00 am
Nombre del coordinador de la actividad: Ing. Alvaro Gonzdlez Masis Coordinador UEP
El Senara levantara un acta donde se deje constancia de la asistencia a la visita y de las
consultas planteadas por los potenciales oferentes.

9.6 La comunicacion de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este
Documento Base realizadas durante el periodo de preparacién de propuestas se realizard
mediante:

Publicacion en el portal web www.senara.go.cr
Correo electronico a los oferentes que solicitaron este cartel base de Licitacion ya sea en
formato digital o fisico.
C. Preparacion de las Propuestas
Los documentos que deberan conformar la propuesta son:
1. Presentacion de la Propuesta y Documentos de Precalificacion (Sobre No.1),
1.1. Carta de presentacién de la propuesta de acuerdo con el formulario CP-1
13.1 (Notariada)

1.2. Certificacién de personeria de quien firme la Oferta, en caso de que el oferente sea

persona juridica. Esta certificacion indicard ademas las citas de inscripcion de la
sociedad y el nimero de su cédula juridica. En caso de propuestas presentadas por
consorcio se debe presentar esta informacion para cada uno de los miembros del
consorcio.

El oferente extranjero deberd aportar la documentacion legal (apostillado o el
medio legalmente autorizado para consularizar documentos en el pais de origen del
oferente), que acredite la constitucion de la sociedad de conformidad con la
legislacidn del pais de origen, sefialando el tipo de sociedad, plazo de vigencia de la
sociedad, monto del capital, naturaleza y propiedad de las acciones y personeria
juridica. Debe también aportar copia certificada de la cédula juridica o documento
equivalente en el pais de origen. Cuando el monto del capital accionario, la
naturaleza y la propiedad de las acciones del oferente se encuentre en puestos de
bolsa y sea imposible determinar quién tiene la titularidad de las acciones, el
representante legal de la empresa participante deberd hacer menciéon expresa de
tal situacidn, acreditando mediante documentacién idénea emitida por el Puesto
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

de Bolsa, que dicha sociedad participa con sus acciones y capital en el Puesto de
Bolsa indicado.

Cuando el oferente fuere una persona juridica debe aportar una certificacién con
vista en los libros de la sociedad, que indiquen a quién pertenecen las acciones. Si
éstas pertenecieren en todo o en parte a otra persona juridica, debe certificarse a
su vez la naturaleza de las acciones de esta ultima.

Poder de Representacidon de quien suscribe la propuesta (notariado, apostillado en
caso de notariado en el extranjero) En caso de representantes legales, presentar
escritura notarial de autorizacion de la firma o consorcio, que lo acredite como tal.

Copia de cédula de identidad o documento similar de identificacion vigente, de
quien suscribe la propuesta

Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio. (Aplica en caso de propuestas
presentadas por consorcios)

Formulario PREC-2: Declaracion jurada ante notario publico

En caso de ofertas presentadas por consorcio se requerira la declaracién jurada
de cada uno de los miembros del consorcio.

Formulario PREC-3: Garantia de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato

Formulario PREC-4: Situacidon Financiera. En caso de propuestas presentadas por
consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberd presentar el
formulario.

1.10. Formulario PREC-5: Antecedentes de Contratacion. En caso de propuestas

presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberd
presentar el formulario.

1.11. Formulario PREC-6: Identificacion del Oferente

1.12. Declaracién jurada en la que conste que no le alcanzan las prohibiciones indicadas

en el Articulo 22 bis de la Ley de Contratacién Administrativa N2 7494. Tratandose
de personas juridicas y de empresas en consorcio, esta declaracién debera cubrir
a todos los socios, directivos y personeros.

1.13. Declaracidn jurada de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar

con la Administracion, por habérsele sancionado de acuerdo con el Articulo 100
de la Ley de Contratacion Administrativa. Lo anterior, de conformidad con lo

Contratacién de las obras para la mejora de caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y

Canal Santa Rosa.

36




Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

establecido en el inciso b) del Articulo 19 del Reglamento a la Ley de Contratacién
Administrativa.

Declaracién Jurada de que el oferente se encuentra al dia en el pago de todo tipo
de impuestos nacionales.

Declaracién jurada donde se acredite la disponibilidad de personal y equipo
calificado para la ejecucidn de las obras objeto de esta Licitacion, acompafiada del
listado del mismo.

Certificacidén de que el oferente se encuentra al dia en el pago de las obligaciones
Obrero-Patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, en el caso de
oferentes extranjeros deberan estar inscritos de previo a la firma de contrato

Presentar certificacion vigente de que la Empresa estd inscrita y a derecho como
Empresa Constructora ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica (CFIA). En el caso de oferentes extranjeros, deberan satisfacer este
requisito Unicamente en caso de una eventual adjudicacién, y para el caso
especifico de ofertas en consorcio, este requisito deberd ser satisfecho por cada
uno de los miembros que ejecutara las obras.

Documento promesa de inscripcién de todos los profesionales que laborardn en
el Proyecto, ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica
(CFIA), ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del profesional
asignado como especialista ambiental, ante la Secretaria Técnica Nacional
Ambiental (SETENA). Todos los oferentes deberdan presentar esta promesa de
inscripcidon y Unicamente el adjudicatario deberad realizar la inscripcién previo a la
firma del contrato.

En el SOBRE N2 1, no debera indicarse ningun tipo de informacién con respecto a
la propuesta técnica o a la propuesta econdmica de las obras objeto de esta
Licitacion.

Constancia de visita al sitio del proyecto, en caso de consorcios la constancia de
al menos uno de sus miembros

Declaracidén jurada que indique que ha revisado la resolucion RES-0549-2015 de
la SETENA y conoce el Estudio de Impacto ambiental del proyecto y se
compromete a aplicar las medidas necesaria acorde con lo indicado en este o lo
indicado por el Regente ambiental del proyecto. (Se adjunta el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto y la RES-0549-2015)

Contratacién de las obras para la mejora de caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y
Canal Santa Rosa.

37




Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

1.22. Constancia de linea de crédito, indicando monto disponible, emitida por una

institucidon bancaria reconocida por el Prestatario/Beneficiario en caso de ser
requerida por el oferente

1.23.Aportar timbre de la Ciudad de las Nifias de ¢20.00 (veinte colones 00/100), de

acuerdo con la Ley de Administracién Financiera de la Republica de Costa Rica.

2. Oferta Técnica (Sobre No.2)

Formulario TEC 1 Experiencia General, en caso de propuestas presentadas por
consorcio cada uno de los miembros del consorcio debera presentar el formulario.

Formulario TEC-2: Experiencia Especifica, en caso de propuestas presentadas por
consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberd presentar el formulario.

Formulario TEC-3: Profesionales Clave Propuestos y asignacion de funciones
Formulario TEC-4: Hoja de Vida del Personal Profesional Clave Propuesto
Formulario TEC-5: Equipo necesario para la ejecucién de las obras

En caso de presentar equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por
parte del propietario de dichos equipos.

Formulario TEC-6: Plan de trabajo y cronograma detallado de ejecucion de obra y la
entrega de los trabajos objeto de esta Contratacion, (preferiblemente un diagrama
de Gantt) empleando para dicho andlisis cualquiera de los métodos de
programacion de ruta critica en uso. En el cronograma de trabajo se indicard, al
menos los renglones de pago incluidos en la Hoja de Cotizacion. Adicionalmente,
para cada actividad (renglon de pago) se debe indicar la duracion en dias naturales,
la fecha de comienzo y fin, las cantidades que se ejecutardn, ademds de las
respectivas holguras., Se deben de identificar e indicar expresamente cuales son las
tareas que conforman la ruta critica. El plazo no puede superar el establecido en la
Seccion I, A, 1.2.

Formulario TEC-7: Organizacion Técnica y Administrativa para el proyecto

Formulario TEC-8: SubContratistas Previstos, detallando rubros a subcontratar
periodos de subcontrato y porcentaje de subcontrato respecto al monto total del
contrato.

Presentacion de plan de Salud ocupacional
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2.10. Presentacion de plan de manejo de trdnsito vehicular.
3. Oferta Econémica (Sobre No.3)
3.1. Formulario ECO-1: Presentacién de la Oferta Econdmica
3.2. Formulario ECO-2: Oferta Econdmica
3.3. Formulario ECO-3 Lista estimada de cantidades y precios unitarios
3.4. El oferente deberd presentar de manera obligatoria la estructura de precios y las
memorias de cdlculo, documentos que se incorporardan al expediente
administrativo y seran utilizados para efectos de realizar el estudio de razonabilidad
de los precios, que consistira en la comparacion del promedio simple de los precios
de cada uno de los renglones de pago de las ofertas admisibles (precio
Administracidn) y cada uno de los precios unitarios de cada uno de los renglones de
pago de los oferentes admisibles, para cada una de las lineas de esta licitacién. De
dicha comparacion se determinard si los precios unitarios son ruinosos, razonables
o excesivos, de conformidad con el Articulo N°30 del Reglamento a la Ley de
Contratacion Administrativa. Al efecto se adjunta Formulario en el Cuadro N°1.
Los que deberdn presentarse en tres sobres separados, rotulados y sellados y luego todos
estos en un solo sobre o paquete sellado y rotulado.
Los periodos para los cuales se analizara la informacién presentada son:
a. Informacion financiera para los periodos enero — diciembre correspondiente a los afios
2016, 2017,2018 y 20189.
b. Informacién sobre antecedentes de contratacidn correspondiente a los afios
13.2 2015,2016, 2017,2018 y 2019
c. Informacion sobre experiencia general correspondiente a los afos 2016 2017,2018 y
2019., , esta debe ser demostrada con informacion de cartaclientes, ademds de
ajustarse al formulario TEC1
d. Informacién sobre experiencia especifica correspondiente a los afios 2016, 2017, 2018
y 20189.
13.3 El Contratista no estara sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos

bajo el contrato, (Ley 9690) por lo cual no deberd incluir los mismos en la oferta econdémica.
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El Contratista estard sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo el
contrato, por lo cual debera incluir los mismos en la oferta econdmica.

15 No se permite la presentacidn de ofertas alternativas, ni parciales
Los precios cotizados por el oferente estaran sujetos a reajuste de precios, se den variaciones
en los indices de costos directos o indirectos y lo solicite expresamente, adjuntando el célculo
y la informacién necesaria en que fundamenta su reclamo. EI ADMINISTRADOR DE LA
CONTRATACION analizard la solicitud y tramitarad el pago correspondiente cuando asi
proceda, en caso contrario, se le devolvera al CONTRATISTA con las observaciones vy
deficiencias detectadas para lo que corresponda.
Para el reajuste de precios se utilizard los nuevos indices desarrollados por el Instituto
Nacional de Estadistica y Censos (INEC), con periodo base el mes de febrero del 2012 y el
indice de Salarios Minimo Nominal (ISMN) publicado por el Banco Central de Costa Rica en lo
gue se refiere a la Mano de Obra para la actividad de construccién.
El SENARA empleara para el célculo del reajuste de precios, en que los precios hayan sido
contratados en colones costarricenses, la siguiente férmula de conformidad con lo
establecido en la estructura de precios:

16.1

" F3
Fones: » f fexa,
AP = {{Chy = Cly) = EPA) = (rﬂu 1)— Z[u:‘.:‘n ~ EPA) - !k =] 1) (LI~ EPA)

EESTL I fas,

APC,
[ —= = [ s RA Y.
{;Pﬁ 1) L*” RAY = EPA

INg

En donde:

RP Representa el monto total de reajuste de precios periddica.
EPA Representa el monto de la estimacion periddica del avance.

CDM Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano
de Obra Directa presupuestados.
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CIM Representa la ponderacidn del monto total a precios iniciales de los Costos en Mano de
Obra Indirecta presupuestados.

Cll Representa la ponderacidn del monto total a precios iniciales de los Costos de Insumos
Indirectos presupuestados.

CEA Representa la ponderacion del costo total a precios iniciales de los grupos de insumos
y servicios especiales.

CE Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales del costo total de los
insumos y servicios especificos.

ICEALi Representa el indice de precios de los grupos de insumos y servicios especiales
respectivo para el mes de facturacién.

ICEAQi Representa el valor del indice de precios inicial de los grupos de insumos y servicios
especiales respectivo.

ISMN1 Representa el valor del indice de Salarios Minimos Nominales para la actividad de
construccion para el mes de facturacion.

ISMNO Representa el valor del indice de Salarios Minimos Nominales para la actividad de
construccion inicial.

IPC1 Representa el indice de precios al consumidor para el mes de facturacion.

IPCO Representa el valor del indice de precios inicial al consumidor. RAi Cambio porcentual
del precio que se determinara por método analitico.

Los reajustes de precios se regiran bajo los siguientes postulados de acuerdo con lo estipulado
en el “Reglamento de Reajustes de Precios en los Contratos de Obra Publica de Construccién
y Mantenimiento”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 94 del 17 de mayo del 2006 y
sus reformas publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 139 de fecha 19 de Julio del 2006
(Decreto No. 5321-MEIC) y la Gaceta N° 20 del 27 de enero de 2012 (Decreto N° 36943MEIC):

1. Los reajustes de precios serdn calculados sobre estimaciones de avance de obra mensuales
cuya fecha de corte serd el ultimo dia habil de cada mes calendario. 2. Los reajustes de precios
seran reconocidos en concordancia con el programa de trabajo de la obra vigente. Para tales
propositos, el CONTRATISTA deberd mantenerlo vigente incluyendo los plazos concedidos
por modificaciones y suspensiones de obra reconocidos por el SENARA. 3. Si el CONTRATISTA
se retrasare en la ejecucién de una o varias actividades constructivas por causa no imputables
a la administracién, el reconocimiento de los reajustes se harad utilizando el indice
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correspondiente del mes que el Contratista indicd en su programa de trabajo que realizaria
dicha actividad. 4. En el caso en que el CONTRATISTA realice una determinada actividad antes
de la fecha establecida en su programa de trabajo, se reajustard el costo de esa actividad con
el indice del mes de la actividad realizada y no con el indice del mes en que la actividad estaba
programada.

Para aquellas actividades constructivas por realizarse en el transcurso de dos o mas meses
calendarios, el CONTRATISTA deber3d indicar en el programa de trabajo, el porcentaje o la
suma de dinero que realizard por cada mes y por cada actividad de construccién.

16.2

Las propuestas no podrdn presentarse por lote.

16.3

Los conceptos, coberturas minimas de seguros y los deducibles serdn:
Responsabilidad civil profesional.

Responsabilidad civil, contra accidentes y responsabilidad por dafios a terceras personas, y a la
propiedad de terceros.

Pdliza de seguros para vehiculos y maquinaria.
Seguro de todo riesgo en la obra durante construccion
Pdliza de riesgos de trabajo.

Si el Contratista ya dispone de pdlizas suscritas que cubran esos riesgos, bastard con que asi lo
demuestre al Administrador de la Contratacion. A.21.5 Se entiende que el Contratista libera
al SENARA de cualquier reclamo de terceras personas, que pudiera presentarse por la
ejecucion de la construccion de las obras objeto de esta Contratacion

17

Para reflejar en la oferta econdmica, el oferente debera estimar preferiblemente los costos
en colones costarricenses y presentar el detalle de los mismos de acuerdo con el formulario
ECO-2.,, en caso de utilizar una moneda distinta, se tomara como referencia la tasa de cambio
establecida por el Banco Central de Costa Rica para el dia de inicio del proceso licitatorio.

El monto presupuestado y disponible es de $ 6 135 900.00( Seis millones ciento treinta y cinco
mil novecientos ddlares Estadounidenses) El oferente puede presentar una variacion de
costos dentro de los componentes, sin exceder el monto total presupuestado

18

El porcentaje maximo de subcontratacién es de 49% del monto total de la oferta econdmica
y dentro de la oferta técnica se deberd reflejar los subcontratos previstos, utilizando el
formulario TEC-8
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19.1

El plazo de validez de la propuesta sera de 60 dias naturales (Sesenta dias naturales) contados
después de la fecha de terminacion del plazo de recepciéon de propuestas establecido.

20.1

Deberd presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato la que
serd devuelta a los oferentes que no sean seleccionados y tendrd las siguientes
caracteristicas:

Tipo de Garantia: Bancaria/Fianza/Cualquier otro instrumento financiero de fécil ejecucién
Vigencia: Al menos 30 dias adicionales a la validez de la propuesta

La Garantia deberd estar a favor de: Servicio Nacional de Aguas Subterrdneas Riego y
Avenamiento (SENARA)

El monto de la Garantia es de 100 millones de colones 00/100 y debe ser presentada en
colones costarricenses o el equivalente en délares tomado como referencia el tipo de cambio
de Banco Central de Costa Rica del dia de la presentacion de la oferta.

Esta garantia serad devuelta al adjudicatario una vez que presente la garantia de ejecucion.

D. Presentacidn y apertura de las Propuestas

21.1

El oferente deberd presentar el original y dos copias de la oferta técnica, el original y dos
copias de la oferta econdmica.

Para los documentos de precalificacion presentar original y dos copias, siempre que sean
idénticos y legibles

23.1

Las propuestas deberdn recibirse antes del 15 de octubre del 2020, hasta las 15:00 horas en
la direccién detallada en esta seccidén y en la Invitacion a la Licitacion.

233

Los oferentes no tendrdn la opcidn de presentar sus propuestas de manera electrdnica.

26.2

Se requiere que se presenten al acto de recepcion y apertura una Unica propuesta, para
continuar con el proceso.

E. Evaluacidon y comparacion de las Propuestas

28.2

El plazo para presentar aclaraciones o informacidn adicional que solicite el Comité Ejecutivo
de Licitaciones sera de un maximo de 3 dias habiles.
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314

La oferta técnica deberd cumplir todos los criterios de evaluacion establecidos en la seccidon
IV para poder pasar a la evaluacion de la oferta econdmica

36.2

El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificacién o evaluacion una vez
gue estos sean comunicados a los participantes de un proceso sera de 5 dias habiles,
contados a partir del dia siguiente habil posterior a la notificacion.

F. Adjudicacidn de la Licitacion

40.1

El oferente adjudicatario debera presentar una Garantia de Ejecucion por un porcentaje de
5% del precio del contrato y por un plazo de 60 dias adicionales al plazo estimado para la
finalizacidn de la ejecucion de la obra.

Esta garantia se presentard dentro de previo a la firma del contrato.
El tipo de garantia debe ser Bancaria

Esta garantia sea devuelta a la Contratista una vez presentada la garantia de calidad de
obras.

40.2

No se pagard anticipo.

40.3

El oferente adjudicatario deberd presentar una Garantia Bancaria de Calidad de obras por
un porcentaje de 5% del precio del contrato y por un plazo de al menos 12 meses a partir de
la fecha de recepcion definitiva de las obras.

41.1

Documentos a presentar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la adjudicacion en firme
y de previo a la firma de contrato.

1. Acta notariada de la formalizacion del Consorcio (En caso de propuesta presentada
en consorcio)

2. Designacion de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase
de estudio de formalizacion, de ejecucion contractual y para tramites de pago.

3. Previo a la firma del Contrato el Oferente Adjudicado deberd presentar el Registro
Unico de Contribuyente.

4. El Oferente deberd estar dentro del Registro de Proveedores del Estado.
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Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

5. Certificacion de que el oferente se encuentran inscritos y al dia en el pago de las
obligaciones Obrero-Patronales con la Caja Costarricense del Sequro Social. Todos los
oferentes (tanto nacionales como extranjeros) deberdn satisfacer este requisito.

6. Presentar un certificado de que tanto la empresa como los profesionales que estardn
en el proyecto estdn a derecho en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica. En caso de persona fisica deberd presentar el certificado de los
profesionales que estardn en el proyecto

41.2

Para proceder a la firma del contrato se debe de presentar la garantia de ejecucién, en un
plazo mdximo a 10 dias posteriores a la notificacién de adjudicacion en firme.

El plazo maximo para firmar el contrato es de 10 dias a partir de que la adjudicacién quede
en firme.

41.3 (c)

Para controversias durante la ejecucién del contrato se establece como la instancia de
resolucidn las siguientes:

a. El Contratista no podrd aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los planos
0 en las especificaciones técnicas de construccion. Si durante el curso de ejecucion de la
obra, el Contratista hallare cualquier error, discrepancia u omision en los planos o en las
especificaciones, lo notificard inmediatamente por escrito al Administrador de la
Contratacion.

En caso de que hubiere discrepancia en aspectos técnicos, se aplicardn las siguientes reglas:
i.  Los dibujos a escala mayor regirdn sobre los de escala menor.
ii.  Las dimensiones indicadas en numeros regirdn sobre las medidas a escala.

iii. Las especificaciones técnicas de construccion regirdn sobre los planos, salvo en los
casos en que las primeras indiquen lo contrario.

Cuando la discrepancia no fuere posible de aclarar por medio de estas reglas, decidird el
Administrador de la Contratacion.

Si existiera discrepancia en las ofertas presentadas entre un precio unitario y el precio total
que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio unitario. Si existiera discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el
monto expresado en palabras.

b. Arbitraje
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Ref. de la
seccion |l

Datos de la Licitacion

Para el caso de arbitrajes, Podrdn ser sometidas las controversias de naturaleza patrimonial
que no impliquen renuncia a las potestades de imperio y deberes publicos, de conformidad
con la Ley 7727 de la Resolucidon Alternativa de Conflictos y Promocion de la Paz Social. En
ningun caso serd obligatorio para la Administracion someter sus controversias a Arbitraje u
otras alternativas contempladas en la legislacion nacional.

Contratacién de las obras para la mejora de caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y
Canal Santa Rosa.

46




Seccion IV.  Criterios de Evaluacion
A. Primera Etapa Precalificacion. (Sobre 1)

El oferente presentara incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su
precalificacidn para participar en la licitacidn y sus calificaciones para proveer las obras requeridas

Criterios de Precalificacion

El oferente que no cumpla todos los criterios no pasara a la etapa de evaluacion de la oferta técnica.

Criterio de Precalificacidon 1: Capacidad para obligarse y contratar

Evaluacion Evidencia Presentada

Cumple/ |1. Carta de presentacion de la propuesta de acuerdo con el formulario CP-1 (Notariada)

No Cumple

Cumple/ |2. Certificacion de personeria de quien firme la Oferta, en caso de que el oferente sea
persona juridica. Esta certificacion indicard ademas las citas de inscripcion de la
sociedad y el nimero de su cédula juridica. En caso de propuestas presentadas por
consorcio se debe presentar esta informacién para cada uno de los miembros del
consorcio.

No Cumple

El oferente extranjero debera aportar la documentacion legal (apostillado o el medio
legalmente autorizado para consularizar documentos en el pais de origen del
oferente), que acredite la constitucion de la sociedad de conformidad con la
legislacidon del pais de origen, sefialando el tipo de sociedad, plazo de vigencia de la
sociedad, monto del capital, naturaleza y propiedad de las acciones y personeria
juridica. Debe también aportar copia certificada de la cédula juridica o documento
equivalente en el pais de origen. Cuando el monto del capital accionario, la naturaleza
y la propiedad de las acciones del oferente se encuentre en puestos de bolsa y sea
imposible determinar quién tiene la titularidad de las acciones, el representante legal
de la empresa participante deberd hacer mencién expresa de tal situacion,
acreditando mediante documentacidn idénea emitida por el Puesto de Bolsa, que
dicha sociedad participa con sus acciones y capital en el Puesto de Bolsa indicado.

Cumple/ |3. Cuando el oferente fuere una persona juridica debe aportar una certificacién con vista

No Cumple en los libros de la sociedad, que indiquen a quién pertenecen las acciones. Si éstas
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Criterio de Precalificacidon 1: Capacidad para obligarse y contratar

Evaluacién Evidencia Presentada
pertenecieren en todo o en parte a otra persona juridica, debe certificarse a su vez la
naturaleza de las acciones de esta ultima.
Cumple / 4. Poder de Representacién de quien suscribe la propuesta (notariado, apostillado en caso
de notariado en el extranjero) En caso de representantes legales, presentar escritura
No Cumple notarial de autorizacion de la firma o consorcio, que lo acredite como tal.
Cumple/ |5. Copia de cédula de identidad o documento similar de identificacion vigente, de quien
No Cumple / suscribe la propuesta
No Aplica
Cumple/ |6. Formulario PREC-1: Promesa de Consorcio. (Aplica en caso de propuestas presentadas
No Cumple por consorcios)
cumple /No 7. Formulario PREC-2: Declaracién jurada ante notario publico. En caso de ofertas
CuFr)n le presentadas por consorcio se requerird la declaracion jurada de cada uno de los
P miembros del consorcio.
Cumple/ |8. Formulario PREC-3: Garantia de Mantenimiento de Oferta
No Cumple
Cumple/ |9. Formulario PREC-4: Situacidn Financiera. En caso de propuestas presentadas por
consorcio cada uno de los miembros del consorcio deberd presentar el formulario.
No Cumple /
No Aplica
Cumple/ |10. Formulario PREC-5: Antecedentes de Contratacion. En caso de propuestas
presentadas por consorcio cada uno de los miembros del consorcio debera presentar
No Cumple / 'f lar
No Aplica el formulario.
Cumple/ |11. Formulario PREC-6: Identificacion del Oferente
No Cumple /
Cumple / |12. Declaracidn jurada en la que conste que no le alcanzan las prohibiciones indicadas en
el Articulo 22 bis de la Ley de Contrataciéon Administrativa N2 7494. Tratdndose de
No Cumple /
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Criterio de Precalificacidon 1: Capacidad para obligarse y contratar

Evaluacién Evidencia Presentada
personas juridicas y de empresas en consorcio, esta declaracién debera cubrir a todos
los socios, directivos y personeros.
Cumple / 13. Declaracién jurada de que el oferente no se encuentra inhabilitado para contratar con
la Administracion, por habérsele sancionado de acuerdo con el Articulo 100 de la Ley
No Cumple/ de Contratacién Administrativa. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
No Aplica inciso b) del Articulo 19 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.
Cumple / | 14. Declaracion Jurada de que el oferente se encuentra al dia en el pago de todo tipo de
No Cumple / impuestos nacionales.
No Aplica
Cumple / | 15. Declaracidn jurada donde se acredite la disponibilidad de personal y equipo calificado
para la ejecucién de las obras objeto de esta Licitacién, acompafiada del listado del
No Cumple / )
No Aplica mismo.
Cumple / 16. Certificacion de que el oferente se encuentra al dia en el pago de las obligaciones
Obrero-Patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, en el caso de oferentes
No Cumple / extranjeros deberdn estar inscritos de previo a la firma de contrato
No Aplica
17. Presentar certificacidon vigente de que la Empresa esta inscrita y a derecho como
Empresa Constructora ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa
Cumple / Rica (CFIA). En el caso de oferentes extranjeros, deberdn satisfacer este requisito
| Unicamente en caso de una eventual adjudicacién, y para el caso especifico de ofertas
No Cumlp e/ en consorcio, este requisito debera ser satisfecho por cada uno de los miembros que
No Aplica ejecutarad las obras.
18. Documento promesa de inscripcién de todos los profesionales que laboraran en el
Cumple / Proyecto, ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA),
ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y del profesional asignado como
No Cumlple/ especialista ambiental, ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Todos
No Aplica

los oferentes deberdn presentar esta promesa de inscripcion y Unicamente el
adjudicatario debera realizar la inscripcién previo a la firma del contrato.
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Cumple /

19. Constancia de visita al sitio del proyecto, en caso de consorcios la constancia de al
menos uno de sus miembros

No Cumple /

No Aplica

Cumple / | 20. Declaracion jurada que indique que ha revisado y conoce el Estudio de Impacto
No Cumple / ambiental del proyecto y se compromete a aplicar las medidas necesarias acorde con

No Aplica lo indicado en este o lo indicado por el Regente ambiental del proyecto.

Cumple / |21. Constancia de linea de crédito, indicando monto disponible, emitida por una
No Cumple / institucion bancaria reconocida por el Prestatario/Beneficiario. (Consultar si esto es

No Aplica requerido

Cumple / |22. Aportartimbre de la Ciudad de las Nifias de ¢20.00 (veinte colones 00/100), de acuerdo
No Cumple / con la Ley de Administracion Financiera de la Republica de Costa Rica.

No Aplica

(*) Esta documentacién debe estar debidamente autenticada por notario publico

(**) Esta documentacion debe estar debidamente autenticada por notario publico y apostillado en caso

de notariado en el extranjero

Criterio Precalificacion 2: Capacidad de contratar con financiamiento del BCIE

Requisito

Evaluacion

Entidad unica

Consorcio (*)

Documentacion
requerida

El oferente no se encuentra incluido en

la lista de Contrapartes Prohibidas del Cumple / No Cumple /
BCIE u otra lista de inelegibilidad del Cumple No Cumple
BCIE

El oferente no se encuentra inhabilitado

o declarado como inelegible o

sancionado para la obtencién de Cumple / No Cumple /
recursos o la adjudicacion de contratos Cumple No Cumple

financiados por organizaciones
reconocidas por el BCIE para tal fin

Formulario PREC-6 y
busqueda en las listas
de inhabilitados,
sancionados o
declarados inelegibles
enel BCIEyen las
organizaciones
reconocidos por el BCIE
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(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.

Criterio Precalificacion 3: Solidez de la situacion financiera actual

Evaluacion
Requisito Documentacion requerida
Entidad unica | Consorcio
Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a 1:
Dénde: CL = AC/ PC cumple £ No C””;Iz'e/
CL= Coeficiente medio de Liquidez P
. . Cumple Cumple
AC = Promedio del activo a corto (*)
plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto ,
plazo Formulario
PREC-4
Coeficiente medio de .
Endeudamiento con sus respectivos anexos
Igual o menor que 0.75: Cumple /
C le/N N
Dénde: CE = TP/ TA “gﬁne {e © Cumo "
CE = Coeficiente medio de P (*;3
Endeudamiento
TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo
Capital de trabajo del ultimo afio Formulario PREC-4
evaluado con sus respectivos anexos
Mayor o igual a USS 2 000 000.00:
Constancia indicando el monto
Capital de Trabajo = AC+LC - PC cumple / disponible en linea de crédito
Donde Cumple / No Nz bancaria, emitida por una
AC: Activo circulante Cumple Cumble institucion bancaria reconocida
PC: Pasivo Circulante P por el Prestatario/Beneficiario,
LC: Monto disponible en lineas de la cual debera indicar el monto
crédito emitidas por disponible, con una antigliedad
instituciones bancarias no mayor de 30 dias de la fecha
de recepcién de propuestas

(*) Cadauno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.
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Criterio de Precalificacion 4: Antecedentes de contratacion

Evaluacion

Requisito
Entidad unica | Consorcio (*)

Documentacion
requerida

Facturacién anual media (**)

Igual o mayor que S 2 000 000.00_ Cumple /
(indicar cantidad en el equivalente a USS en Cumple / No Cumple
palabras y nimeros), No Cumple

Promedio anual de pagos certificados
recibidos por contratos de ejecucion de obra

Formulario PREC-5
con sus respectivos
anexos

e |as cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumardn
a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion.

B. Segunda Etapa Evaluacidon de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluacion de las propuestas técnicas seran:

Criterios de Evaluacion Pu’nt.aje

Maximo

1. Experiencia General afin al proceso (TEC-1) Cumple/No
Cumple

2. Experiencia Especifica afin al proceso (TEC-2) Cumple/No
Cumple

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4) Cumple/No
Cumple
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Criterio 1: Experiencia General afin al proceso de licitacion

Evaluacion . tacid
. . - ocumentacion
Requisito Entidad . :
.. Consorcio requerida
Unica
Experiencia general minima
Haber desarrollado al menos 5 proyectos con voliumenes .
., .. proy Cumple/No Formulario TEC
de excavacion de un minimo de 20 000 m2, en los Cumple/No
i o , . . Cumple 1y cartas de
ultimos 5 afos . . Debera presentar evidencia de ser el Cumple clientes
ejecutor con constancias, finiquitos y/o actas de
recepcidn final de las obras
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Criterio 2:  Experiencia Especifica afin al proceso de licitacion (definir la actividad afin)
Evaluacion Documentacion
Requisito Entidad . .
. Consorcio requerida
Unica
Haber ejecutado al menos 3 proyectos de excavacidon y movimientos de tierra con
montos iguales o superiores a USS2.0 millones, en los ultimos cinco afios, (sélo se | Cumple/No cumple/No
valoraran los proyectos ejecutados por montos iguales o superiores a los US$2.0 | Cumple Currr)1 le
millones), Deberd presentar evidencia de ser el ejecutor con constancias, P ]
o i e Formulario TEC
finiquitos y/o actas de recepcién final de las obras
2 y cartas de
— — - - clientes
Experiencia especifica en la hinca de tablestaca, se evaluara a partir de la
. g ) .. . Cumple/No
ejecucidn de al menos 3 proyecto con una longitud minima de hinca de 200 m de Cumble Cumple/No
tablestaca instalada, Debera presentar evidencia de ser el ejecutor con P Cumple
constancias, finiquitos y/o actas de recepcidn final de las obras

e Para los criterios 1y 2 las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumardn a fin de determinar

si el oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion.
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Criterio 3: Formacion Experiencia del personal profesional clave propuesto

Criterios a .. .. Documentacién
No. Cargo Requerimiento Evaluacion .
evaluar requerida
Ingeniero Civil / Ingeniero en construccion o
Grado Ingenio agricola con grado académico de Cumple / NO
académico |licenciaturay estudios de postgrado en Gerencia o cumple
Administracion de Proyectos. Formulario TEC-
Gerente de Experiencia . o L . Cumple /NO | 3y TEC-4 consu
1 P Minimo 5 afos de ejercicio profesional ple / ¥
Proyecto General cumple respaldo
Gerente o director técnico en proyectos de obras correspondiente
Experiencia |de naturaleza similar debiendo haber participado | Cumple / NO
Especifica |en no menos de 6 meses en cada caso, durante los | cumple

(5) dltimos anos.
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Criterio 3: Formacion Experiencia del personal profesional clave propuesto

Criterios a .. .. Documentacién
No. Cargo Requerimiento Evaluacion .
evaluar requerida
Grado Ingeniero Civil / Ingeniero en construccion o Cumple / NO
académico Ingenio Agricola grado académico de Licenciatura cumple Formulario TEC-
Ingeniero Experiencia , . o S . Cumple /NO |3y TEC-4 consu
2 g. P Minimo 5 afos de ejercicio profesional ple / ¥
Residente General cumple respaldo
Experiencia |Ingeniero residente en al menos 3 proyectos de Cumple /NO | correspondiente
Especifica | naturaleza similar en los ultimos 5 afios cumple
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Criterio 3: Formacion Experiencia del personal profesional clave propuesto

Criterios a .. .y Documentacion
No. Cargo Requerimiento Evaluacién .
evaluar requerida
Grado Ingeniero topodgrafo con grado académico de Cumple / NO
académico |Licenciatura cumple
Experiencia Ingeniero topdgrafo con al menos 5 afios de Cumple /NO | Formulario TEC-
Ingeniero | General ejercicio profesional debidamente certifico cumple 3y TEC-4 consu
3 topdgrafo Ingeniero topégrafo en al menos 2 proyectos de Cumple / NO respaldo
Experiencia |excavacion y movimiento de tierra en los ultimos 5 cumple correspondiente
Especifica |afos
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Criterio 3: Formacion Experiencia del personal profesional clave propuesto

Criterios a

Documentacion

No. Cargo Requerimiento Evaluacion .
evaluar requerida
Licenciatura en Ingenieria Agricola, Agrondmica,
. Grado . & . & . & Cumple / NO
Ingeniero de . civiles o Forestal, Gestion Ambiental u otra carrera
académico , cumple .
Salud afin. Formulario TEC-
Ocupacional | Experiencia . o L . Cumple /NO |3y TEC-4 consu
4 P P Minimo 5 anos de ejercicio profesional ple / ¥
y General cumple respaldo
seguimiento .. |Minimo haber participado como regente correspondiente
. Experiencia . . Cumple / NO
ambiental . ambiental o encargado de Salud Ocupacional en al
Especifica cumple

menos 3 proyectos
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C. Evaluacion de la Oferta Econdmica

El oferente debera proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los formularios ECO-
1, ECO-2y ECO-3

Con base en los formularios de oferta econdmica ECO-1, ECO-2 y ECO-3, el Comité Ejecutivo de
Licitaciones evaluara solamente las ofertas econdmicas de aquellas propuestas precalificadas y que su
evaluacién técnica haya cumplido todos los criterios establecidos.

Al evaluar las ofertas econdmicas, el Comité Ejecutivo para Licitaciones determinara la razonabilidad del
precio y el precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo
establecido en la seccién .

Una vez revisadas la oferta econdmica y confirmadas las correcciones aritméticas por los oferentes en
caso de existir, se ordenardn las propuestas de acuerdo con el valor de la oferta econdmica y se
seleccionara la propuesta mas conveniente.

D. Propuesta mas conveniente

El Comité Ejecutivo de Licitaciones recomendarda la adjudicacion del contrato a la propuesta mas
conveniente, que serd aquella que:

1. Cumple todos los requisitos de precalificacién.

2 La oferta técnica cumple todos los criterios de evaluacién.

3 Presente la oferta econdmica de menor precio.

4, Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la seccion Il.

5 No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de

inelegibilidad del BCIE

6. No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtencién
de recursos o la adjudicacidn de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE
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Seccion V Formularios de Licitacion

Precalificacion

CP-1 Carta de Presentacion de la Propuesta

PREC-1 Promesa de Consorcio (Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)
PREC -2 Declaracion Jurada

PREC -3 Garantia de Mantenimiento de Oferta

PREC-4 Situacion Financiera

PREC -5 Antecedentes de contratacion

PREC-6 Identificacion del Oferente

Oferta Técnica

TEC-1 Experiencia General

TEC-2 Experiencia Especifica

TEC-3 Profesionales Propuestos y Asignacién de Funciones
TEC-4 Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto
TEC-5 Equipo necesario para la ejecuciéon de la obra

TEC-6 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra
TEC-7 Organizacion Técnica y Administrativa

TEC-8 SubContratistas Previstos

Oferta Econémica

ECO-1 Presentacion de la Oferta Econdmica
ECO-2 Oferta Econdmica
ECO-3 Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios
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CP-1 Carta de confirmacion de participacion y presentacion de la propuesta

Fecha:

Licitacion Publica Internacional No.:

Sefores

Comité Ejecutivo de Licitaciones

Estimado Sefores:

Por medio de la presente, confirmamos nuestra decision de participar en la licitacion “(titulo de la
licitacidn en la que participa)”.

Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazode _ dias a
partir de la fecha de terminacién del plazo de recepcién de propuestas establecido. A la vez,
confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa (nombre
completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.

Queda entendido que los documentos de Precalificacion, Oferta Técnica, Oferta Econédmica y toda la
informacidn que se anexa en esta propuesta, serd utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitacién, para
determinar, con su criterio y discrecion, la capacidad para la provisién de lo requerido mediante el
proceso de licitacion.

Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre
completo y direccion de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el
consorcio, si no aplica este tema borrar estas lineas)

Aceptamos que cualquier dato falso u omisidn que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede
ser elemento justificable para la descalificacién de la propuesta.

En caso de ser elegido como el Contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el cronograma
de ejecucidon propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las clausulas del contrato, de
acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente licitacion y
cualquier aclaraciéon o adicion emitida para el presente proyecto.

La firma del suscrito en este documento estad debidamente autorizada para firmar por y en nombre de
(nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones vy
documentos incluidos.
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Fechado en el dia del mes de del afio

Nombre de la Empresa o Consorcio

Cargo del Firmante

Nombre y firma del representante legal
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FORMULARIO PREC-1

(Aplica en caso de propuestas presentadas por consorcios)

Promesa de Consorcio

Sefiores: Comité Ejecutivo de Licitaciones del Proceso No. (indicar nombre y numero de proceso)

De nuestra consideracion:

Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Consorcio:

Empresa lider del Consorcio

Fecha de Organizacion:

Nombre del representante legal propuesto para el consorcio:

Identificado con:

Nombre de las empresas que forman el consorcio y su participacion porcentual en esta licitacion.

Empresa Participacion (%)

Total 100 %

Atentamente,
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Representante Legal (Empresa 1) Representante Legal (Empresa 2)

Representante Legal Designado

(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado)
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FORMULARIO PREC-2

Licitacion Publica Internacional No: (colocar el nombre y nimero de identificacion de la licitacion)

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representacion) _ , con
documento de identificacién ndmero , en mi
caracter de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al PREC-6) ,

Certifico y declaro lo siguiente:

i. Que mirepresentada, sus agentes, su personal, Contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no tiene relacién alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

ii. Noseencuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidacion;

iii. No se encuentra en interdiccion judicial;

iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y
Datos de la Licitacion;

v. Que mirepresentada, sus agentes, su personal, Contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de
inelegibilidad del BCIE;

vi. Que mirepresentada, sus agentes, su personal, Contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles
para la obtencién de recursos o la adjudicacidn de contratos financiados por cualquier otra entidad,
mientras se encuentre vigente la sancion;

vii. Que mirepresentada, sus agentes, su personal, Contratistas, consultores, directores, funcionarios o
accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Practicas
Prohibidas por parte de la autoridad competente.

Asimismo, autorizo al Prestatario/Beneficiario correspondiente y al Banco Centroamericano de
Integracion Econdmica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de
corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de busqueda o base de datos de la que el
Prestatario/Beneficiario o el BCIE disponga para tales fines, asi como con cualquier autoridad competente
gue se estime necesario.

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representaday
manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilicita.

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serdn administrados conforme a
mejores practicas, transparencia e integridad y en ningun momento seran utilizados para actividades
ilicitas.

Declaramos adicionalmente que se dara aviso inmediato al Prestatario/Beneficiario y al BCIE en caso de
gue en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.
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Aceptamos que el Prestatario/Beneficiario tendra el derecho de excluirnos de este proceso de licitacidon
si la informacién proporcionada en esta Declaracion Jurada es falsa o si el cambio de condicién ocurre en
un momento posterior a la entrega de esta Declaracién Jurada.

Oferente: (Nombre completo del oferente)
Nombre: (Nombre completo de la persona que firma)

Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO PREC-3

Garantia de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
(Garantia Bancaria)

(Nombre del banco y direccidn de la sucursal u oficina emisora))

Beneficiario: (nombre y direccion)),

Fecha:

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (indicar el numero de
Garantia))

Se nos ha informado que (nombre del oferente)) (en adelante
denominado “el Oferente”) les ha presentado su propuesta el (indicar la fecha de

presentacion de la propuesta)) (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecucién de
(nombre del contrato)) bajo el Llamado a Licitacion nimero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera respaldar la propuesta.

A solicitud del oferente, nosotros (nombre del banco)) por medio de la presente
Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un
monto total de (monto en cifras)) | ) (monto en palabras)) al recibo en

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompafiada de una comunicacion escrita que
declare que el oferente estd incumpliendo sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de Ia
propuesta, porque el oferente

a) Haretirado su propuesta durante el periodo de validez establecido por el oferente en el formulario de
Carta de confirmacién de participacidén y presentacion de la propuesta; o

b) Habiéndole notificado la adjudicacion de la licitacion, no firma o rehusa firmar el contrato en el plazo
establecido para su firma, o no suministra o rehlsa suministrar la Garantia de Ejecucién, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantia expirara cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por el
oferente y de la Garantia de Ejecucidon emitida a ustedes por instrucciones del oferente; o en el caso de
no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido
nosotros una copia de su comunicacion al oferente indicandole que el mismo no fue seleccionado; o ii)
haber transcurrido “ x ” dias después de la expiracién de la propuesta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta instituciéon en
o antes de la fecha limite aqui estipulada.
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Firma(s))
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FORMULARIO PREC-3

Garantia de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
(Fianza)
Fecha:

No. de FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ___ (indicar el numero de identificacion de la
Fianza)

Por esta fianza, (nombre del oferente) en adelante denominado “El Oferente” y (nombre, denominacion
legaly direccion de la afianzadora), autorizada para conducir negocios en (pais del contratante), en calidad
de Garante, en adelante “El Garante” se obligan y firmemente se comprometen con (indique el nombre
del Contratante) en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”)

El monto de (indique el monto en cifras), (indique el monto en palabras), a cuyo pago en forma legal, en
los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Contratista
y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. Esta fianza tendra una
vigencia de “ x “ dias calendario contados a partir de la fecha (colocar la fecha presentacion de propuestas)
hasta el (colocar la fecha vencimiento de la fianza)

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una propuesta el (indicar
la fecha de presentacion de la propuesta) (en adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecucion de
(nombre del contrato) bajo el Llamado a Licitacién nimero

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

a) Ha retirado su propuesta durante el periodo de validez establecido por el oferente en el formulario
de Carta de confirmacion de participacidn y presentacion de la propuesta; o

b) Habiéndole notificado la adjudicacion de la licitacién, no firma o rehusa firmar el contrato en el
plazo establecido para su firma, o no suministra o rehlsa suministrar la Garantia de Ejecucion, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta fianza expirara cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del contrato firmado por el oferente;
o en el caso de no ser el oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i)
haber recibido nosotros una copia de su comunicacién al oferente indicandole que el mismo no fue
seleccionado; o ii) haber transcurrido la fecha de vigencia.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta fianza debera recibirse en esta institucién antes
de la fecha limite aqui estipulada.
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Firma(s)
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FORMULARIO PREC-4

Situacion Financiera

Informacién que debe completar el oferente, en caso de consorcio debera completarlo cada miembro.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar dia, mes y afio)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)

Llamado a licitacion No.: (Indicar numero de licitacion)

Informacion Financiera histérica (en USS)

Informacion financiera en equivalente
de USS Aio Aio Aio Aio Promedi
2016 2017 2018. 2019 o

Informacion del Balance General

Total del Activo (TA)

Total del Pasivo (TP)

Patrimonio Neto (PN)

Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo (PC)

Se deberan adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con
éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio
correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

1. Los estados financieros histéricos deben estar auditados por auditores independientes autorizados.

2. Los estados financieros histdricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

3. Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya completados y
auditados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).
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FORMULARIO PREC-5

Antecedentes de contratacion

Informacion a ser completada por el oferente y cada miembro del consorcio

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar dia, mes y afo)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)

Datos de facturaciones anuales por ejecucién de obras

Ao Monto y Moneda Equivalente en US $§

(indicar afio) (indicar monto y moneda) (indicar monto equivalente en US S)

* Facturacion anual
media

* Facturacién anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecucién
de obras dividido entre el nimero de anos.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
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Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO PREC-6

Identificacion del Oferente

Licitacion Publica Internacional No.:
Nombre del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar dia, mes y afio)

La informacidon contenida en este formulario se utilizard durante el proceso de evaluacion para la
identificacion del oferente, por lo cual la informacion aqui presentada deberd ser consistente entre otros

con los estados financieros, antecedentes de contratacion, experiencia general y especifica presentada.

Se deberd escoger una de las opciones de acuerdo con tipo de oferente.

1. Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:

La propuesta la presenta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripcion
siguiente:

Nombre juridico del oferente: (indicar el nombre juridico)

Pais donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (Pais donde se encuentra legalmente
constituido el oferente

2. Para oferentes que presentan su propuesta en consorcio:

La propuesta la presenta se presenta como oferente en consorcio, con la descripcién siguiente:

Nombre Juridico de cada miembro del Pais donde se encuentra legalmente
consorcio constituido

Correo electrdnico para notificaciones (colocar direccion electrénica)
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FORMULARIO TEC-1

Experiencia General

Describir la informacion detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)

Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operacidn)

Fecha: (indicar dia, mes y afo)

objeto del contrato en forma breve)

Nombre del Contratante:(indicar nombre
completo)

Direccion: (indicar calle/numero/ciudad/pais)

Inicio Fin ) Funcion
. . Afos* Identificacion del contrato del
Mes/afio | Mes/afio Oferente
(indicar | (indicar | (indicar | Nombre del contrato: (indicar nombre (indicar
mes/afio | mes/afio | numero | completo) funcion
) ) deN Breve descripcion del alcance del: (describir el del
afios) oferente)

* Indicar afios calendario en los afios con contratos con actividades, comenzando por el aino de inicio de
las actividades.
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** La informacion aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfaccion, el cual
fue emitido por el contratante.
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FORMULARIO TEC-2

Experiencia Especifica del Oferente

Describir la informacién detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como

integrante de un consorcio.

Descripcidn de las obras ejecutadas por el oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:
Teléfono:
Fax:

Correo Electrénico:

Pais donde se ejecutd la obra:

Lugar dentro del Pais:

Tiempo de ejecucién de la obra:

Fecha de iniciacion(mes/afio):

Fecha de terminacién(mes/afio):

Valor total de ejecucion de la obra: (en US S)
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Si el contrato se realizé en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondié al
licitante que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realizd en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.

La informacidn aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfaccion, el cual
fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)
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FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones

Informacién requerida sobre el personal propuesto

% de
Nombre Profesién Cargo a desempeiiar Dedicacién al
proyecto
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Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma del oferente)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-4

Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

1. Cargo propuesto: (solamente un candidato deberd ser nominado para cada posicion):

2. Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato):

3. Nombre del individuo: (inserte el nombre completo):

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacion: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del
individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los
obtuvo.)

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los
grados indicados en el nimero 5 — Dénde obtuvo la educacion):

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los paises donde el individuo ha
trabajado en los ultimos diez afios):

9. ldiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en
hablarlo, leerlo y escribirlo):

10. Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronoldgico los cargos que ha
desemperiado desde que se gradud el candidato, indicando para cada empleo las
actividades realizadas en el marco de esa contratacidn, fechas de empleo, nombre de la
organizacién y cargos desempefiados):

Desde (Afio y mes): Hasta (Afio y mes)

Empresa:

Cargos y funciones desempefiados:

Certificacion:
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Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.

Fecha:

(Firma del profesional propuesto) Dia / Mes / Ao

Nombre completo del oferente:
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FORMULARIO TEC- 5

Equipo necesario para la construccion de la obra

El oferente declara que la siguiente informacion, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la
construccion de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a
disposicidon para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intencidn de
arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.

(*) Propio (P)

Tipo, Model . e ;
L _od-elo Afo de Estado Especificacién | Capacidad
No |y Fabricacion N o .
del Eaui Fabricacion actual de Potencia | (Ton. o m3)
el tquipo Alquilado (A)

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de
dichos equipos.

El Comité Ejecutivo de Licitaciones se reserva el derecho de confirmar esta informacién y en caso de
no poder realizar la comprobacidn correspondiente, la misma no sera considerada en la evaluacion.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
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Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO TEC-6

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Deberd mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecucion de la obra, el orden
cronoldgico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

N° Actividad Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1
2
3
4
5
N
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO TEC-7

Organizacion Técnica y Administrativa

En este formulario el oferente describird la organizacién administrativa y técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante
organigramas claros y precisos.

A. Organizacidn Técnica: Debera presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de
mando en el equipo y la relacidén con Prestatario/Beneficiario, en él se debe definir claramente el
personal clave, técnico y de campo que estaran directamente asignado al proyecto, asi como el
personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripcion de las funciones y/o tareas
principales del personal. La informacidon aqui descrita debera estar directamente relacionada con
la informacién proporcionada en el formulario TEC-4.

B. Organizacion Administrativa: Debera presentar un organigrama en el cual se indiquen los
niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacién con el
Prestatario/Beneficiario, asi como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estaran
directamente en los trabajos de construccion, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar
en cada uno de los niveles.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la propuesta)



FORMULARIO TEC-8

SubContratistas Previstos

En caso de subcontrataciones, el oferente debera llenar el siguiente formulario y anexar para cada
subContratista la informacidn siguiente:

Nombre del Secciones de la obraa | Direccion, fisica telefonica Porcentaje a
Subcontratar y electrénica del subcontratar
subContratista

SubContratista

SubContratista

Nombre: (indicar el nombre completo del representante del subContratista)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Oferente:

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Contratacion de las obras para la mejora de caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y
Canal Santa Rosa.

88



Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona que firma la propuesta)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO ECO-1

Presentacion de la Oferta Econdmica

Fecha: de del

Sefiores (nombre del organismo ejecutor y/o Prestatario/Beneficiario)

Nombre del proyecto y numero de licitacion

De conformidad con la documentacion recibida para presentar la oferta del proyecto de (indicar
el nombre de la licitacion), nosotros (compaiiia/consorcio):
ofrecemos llevar a cabo la ejecucion de las obras y/o
suministro de bienes (definir el fin de la propuesta) mediante un contrato tipo (indicar la modalidad
de contrato), por una suma cerrada total de
(Escribir el monto en numeros y letras) Dolares de los Estados Unidos de América.

Nuestra oferta permanecera vigente por (indicar el numero de dias) dias calendario a partir de la
fecha de presentacion de la propuesta.

En caso de ser elegido como el Contratista de la obra y/o suministro de bienes (definir en cada
proceso), nos comprometemos a desarrollar el Cronograma de Ejecucién propuesto y cumplir con
todos los alcances solicitados en las clausulas del contrato, de acuerdo a los requerimientos
técnicos del organismo ejecutor, planos, estudios, instrucciones de la presente licitacién y
cualquier aclaracion o adicidon emitida para el presente proyecto.

Serd nuestro compromiso presentar las garantias que se establecen en el Documento Base de la
Licitacién en el plazo y términos requeridos.

Entendemos y aceptamos que el Contratante no estd obligado a aceptar la oferta mas baja o
cualquier oferta que puedan recibir.
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Atentamente,

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO ECO- 2

Lista Estimada de Cantidades

Oferta Econémica

La oferta econdmica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente. Si la construccidn
de la obra se realiza en una sola etapa y/o lote o describiendo por etapa y/o lote los costos en que
se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo de la obra es la suma total de los costos
de cada etapa y/o lote. (En cada caso describir el detalle de las obras requeridas).

Hitos de la Obra

Valor Total del hito

(Indicar moneda)

Tiempo de
entrega desde la
firma del
contrato

Tiempo de

Ejecucion de
la Obra

TOTAL
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FORMULARIO ECO - 3

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (Hoja de Cotizacion)

Se debe presentar el formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (hoja de
cotizacién), que sera elaborado por el Prestatario/Beneficiario y en el que, de acuerdo con la
cantidad de obra a ejecutar y/o actividades a realizar, los oferentes deberan presentar los precios
unitarios y totales de su oferta econdmica.

Esta Lista debera incluirse en el sobre No. 3 Oferta Econdmica.

La lista de cantidades tiene por objeto:

a. Proporcionar suficiente informacion acerca de la cantidad de obras y/o bienes que se
llevara a cabo a fin de que las propuestas puedan prepararse de manera eficaz y precisa; y

b. En los casos en que se haya celebrado un contrato, proporcionar una lista de cantidades
con precios para la valoracion periddica de las obras ejecutadas.
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Formato de lista de cantidades y sus precios Unitarios para presentacion de la oferta

Precio unitario(

Monto Total (

Numero DESCRIPCION UNID. | Cantidad
Colones) Colones)
1|Limpieza y desmonte Ha 13,00
2 | Excavacion y recava m3 40000,00
3| Acarreo de material m3 27000,00
Suministro y colocacién de
4 | tablestaca m 2625,00
5| Tuberia PVC de 100 mm m 620,00
Suministro y colocacién Tubos de
concreto 450 mm x 1,25 m. m
6 | ASTM C-76 CllI 360,00
Suministro y colocacién Tubos de
concreto 600 mm x 1,25 m. m
7 | ASTM C-76 CllI 30,00
Suministro y colocacién Tubos de
concreto 800 mm x 1,25 m. m
8| ASTMA C-76 CllI 10,00
Suministro y colocacién Tubos de
concreto 1000 mm x 1,25 m. m
9| ASTM C-76 CllI 10,00
10 | Excavacién (gaveta camino) m3 2600,00
Excavacion para estructuras m3
11 | mayores 50,00
12 | Relleno para estructuras m3 3750,00
14 | Subbase m3 1650,00
15 | Acero estructural Kg 5100,00
16 | Acero de refuerzo grado 60 kg 2300,00
17 | Acero estructural A992 grado 50 kg 16800,00
18| Concreto RN210 Kg/cm?2 m3 1100,00
Concreto estructural Clase B Fc
19225 kg/cm?2 para puente m3 70,00
20 | Base estabilizada con cemento m3 1160,00
21| Mezcla asfaltica en carpeta Ton 700,00
Baranda metalica para
22 | alcantarilla de cuadro m 70,00
23 | Senalizacion vertical unid 25,00
24 | Sefializacion horizontal m2 550,00
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Remocidn de estructuras,

25 | servicios existentes y obstaculos global 1,00

26 | Pilotes hincados ml 288,00

27 | Empalme de pilotes unid 12,00

28 | Suministro de pilotes ml 288,00

29 | Concreto ciclépeo m3 72,00

30| Obras por administracion Global 1|50 000 000,00 |50 000 000,00
Total
IVA global 13% 13%

Total mas IVA

EL monto de Impuesto del valor agregado (IVA) se incluira de manera global.

Si el oferente encuentra discrepancias o no esta de acuerdo con el calculo de las cantidades de

obra, debera solicitar aclaracién al Comité Ejecutivo de Licitacion.
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Seccion VI.  Especificaciones Técnicas

1 Alcance de LA CONTRATACION

El Alcance de la presente contratacidn es la rehabilitacion, ampliacidén y construccion de cauces y
canales de drenaje, ubicados en la cuenca baja del Rio Limoncito, asi como la construccidn de obras
de infraestructura que se encuentran a lo largo de dichos cauces y canales.

2 OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de la contratacién es contar con los servicios de una empresa orientados a realizar la
rehabilitacién de los cauces que conforman la cuenca baja del Rio Limoncito, las margenes y las
lineas de cauce objeto de intervencion en el marco del Proyecto de Canalizacion y Control de
Inundaciones del rio Limoncito, Limén.

Los cauces y areas rehabilitar se ubican en la parte baja de la Cuenca del Rio Limoncito, ubicada en
la parte sur del cantén central de Limén.

La intervencion de los cauces incluye lo siguiente:

e Rio Limoncito con una longitud de 1300 m, desde el puente de Chita hasta la tapia de la
empresa Envaco (200 mts aguas arriba de Puente Paniagua).

e Quebrada Chocolate en una longitud de 500 m, desde en Puente e Ferrocarril ENVACO
hasta la interseccion con la ruta 32.

e Canal Colina con una longitud de 600 m
e Canal Santa Rosa, diferentes tramos, para una longitud total de 3000 m.

e La construccion de un puente de ferrocarril en la quebrada Chocolate.

3 REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LA CONSTRUCCION

3.1 Planos y Especificaciones Técnicas

La magnitud y caracteristicas de la obra estan definidas en los planos, especificaciones técnicas de
construccion y en los otros documentos contractuales. EI Contratista debera tener pleno
conocimiento de los mismos.

Si el Contratista durante la ejecuciéon de los trabajos propusiera cambios en los disefios realizados
por el SENARA, deberd indicar con toda claridad al Administrador de la Contratacidn, la naturaleza
de su proposicidn, para su estudio y decisidn. Si dichos cambios implicaren rediseiio de la obra, el
redisefio y los nuevos planos que se requieran, seran preparados por el Contratista, sin costo
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adicional para SENARA vy sujetos a la aprobacién del Administrador de la Contratacion. Ademas,
deberd presentar la memoria de calculo de dichos disefios con el fin de demostrar que no se
disminuye la capacidad y condiciones de los cauces y canales de drenaje.

El SENARA no reconocera aumentos en el costo de la obra por concepto de cambios que el
Contratista propusiera. En el caso de que la proposicién implique reduccién del costo de la obra,
SENARA queda obligado unicamente al pago de los costos en que efectivamente haya incurrido el
Contratista.

3.2 Errores, discrepancias y omisiones:

El Contratista no podra aprovecharse de los errores u omisiones que hubiere en los planos o en las
especificaciones técnicas de construccidn. Si durante el curso de ejecucion de la obra, el Contratista
hallare cualquier error, discrepancia u omisién en los planos o en las especificaciones, lo notificara
inmediatamente por escrito al Administrador de la Contratacion.

En caso de que hubiere discrepancia en aspectos técnicos, se aplicaran las siguientes reglas:
a) Los dibujos a escala mayor regirdn sobre los de escala menor.
b) Las dimensiones indicadas en nimeros regiran sobre las medidas a escala.

c) Las especificaciones técnicas de construccidn regiran sobre los planos, salvo en los casos en
gue las primeras indiquen lo contrario.

Cuando la discrepancia no fuere posible de aclarar por medio de estas reglas, decidira el
Administrador de la Contratacion.

Si existiera discrepancia en las ofertas presentadas entre un precio unitario y el precio total que se
obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitario.

Si existiera discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

3.3 Instalaciones y Servicios Provisionales:

El Contratista deberd proporcionar y pagar por su cuenta, todas las instalaciones provisionales,
tales como agua potable, energia eléctrica, bodegas, oficinas, servicios sanitarios, acceso al sitio y
demas facilidades similares necesarias para llevar a cabo la obra.

Si el Administrador de la Contratacién lo solicitare, el Contratista dejara de destruir o de remover
alguna mejora que haya sido necesaria para facilitar el suministro, instalacién o prueba y cuya
utilidad o utilizacidn cese para el Contratista al terminar la contratacién. El provecho de la mejora
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guedard siempre a favor del SENARA y queda estipulado que el valor residual se considerara nulo
para el Contratista.

3.4 EQUIPO, MAQUINARIAYY MANO DE OBRA
3.4.1 Equipo, materiales y herramientas:

El equipo, maquinaria y las herramientas que se usen en la ejecucion de los trabajos deberdn estar
en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberan ser adecuados en cuanto a su
cantidad y capacidad y en otras caracteristicas importantes, para obtener con ellos el rendimiento
gue se considere indispensable para concluir con la contratacién en el plazo de entrega establecido.
Es responsabilidad total del Contratista el disponer del equipo, maquinaria y herramientas
suficientes para la ejecucion de los trabajos en el plazo de entrega establecido.

El Administrador de la Contratacién deberd ordenar el retiro de cualquier equipo, maquinaria o
herramientas que no considere adecuadas, y exigir al Contratista que lo sustituya por otras que
satisfagan las necesidades del trabajo objeto de la contratacién.

3.5 Mano de obra:

Toda la mano de obra deberd ser suficiente en cantidad y capacidad y el trabajo que ejecute de
primera calidad, a juicio del Administrador de la Contratacién.

3.6 LABORES PELIGROSAS

Cuando el Contratista deba efectuar trabajos que signifiquen riesgo de dafio a sus empleados, a
otras personas, a la propiedad de terceros, deberd tomar todas las precauciones y las medidas de
seguridad que fueren necesarias, de acuerdo con el Reglamento de Seguridad en las
Construcciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demas leyes, decretos y
reglamentos aplicables.

3.7 LIBRO DE REGISTRO (BITACORA)

Se tendra como herramienta de control la “Bitacora Digital”, la cual deberd solicitarse de acuerdo
al reglamento especial de la bitdcora digital para el control de proyectos. Dicho reglamento fue
aprobado por la Junta Directiva General del CFIA mediante acuerdo N° 30 de la sesion N° 37-17/18-
G.E. de fecha de 11 de setiembre de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 176 del 25 de
setiembre de 2018.

Previo al inicio de las obras el profesional asignado por El Contratista adjudicado debera solicitar la
bitdcora para la direccidn técnica del proyecto en fase de ejecucidn, ademads debera ligar a todos
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los profesionales del SENARA implicados en la inspeccion y administracidn del proyecto, conforme
con lo indique el Administrador de la contratacion. El costo de la(s) bitacora(s) y la capacidad extra
de almacenamiento deberd ser asumido por El Contratista.

Independientemente de la bitacora digital del CFIA, el Administrador de la contratacion por parte
del Senara, mantendra en el sitio del proyecto un libro fisico (bitacora Senara) en el que se anotaran
las instrucciones que se den al Contratista, sobre aspectos relacionados con la obra y sobre otros
aspectos relacionados que resulten pertinentes para la ejecucidn de las obras. El Contratista podra
indicar en cada caso, que se da por enterado de las instrucciones u otras anotaciones y puede usar
el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias, de las cuales se dara
por enterado el Administrador de la contratacion.

En todo caso, se entendera que El Contratista esta enterado de las anotaciones e instrucciones del
Administrador de la contratacidn, aun sin manifestacion expresa de ese hecho. Toda la informacién
incluida en las bitdcoras se considerara siempre conocida por las partes implicadas.”

3.8 SUPERINTENDENCIA

El Contratista debera disponer de un Director de Proyecto y un Ingeniero Residente, con autoridad
suficiente para actuar en su nombre, quien permanecera en el sitio del Proyecto el tiempo que se
requiera durante el curso de los trabajos.

El nombramiento del Director del Proyecto y el Ingeniero residente deberd contar con el
conocimiento y conformidad del Administrador de la contratacién, y deberd ser cambiado si
justificadamente este lo solicita. En todo caso, el Director de Proyecto y el Ingeniero residente no
podra ser cambiado por El Contratista si no es con la anuencia del Administrador de la contratacién.

El Director del Proyecto y el Ingeniero residente seran los responsables técnicos de los trabajos por
parte del Contratista, por lo que deberan tener la formacidn, los conocimientos y la experiencia
suficiente para dirigir la ejecucion de las obras y debera tener pleno conocimiento de los planos,
especificaciones y demas documentos contractuales; deberd acatar todas las instrucciones y
disposiciones del Administrador de la contratacion y deberd dar aviso a éste de cualquier error,
discrepancia u omisidon que encontrare en los planos o en las especificaciones.

3.9 MULTAS Y CLAUSULA PENAL

El pago de multas por defectos en la ejecucidon del contrato se hara considerando para ello,
aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el
servicio que se brinde o para el interés publico y la posibilidad de incumplimientos parciales o por
lineas.
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Si existiera atraso en el cumplimiento del contrato y este atraso no fuera justificado
satisfactoriamente ante el SENARA, el Contratista debera pagar al SENARA por concepto de multa,
la suma de uno por mil (0.4/1000) del monto de la licitacion, por cada dia natural de atraso en la
entrega del objeto de la licitacidn a entera satisfaccion del SENARA, hasta un maximo de un 5%.

El SENARA se reserva el derecho de hacer efectivas las multas por entrega tardia, aplicando a ellas
el importe de la Garantia de Cumplimiento, asi como los saldos de pago pendientes.

De acuerdo con lo que al efecto establece el articulo 50 de la RLCA, la clausula penal procede por
ejecucion tardia o prematura de las obligaciones contractuales.

La ejecucion de la cldusula penal por demora no exime al Contratista de la indemnizacion a SENARA
por los dafios y perjuicios que hayan sido ocasionados a la Administracién y que fueran
debidamente acreditados.

3.10 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

3.9.1 LABORES PRELIMINARES:

Existen algunas labores complementarias que deben realizarse previas al inicio de la construccion
con el fin de ejecutar correctamente el proyecto y que no significan un pago directo por las mismas,
razén por la cual, el oferente debera contemplarlas dentro de los precios unitarios ofertados.

Dentro de estas labores se encuentran:

a. Topografia

Este apartado incluye el suministro del personal calificado, equipo y material necesarios para la
ejecucion de la topografia, colocacidn de estacas, calculo y registro de los datos para el control del
trabajo que requiera el Contratista para la ejecucién de las obras, conforme con los planos o
indicaciones que al efecto emita el Administrador de la Contratacién.

El SENARA fijard las lineas de referencia iniciales, establecera los puntos de control horizontal y
vertical y suministrard los datos necesarios para que el Contratista realice el control adecuado del
trabajo que debe realizar. Se entregard toda la informacién relativa a las alineaciones horizontal y
vertical, asi como cualquier otro detalle del disefio que sea de necesidad para el Contratista.

El Contratista debe preservar todos los puntos de control y de referencia iniciales suministrados
por el SENARA. Sin embargo, luego del inicio de la construccidn, el Contratista por su cuenta debe
reemplazar todas las referencias iniciales, o puntos de control necesarios para el trabajo, que
hubieran sido destruidos o perturbados.

El trabajo de topografia debe realizarse segln lo siguiente:
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Para los canales se debera colocar, en el campo, las marcas de los cortes de excavacién
correspondiente a los niveles, taludes y longitudes de cada estacionamiento para realizar
las excavaciones indicadas en los planos, SENARA le brindard la informacién necesaria en
cuanto a ubicacién de mojones, elevaciones y estacionamientos.

El Contratista deberd incluir dentro del precio la topografia necesaria para que a partir de
la informacidon topografica (mojones, BN, etc.) suministrada en el momento de la
construccion se replanteen las secciones con las dimensiones de disefio. El topdgrafo
debera ubicar el estacionamiento a partir de la primera seccién, datos de campo vy la
informacién suministrada.

El topdgrafo debera entregar, al SENARA, un listado de las marcas colocadas en el campo,
detallando estacionamiento, altura del corte y nivel de fondo. El Contratista no podra iniciar
la excavacion, el relleno o la construccién de una estructura hasta recibir la aprobacién de
SENARA, lo anterior no libera al Contratista de su responsabilidad y cualquier error
encontrado por SENARA durante los chequeos, deberd ser corregido por el Contratista,
independientemente del grado de avance de la excavacion y sin derecho a que se le
reconozca el gasto ocasionado por las correcciones que deba realizar.

Las estacas de madera y los mojones se deben colocar en un sitio visible, alejadas del paso
de la maquinaria y aun después de la excavacién, no podrdn ser removidas hasta que se
realicen los chequeos correspondientes por parte de SENARA

En los canales y rellenos se deberan tomar secciones transversales: cada 50m, para la
revision o chequeo para verificar los niveles de excavacion, ancho de la base del cauce y
corroborar la estimacién de cantidades.

La precision horizontal sera minima de 1/5000 y el error vertical permisible serda de
(Imm/km) (N estaciones)1/2

Los datos topograficos se entregaran al SENARA en archivos digitales.

El SENARA verificard que las obras se ajusten a los planos en cuanto a las ubicaciones
horizontales y verticales de las mismas y en caso contrario la rectificacion de estas correra
por parte del Contratista, sin ningun costo adicional para el contratante.

Todos los costos de topografia serdn incluidos por el Contratista en los precios unitarios de
los distintos renglones de pago incluidos en la hoja de cotizacién.

b. Caminos De Construccion

Se denominaran caminos de construccién los caminos provisionales, incluidas estructuras, etc., que
el Contratista tenga que construir para trasladar a los sitios de trabajo el personal, equipo vy
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materiales que sean necesarios; o aquellos caminos que en el curso de los trabajos construya o se
ordene construir con idéntico fin.

Consiste en los desmontes, descapotes, explanaciones, construccién de estructuras, afirmados,
cercas y demas trabajos que haya necesidad de llevar a cabo para la ejecucidn de los caminos de
construccidn y su conservacion, de acuerdo con los prescrito en esta especificacion.

El adecuado mantenimiento de los caminos de construccion, estructuras, vados, etc., asi como el
mejoramiento de las mencionadas obras, podra ser expresamente ordenadas por el Administrador
de la contratacidon y en este caso, si dichos caminos, estructuras, etc.

El Contratista deberd presentar estas obras dentro del cronograma de las obras y un esquema de
trabajo de los caminos de construccidon que considere necesarios para la realizacién de las obras
contratadas y un programa completo de su desarrollo; dichos programas y esquemas estaran
sujetos a la aprobacién del Administrador de la Contratacion, lo cual no exonera al Contratista de
la obligacion de construir, por su cuenta, caminos indispensables para la buena ejecucién de la obra
contratada.

La construccién de caminos debe ser considerada por el Contratista, y no corresponderd a ningun
pago por parte del SENARA, pues corresponde a responsabilidad del Contratista la visita previa
necesaria para la presentacién de la oferta y verificar asi todo lo requerido su ejecucion.

3.9.2 DESMONTE Y LIMPIEZA

Este trabajo consiste en el desmonte, tala, remocidn y eliminacion de toda la vegetacion (incluidos
arboles de todo tamario) y desechos dentro de los limites sefialados en los planos o indicados por
el Administrador de la contratacién.

El Administrador de la contratacion previo al inicio de las labores establecera los limites de la obra
y especificara todos los arboles, arbustos, plantas y objetos que deben permanecer en el sitio y que
El Contratista debera preservar. Si se destruye accidentalmente vegetacidn o arboles que deben
permanecer, serdan reemplazados de conformidad con lo que disponga el Administrador de la
contratacion.

Ademas, deberd efectuarse un manejo de los desechos que preserve el medio ambiente y que
cuide de la vegetacion remanente de acuerdo con las normas ambientales vigentes. La labor de
limpieza y desmonte deberad realizarse de acuerdo con las normas de seguridad vigentes que sean
aplicables a la obra.

a. Desmonte.

El desmonte se efectuard hasta una profundidad suficiente para remover raices, troncos
enterrados, musgo, césped y otros escombros vegetales, como se indica a continuacién:
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e Laeliminacion de la vegetacidn debera realizarse via tala o por derribo con maquinaria.

e Los hoyos de los troncos y otros que resulten del desmonte, se rellenaran con material
adecuado hasta el nivel del terreno en sus alrededores.

e Los arboles se cortaran de modo que caigan dentro de los limites del area de limpieza.

e Enzonas fuera de la excavacion, se cortaran los troncos a no mas de 150 mm sobre el nivel
del terreno.

e En todo momento se deben aplicar métodos seguros de corte y desrame, que no pongan
en peligro al publico ni a los obreros del Contratista.

e El| destronque y desmonte de bancos de préstamo y botaderos seran por cuenta del
Contratista. El SENARA no reconocera este costo.

b. Limpieza.

Dentro de los limites del area de limpieza se eliminaran arboles, matorrales, madera tumbada
y otra vegetacién como se indica a continuacion:

e El Contratista deberd disponer los materiales resultantes del desmonte en un botadero
certificado. El terreno previamente debe ser aprobado por el Administrador de la
contratacién.

e La madera aprovechable que se encuentre dentro del area a ser despejada es propiedad
del SENARA y se colocara en el sitio indicado por el Administrador de la contratacién.

e Hastatanto el Administrador de la contratacion no instruya acerca del destino de la madera
aprovechable, la vigilancia y el cuido del material serd responsabilidad del Contratista y
debe de incluirlo dentro de sus costos

e Se podaran las ramas de arboles que queden dentro del area de limpieza, para que quede
una altura libre de 3 m. Si es necesario, se removeran otras ramas para obtener una buena
apariencia. La poda debe realizarse con practicas adecuadas de corte de ramas.

e Los arboles se cortaran de modo que caigan dentro de los limites del area de limpieza.
e En dreas de canal en general los troncos seran cortados a nivel.

e En areas fuera de la excavacion, se cortaran los troncos a no mas de 150 mm sobre el nivel
del terreno.

e Los dafios a los arboles deben ser tratados con recubrimiento de proteccidn especial.

¢ En todo momento se deben aplicar métodos seguros de corte y desrame, que no pongan
en peligro al publico ni a los obreros del Contratista.
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c. Mediciény Pago.

La medicién y el pago del desmonte y limpieza se realizard por hectarea con aproximacién a dos
decimales de terreno en planta.

La limpieza y el desmonte de fuentes de materiales de préstamo y botaderos no se incluirdn en la
medicion para efectos de pago.

El renglén de pago correspondiente es el denominado como “Desmonte y Limpieza”

3.9.3 EXCAVACION PARA CANALES

La excavacion para canales consiste en la rehabilitacién o Recava de los Cauces conocidos como
Limoncito, Chocolate y Santa Rosa, asi como cualquier otro que se requiera y sea aprobado
previamente por el Administrador de la Contratacién

El trabajo incluido en esta especificacion consiste en la realizacién de todas las operaciones
necesarias para efectuar las excavaciones o cortes que se requieran en la construccién vy
rehabilitacion de canales de drenaje de acuerdo con los lineamientos, perfiles y secciones que se
indiquen en los planos y que ordene el Administrador de la contratacidén. Por consiguiente, el
Contratista debera suministrar la maquinaria, equipos, mano de obra y materiales que se requieran
para ejecutar estos trabajos a entera satisfaccion del SENARA.

Las secciones, alineamientos y perfiles de los canales de drenaje indicados en los planos, son
susceptibles de cambios, como resultado de las caracteristicas del subsuelo o por cualquier otra
causa que considere justificada el Administrador de la Contratacion.

El material por excavar incluido en esta especificacion, consiste en todos aquellos depdsitos sueltos
o moderadamente cohesivos, tales como, gravas, arenas, limos o arcillas o cualesquiera de sus
mezclas con o sin constitutivos organicos, formados por agregacion natural, que puedan ser
excavados con la maquinaria pesada convencional para este tipo de trabajo. Se considerard
también como material de excavacion todas las fracciones de roca, piedras sueltas, peiascos, etc.,
gue cubiquen aisladamente igual o menos de 1.5 m3 y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca.

Construccion

El Administrador de la Contratacion definird previo al inicio de la excavacion, las dreas que
requieren ser desmontadas y limpiadas, o bien, en los sitios que indiquen los planos y en particular,
donde el material, producto de los cortes, vaya a ser empleado en la construcciéon de terraplenes.
Estas operaciones previas deberan ser hechas de acuerdo con lo prescrito en estas especificaciones
como Desmonte y Limpieza.
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Las excavaciones deberan hacerse de acuerdo con el programa de trabajo y deberan emplearse
equipos de excavacion y acarreo en buenas condiciones de funcionamiento, adecuados a las
condiciones particulares de cada trabajo.

Las exigencias de acabado que requieran la seccidn del canal deberan ser realizadas y cumplidas
por el Contratista inmediatamente después de finalizarse la excavacién del canal a su fondo
definitivo en el respectivo tramo para estos efectos.

El Contratista debera llevar la excavacidn hasta las lineas definitivas de la seccién transversal
indicada en planos y perfilara el fondo y sus taludes, hasta obtener superficies aproximadamente
lisas sin ondulaciones longitudinales excesivas.

El Contratista deberd efectuar las excavaciones utilizando procedimientos adecuados para cada
caso, de manera que garanticen la estabilidad de los taludes y el fondo de la excavacion durante el
periodo de construccién.

Las excavaciones se perfilaran de tal manera que ningln punto de la seccién transversal excavada
guede a una distancia mayor de 0.07 metros de la seccidn indicada en los planos, cuidando que
esta desviacion no se repita en forma sistematica y en ningln caso, se permitira, que se reduzca o
aumente la seccidn util del canal en mas del 10%.

Sobre excavacion

En caso de haber sobre excavaciones que no fueron autorizadas, el Contratista deberd restablecer
las lineas de construccion indicados en los planos mediante relleno. El relleno debera hacerse con
el material y procedimiento que el Administrador de la contratacion ordene; procedimientos que,
entre otros, puede ser material adecuado compactado, suelo cemento, mamposteria o concreto.

Este relleno debera ejecutarlo el Contratista bajo aprobacién del Administrador de la Contrataciodn,
para lo que debera suministrar todos los materiales, equipo y mano de obra necesarios a su costo
y sin derecho de pago por parte de SENARA.

Disposicion de los Materiales

El Contratista debera disponer o eliminar el material que, a juicio del Administrador de la
Contratacion, no sea conveniente utilizar en la construccidon de rellenos, en una de las siguientes
formas:

a) Endonde la excavacion del canal permita el suministro de materiales que sean adecuados para
la construccidn de rellenos, el Administrador de la contratacidn podra ordenar al Contratista el
transporte de los materiales a la zona de utilizacién a medida que vaya efectuando Ia
excavacion o si lo estima conveniente, su apilamiento en lugar limpio, seco y protegido de las
corrientes de agua, hasta que sea utilizado.
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b) Colocarlo sin compactar en capas de espesor no mayor de 0.50 m en las zanjas, depresiones, o
huecos, llenandolos hasta la superficie natural del terreno.

c) Cuando se trate de canal nuevo; en ambas margenes cuando la situacién del proyecto lo
permita, conformar el terraplén o dique, colocarlo en capas de 0.50 m sin compactar a una
distancia de 20 m del bordo de canal o donde indiquen los planos o el Administrador de la
contratacién. El Contratista debera procurar mantener un mismo nivel de la corona y los
taludes de los terraplenes salvo orden dada en otro sentido por el Administrador de la
contratacién. En general, la construccion de estos terraplenes conformados se hara en los sitios
gue determine el Administrador de la contratacién.

d) Con carga directa a la vagoneta, este método se utilizara principalmente en la rehabilitacién de
los canales de drenaje, para lo cual el Contratista debera proteger con material impermeable
la géndola del camidn de transporte segln lo indicado en estas especificaciones. El material
serd acarreado al botadero evitando el derrame de sélidos y liquidos.

Los terraplenes se formaran como lo indiquen los planos o lo ordene el Ingeniero y de acuerdo a
las especificaciones de terraplenes en el apartado de “Relleno de Estructuras”

El acarreo de los materiales, producto de la excavacion sera determinado en la forma indicada en
la especificacion “Acarreos”

Es importante aclarar que el acarreo corresponde a la Quebrada Chocolate y Rio Limoncito,
mientras que el canal de JAPDEVA, Canal Trasvase y Quebrada sin Nombre requieren terraplenes
por razones de disponibilidad de espacio.

Medicién y pago

La medida de la excavacion requerida serd determinada de acuerdo a los planos y variaciones o
modificaciones de los mismos autorizados por SENARA.

De los planos y sus modificaciones, con la topografia utilizada en el disefio y el método del
promedio de d4reas extremas, entre estaciones de 25 m, o las que se requieran segun la
configuracion del terreno, se determinara el volumen de excavacién.

Las dreas seran calculadas a partir de las secciones transversales del terreno, tomadas antes de la
ejecucidon del trabajo, hasta las secciones tedricas de planos correspondientes definidas en el
Proyecto, con las modificaciones que haya hecho el Administrador de la contratacion.

No se incluirdn, para fines de pago, las sobre excavaciones ni aquellos volimenes de excavacion,
cuyos materiales no hayan sido correctamente dispuestos de acuerdo con lo prescrito en esta
especificacion.

Los precios unitarios consignados en el Formulario de Precios del Contrato comprenderan la
compensacion total y Unica por el suministro de toda la maquinaria, mano de obra, instalaciones,
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equipo y todos los demas gastos necesarios para la correcta ejecucién de las excavaciones, asi
como la utilidad, de acuerdo con lo prescrito en la presente especificacién.

Si los materiales producto de excavaciones no se hubieren dispuesto en forma conveniente y de
acuerdo con lo prescrito en esta especificacion por razones imputables al Contratista, se
computara, para efectos de pago Unicamente, un avance que, a juicio de Administrador de la
Contratacion, puede variar entre el 60% y 80% del volumen de excavacion efectuado; el porcentaje
restante se pagara cuando se hayan dispuesto correctamente los materiales.

El pago de la excavaciéon para canales se pagara por metro cubico con aproximacion a un decimal.

3.9.4 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

Este trabajo consiste en la demolicién, remocién y eliminacién de puentes y otras construcciones,
vallas, estructuras, pavimentos, tuberias, alcantarillas, aceras y otras obstrucciones que impidan la
construccion de las obras objeto de esta Contratacidon. Incluye ademds la recuperacién de
estructuras designadas para ser utilizadas en otro sitio.

La eliminacion de todos los desechos sdlidos deberd cumplir las normas ambientales vigentes.

Material recuperado.

Se deberdn recuperar, con razonable cuidado, todos los materiales indicados por el Administrador
de la contratacion. Preferentemente, la recuperacién se puede aplicar en secciones o piezas que
sean transportables. Se deben amarrar todas las partes sueltas junto con las piezas principales y
cuando sea pertinente, se deben utilizar cajas para empacar los componentes. Estas cajas deben
ser rotuladas indicando su contenido, fecha y lugar de procedencia.

Se almacenara y resguardard apropiadamente el material recuperado en el drea designada para
este objetivo en el proyecto, o en el sitio indicado por el Administrador de la Contratacion.

Material removido.

Los puentes, alcantarillas, pavimentos y otras estructuras para desagilie que estén en servicio para
el paso (o transito) no deberdn ser removidos hasta tanto no se hayan hecho los arreglos y
facilidades para no interrumpir el transito normal de vehiculos y personas. Deberd utilizarse sierra
de corte para hacer recuperacidon o demolicién parcial de aceras, bordillos, pavimentos y otras
estructuras.

A menos que el Administrador de la Contratacidn o las Especificaciones Técnicas dispongan lo
contrario, los cimientos de las estructuras existentes deberdn ser demolidos hasta el fondo natural
o lecho del rio o0 arroyo y las partes de la subestructura que se encuentren fuera de la corriente, se
demolerdn hasta por lo menos 0,50 m por debajo de la superficie natural del terreno.
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En el caso de que tales elementos estructurales existentes se encuentren, ya sea en su totalidad o
en parte, dentro de los limites de la construccién de la nueva estructura, seran demolidos hasta
donde indique el Administrador de la contratacién, para permitir la construccién de la estructura
nueva.

Los puentes de acero o madera, cuya recuperacidn esté especificada, deberan ser desmantelados,
desarmados y desmontados cuidadosamente sin causar dafio a las partes para facilitar su montaje
en el nuevo sitio. La operacién de seiialamiento de las partes podra eliminarse por autorizacién del
Administrador de la contratacidon. Todo el material rescatado deberd almacenarse en el sitio y
condiciones que indique el Administrador de la contratacion.

Disposicion del material de desecho

Los materiales inadecuados y excedentes o de desecho del Proyecto, seran responsabilidad total
del Contratista y deberdn ser ubicados fuera del proyecto bajo entera responsabilidad del
Contratista, previa aprobacion del Administrador de la Contratacion.

Se colocardn los escombros en capas intercaladas con suelo. Las capas intercaladas consisten en
1m de escombros cubiertos con 0,5 m de suelo. Se deben distribuir los troncos y otras piezas
grandes formando una masa densa y minimizando los vacios de aire. Se llenaradn todos los vacios
con suelo. Se cubrird la capa enterrada superior de escombros con al menos 0,5 m de suelo
compactado. Se nivelard y conformara el area.

El material removido se debe disponer fuera del proyecto, en apego a la legislacidn vigente.

No se deberan enterrar escombros dentro de los limites del prisma de la via, debajo de diques de
drenaje o ningun area sujeta a flujo libre de agua, o area de proyecto o aledaia.

Medicién y Pago.

La demolicién, remocion de estructuras y obstaculos se medirad y pagara por metro cubico (m3).

3.9.5 ACARREO DE MATERIAL

Se denominara acarreo la operacidn consistente en cargar, llevar de un lugar a otro y descargar,
los materiales naturales o procesados procedentes de excavaciones de cualquier tipo, bancos de
préstamo o de almacenamiento, derrumbes y deslizamientos, para su eliminacién o para el empleo
en la construccién de terraplenes, rellenos o para la construccion de cualquier tipo de estructuras
cémo y cuando lo prescriban estas especificaciones, lo indiquen los planos o lo autorice el
Administrador de la contratacion, utilizando para ello la maquinaria convencional para este tipo de
trabajo; se excluyen aquellos materiales naturales para los cuales el costo de su transporte esta
incluido en los precios unitarios de otras especificaciones.

Volumenes:
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Se computara de dos diferentes maneras, conforme a las facilidades y condiciones prevalecientes
propias del trabajo o fuente de origen del material por transportar.

a) Medida con base en secciones transversales (promedio de areas extremas).

Los volumenes del material acarreado desde cualquier tipo de fuente de abastecimiento (banco de
préstamo, excavaciones, etc.), hasta el lugar de disposicién final (terraplén, relleno, afirmado, etc.),
se calcularad cubicando dicho material, en el correspondiente sitio de origen, por el método del
promedio de areas extremas, entre estaciones de 20 m o las que se requieran, tomadas al inicio y
final de la operacidn, , segun la configuracién del terreno de acuerdo con el criterio el
Administrador de la contratacion..

La unidad de medida sera el metro cubico con aproximacion al primer decimal.

Siempre que sea posible y si no existe una disposicién diferente, este método de medida sera el
utilizado.

b) Medida con base en medidas tridimensionales de los vehiculos de acarreo.

En los casos de imposibilidad fisica para medir correcta y seguramente el volumen excavado, ya
sea por la naturaleza misma del trabajo, la calidad del material o condiciones de la excavacion
(presencia de rios) o porque la cantidad no justifica la aplicacion del método de medida con base
en secciones transversales, el Administrador de la contratacion podra determinar el volumen con
base en la dimensidn de los equipos, camiones o vagonetas utilizadas en el transporte, afectando
tal volumen por un factor multiplicador de 0.80. Este sistema de medida sera aplicable como via
de excepcidn.

Acarreo libre

Se determina acarreo libre y por tanto, no sera pagado por el SENARA, a todas aquellas distancias
de acarreo menores a 200 metros.

Distancia de Acarreo:

La determinacién de las distancias de acarreo se hara de una de las siguientes formas, segun se
trate de:

a. Acarreo de Materiales de Desperdicio

Se medira desde el centro de gravedad aproximado -determinado en el lugar de procedencia- del
volumen de materiales transportado, hasta el centro de gravedad del sitio donde deberdn ser
dispuestos los materiales, seglin la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el
Administrador de la contratacion.
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Los materiales de desperdicio seran responsabilidad total del Contratista y deberan ser ubicados
fuera del proyecto bajo entera responsabilidad del Contratista, previa aprobacion del
Administrador de la Contratacion.

Se deben distribuir los troncos y otras piezas grandes formando una masa densa y minimizando los
vacios de aire.

b. Acarreo de Materiales Utilizables

Se medird desde el centro de gravedad aproximado —determinado en el lugar de procedencia- del
volumen de material transportado, hasta el centro de gravedad aproximado del terraplén, relleno,
camino, etc., segln la ruta transitable mas corta, o bien aquella que autorice el Administrador de
la contratacion.

El Administrador de la contratacién determinara los centros de gravedad de los voliumenes
parciales que considere necesarios para que la distancia de acarreo, resultante de las medidas
efectuadas entre ellos, sea aproximadamente igual a la distancia real de acarreo de todo el material
gue forma dichos volumenes.

Pago:

La unidad de medida y el pago por esta labor serd por metro cubico con aproximacion a un decimal,
conforme con el monto establecido en la hoja de cotizacidn, de acuerdo con las siguientes
distancias de acarreo:

e De 0a 200 metros, serd acarreo libre y no se pagara al contratista.
e De 200 a 2000 metros.

e De 2000 a 5000 metros.

e De 5000 a 10000 metros.

e De 10000 a 15000 metros.

3.9.6 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

Este trabajo consiste en la excavacion para la construccion de estructuras.

El Administrador de la contratacién definird, cuando proceden las disposiciones de esta Seccidn. El
trabajo incluye la excavacién, la preparacién de fundaciones, los rellenos y la remocién de
dispositivos de seguridad y diques provisorios.
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Se eliminard la vegetacion en el area de trabajo, asi como las obstrucciones, de acuerdo con las
especificaciones de desmonte y limpieza.

Excavacion

Se excavaran trincheras o fundaciones, en el ancho y longitud requeridos para preparar el espacio
necesario para el trabajo. Cuando se complete la excavacion, se requerird la aprobacién del
material de relleno, por parte del Administrador de la Contratacidon. La fundacién debera ser firme
y contar con una densidad uniforme, en toda el area definida.

Se seguiran las regulaciones de seguridad de las disposiciones OSHA (29 CFR, Apartado 1926,
Subseccién P, Excavacion), para la preparacion de los taludes de las paredes de la excavacion,
utilizando apuntalamiento y arriostramiento, aplicando, adicionalmente, los procedimientos de
seguridad establecidos por el Administrador de la contratacion. Cuando las paredes de la
excavacion tengan pendientes de inclinacion suaves, de acuerdo con las consideraciones de
seguridad, el Contratista debera suministrar una copia del disefio con la indicacién de los medios
de seguridad a aplicar, con el propésito de demostrar la conformidad con las regulaciones de la
OSHA. Se presentaran los esquemas constructivos, indicando todas las medidas de seguridad,
como sistemas de soporte, barreras protectoras, y otros. Los esquemas constructivos deberan
evidenciar conformidad con las regulaciones que el Administrador de la contratacién defina.

Cuando los dispositivos de seguridad ya no sean requeridos, se deberan remover, de acuerdo con
los criterios establecidos, para tal fin, por el Administrador de la contratacion.

Pavimentos o estructuras de concreto adyacentes al drea de excavacion, que van a permanecer,
deberdn ser independizados por corte de sierra o por el medio autorizado por el Administrador de
la contratacion, en la colindancia con el area de trabajo, previo a la excavacion.

Cuando el material excavado sea apropiado para relleno estructural debera conservarse.

No se depositara el material excavado en las cercanias de sistemas de drenaje o de conduccién de
aguas. No se deberd apilar el material excavado, ni permitir la operacidn de equipos a una distancia
de menos de 60 centimetros respecto al borde de la excavacion.

Medicién y pago de la excavacion

Se medird la excavacidn por metro cubico en sitio con aproximacién a un decimal, en su ubicacién
original y se pagara bajo el mismo concepto, por metro cibico (m3).

No se incluirdn los siguientes volimenes:
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(a) Elvolumen de material excavado afuera de planos verticales paralelos, localizados hasta 45 cm
en direccidn hacia las lineas rectas de cimentacion o fundacién. Se usaran dichos planos verticales
para determinar las cantidades de pago, independientemente de la cantidad de material excavado
adentro o afuera de dichos planos verticales.

(b) Cualquier material incluido dentro de los limites de la excavacion de un derecho de via, tales
como desvios de canales contiguos y cunetas, para los cuales existen diferentes renglones de pago.

(c) Agua u otros materiales liquidos.

(d) Material excavado antes de las elevaciones y mediciones topograficas del nivel del terreno
original.

(e) Material reconformado, excepto cuando el Contrato especifica que se requiera la excavacion
antes de la construccién de muros.

3.9.7 RELLENO DE ESTRUCTURA

El trabajo a que se refiere esta especificacién consiste en la ejecucién de todas las operaciones
necesarias para rellenar las areas donde se ubicaron estructuras, canales, depresiones naturales o
zanjas de acuerdo con los indicado en los planos, lo prescrito en esta especificacién o lo ordenado
por el Administrador de la contratacion para cada caso, con materiales provenientes de
excavaciones o de banco de préstamo. Por consiguiente, el Contratista debera suministrar toda la
maquinaria, equipo, mano de obra y materiales, que se requieran para ejecutar dichas
operaciones.

El relleno podra construirse con material proveniente de excavaciones segun lo indiquen los planos
o lo ordene el Administrador de la Contratacidn.

Todos los materiales que se vayan a utilizar para la construcciéon de rellenos deberan estar exentos
de troncos, ramas, raices, etc., y en general de toda materia organica o cualquier otro elemento
extrafio al material especificado y deberan ser aprobados por el Administrador de la Contratacion
antes de ser colocados en los terraplenes.

En caso de que los materiales utilizables para la formacién de una capa del relleno presenten
caracteristicas diferentes y no se haya ordenado un determinado tipo de mezcla para ellos en los
planos o en las especificaciones, el Contratista debera mezclarlos en forma adecuada hasta obtener
una uniformidad aceptable a juicio del Administrador de la Contratacién.

No sera requisito indispensable que todas las capas de un relleno estén construidas por la misma
clase de material.
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Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie y no debera tener mas de 20 cm
de espesor una vez compactada. Si, en opinién del Administrador de la contratacidén, la superficie
sobre la cual se va a colocar una capa de material se encuentra demasiado seco o liso para que
haya una liga adecuada, se humedecera dicha superficie o se escarificara o se haran ambas cosas
segun el caso, hasta una profundidad tal, que se pueda obtener una integracién conveniente entre
las dos capas, a juicio de la Unidad Ejecutora.

Una vez extendida una capa de materiales y antes de compactarla, se procedera a desmenuzar los
terrones o grumos que pueda haber en los materiales, utilizando rastra de disco o cualquier otro
equipo adecuado a juicio del Administrador de la Contratacidén y en caso de que no sea posible la
restructuracion de estos grumos, deberan retirarse del relleno. Durante las operaciones de
compactacion de materiales no granulares, cada capa debera tener el contenido de humedad
6ptima determinado en el ensayo Proctor Estandar, segun la designacion AASHTO T-99, Método C,
o una humedad superior en no mas de 2% de dicha humedad dptima; en ningun caso la humedad
serd menor de la é6ptima y debe ser uniforme en toda la capa. Para obtener dicho contenido de
humedad, el Contratista deberd ejecutar todas aquellas operaciones, tales como rociado,
secamiento, etc., que la Unidad Ejecutora considere necesarias. Una vez colocado el material en la
forma especificada anteriormente, se procederd a compactarlo hasta una densidad no menor del
95% de la maxima densidad seca obtenida segln el ensayo de compactacién AASHTO antes citado.

Se utilizara para esto un equipo de compactacién que sea adecuado para el tipo de material
colocado y la ubicacidn y forma del relleno.

Los materiales granulares se deberdn colocar con un grado de humedad que sea suficiente para
lograr la densidad especificada.

Para las capas de terraplén construidas con materiales predominantemente granulares, la
densidad relativa minima aceptable sera del 70%.

En caso de que el ancho o del coronamiento del relleno por construir sea igual o menor del ancho
del equipo de compactacion convencional, se utilizaran, para la compactacién, cilindros de
dimensiones adecuadas con los cuales se puede obtener la densidad minima aceptable indicada
anteriormente.

El espesor de las capas y el contenido de humedad requeridos para este caso, seran los mismo
sefialados anteriormente en estas especificaciones; a juicio del Administrador de la Contratacién
se podran utilizar en estos casos otros métodos diferentes a los ya citados, siempre y cuando con
ellos se cumpla con los requisitos exigidos en el proyecto y en esta especificacién.

Cada vez que lo considere conveniente, la Unidad Ejecutora ordenara los ensayos necesarios para
comprobar el grado de compactacién, pudiendo ordenar cambios en los materiales o en el sistema
de compactacidn a fin de obtener los resultados previstos en estas especificaciones.

Cada una de las capas que formen el relleno sera medida para comprobar si tanto su nivelacién
como sus dimensiones estan de acuerdo con lo especificado; si una o mds capas no cumplen con
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los requisitos de compactacion, nivelacion o dimensiones indicadas en los planos, la Unidad
Ejecutora podrd ordenar cuando lo juzgue conveniente, su remocion total o parcial y el reemplazo
de dichas capas sin que el Contratista tenga derecho a reclamo alguno.

En el caso del coronamiento del relleno compactado sirva al mismo tiempo de fundacion para el
afirmado de una carretera o camino, los ultimos 20 cm se construiran conforme a lo indicado en la
especificacion “Caminos de Construccion”.

Medicion y pago

La construccion de rellenos compactados y el suministro del material utilizado en su construccién
se medirdn tomando como unidad el metro cubico, con aproximacidon de un decimal, dicha
medicion se hara de acuerdo con los alineamientos, perfiles y secciones indicados en los planos,
ordenados por el Administrador de la contratacién o medidos en el sitio, con el material colocado
y conformado mediante topografia.

Para fines de pago se consideraran Unicamente los volimenes comprendidos entre la superficie
del terreno que le servird de fundacion o base al relleno y la seccidn terminada tedrica indicada en
el proyecto u ordenada por el Administrador de la contratacion.

La determinacion de los voliumenes se hard utilizando el método de promedio de areas extremas
entre estaciones espaciadas que se requieran segun la configuraciéon del terreno.

Cuando sea necesario hacer mediciones de rellenos parcialmente construidos, se utilizara la misma
unidad y el mismo método especificado anteriormente, pero el volumen considerado serd el
comprendido entre la superficie de la tltima capa compactada.

En este concepto el Contratista debera incluir los costos ocasionados por la preparacion del terreno
de cimentacidn, tales como excavacién y limpieza del sitio donde se alojara el relleno. También el
Contratista debe de incluir en este rengldn la explotacion, carga, acarreo y descarga del material.

El desmonte, descapote y excavaciones adicionales se pagaran por aparte.

La medicidon y el pago se haran por metro cubico con aproximacién a un decimal conforme con el
monto establecido en |la hoja de cotizacion.

3.9.8 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO

Se deberd colocar y compactar una capa de base estabilizada con cemento hidraulico antes del
geotextil en las estructuras hidraulicas hechas de bloques articulados de concreto tal como se
indica en los planos constructivos con el fin de mejorar las condiciones sobre las que se soportaran
dichas estructuras.
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Agregados

Se deberan suministrar particulas duras y durables o fragmentos de piedra triturada, escoria o
grava triturada y no contendran particulas elongadas, raices y restos vegetales; debe cumplir con
los siguientes requisitos:

(1) Abrasion de los Angeles, AASHTO T 96 (50 % max.)

(2) indice de durabilidad (agregado grueso), AASHTO T 210 (35 min.)

(3) Indice de durabilidad (agregado fino), AASHTO T 210 (35 min.)

(4) Caras fracturadas, ASTM D 5821 (50 % min)

(5) Libre de materia organica, grumos o arcillas

(6) Indice plastico no mayor de 4.

No se usara material en que exista la alternativa de ciclos de humedecimiento y secado.

La granulometria de los agregados se obtendrd quebrando, tamizado y mezclando si es necesario.
El agregado fino, material que pasa la malla 4,75 mm, consiste en arena natural o quebrada, y
particulas minerales finas.

Disefio de mezcla (equivalente a BE-25)

Se debe entregar al Contratante el disefio de mezcla de la base estabilizada un mes antes del inicio
de la produccién.

Se debe proporcionar una resistencia minima a la compresion promedio de 3,0 MPa, con ningln
valor de ensayo menor de 2,0 MPa.

Para las mezclas de agregado y cemento se debe cumplir con los siguientes parametros

Tabla N° 1:
Material Porcentaje
Agregado 90-96
Cemento 4-10
hidraulico
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General.

Se debe determinar el contenido éptimo de humedad de acuerdo con la norma AASHTO T 180,
método D.

Mezcla:

No se debe colocar la capa de agregado estabilizado cuando la superficie subyacente esté saturada
o cuando esté lloviendo.

Se deben mezclar los componentes con el equipo adecuado hasta obtener una mezcla uniforme.
Durante la mezcla, se debe agregar suficiente agua para obtener un contenido de humedad igual
al contenido 6ptimo de compactacién mas un 2 %.

Se debe equipar la mezcladora con dispositivos de dosificacién o medicién para regular la
combinacidn de los componentes, ya sea por masa o por volumen.

Se puede utilizar un aditivo para retardar la fragua inicial por un maximo de 2 hrs. Se debe disolver
el retardador en agua y agregar la solucién de manera uniforme a la mezcla.

Cuando la mezcla se produzca en una planta central, se debe transportar la mezcla en vehiculos
gue mantienen el contenido de humedad y evitan la segregacion y la pérdida del material fino.

Colocacion, Compactacion y Acabado.

Se debe colocar, compactar y dar el acabado a las capas de agregados estabilizados. Se debe
mantener el contenido de humedad (+ 2 del porcentaje de humedad 6ptimo) durante la colocacién
y el acabado.

No se debe dejar ninguna mezcla de agregados estabilizados sin compactacidon por mas de 30
minutos. Se deben completar la compactacion y el acabado dentro de un periodo de una hora (el
periodo es mas largo si se utiliza retardador) desde el momento en que se incorporo el agua a la
mezcla. La superficie compactada debe quedar lisa, densa, libre de planos de compactacién o
material suelto.

Curado.

Se debe mantener la capa terminada continuamente humeda hasta que se coloque la siguiente
capa. Se debe aplicar agua a presién de manera fina y uniforme. Se debe colocar y compactar la
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siguiente capa dentro de los 7 dias siguientes a la compactacién y al acabado de la capa
estabilizada.

No se deben sellar las capas intermedias de una base. Se debe mantener la superficie humeda
durante al menos 7 dias después de realizar la compactacion y el acabado.

Si la base de material estabilizado pierde esa condicidén, densidad o el acabado antes de la
colocacién de los bloques articulados o de la aceptacién del trabajo, se debe reprocesar,
recompactar y adicionar los aditivos necesarios para restablecer la resistencia del material dafiado.

Medicién y Pago

Se medird y pagard la base estabilizada por metro cubico (m3) con aproximacién a un decimal
colocado en cada estructura segun se indica en planos.

3.9.9 CONCRETO

Este trabajo consiste en proveer, colocar, acabar y curar concreto en puentes, alcantarillas,
cabezales, aceras y otras estructuras.

La ubicacion sera previamente demarcada con topografia y su construccion debera ser aprobada
por el Administrador de la Contratacion.

Materiales del Concreto.
e Aditivos
e Agregados gruesos para concreto de cemento Portland
e Materiales para el curado
e Agregados finos para concreto de cemento Portland
e Modificador de latex 711.04
e Cemento hidraulico

e Agua

Cemento.

AASHTO REFERENCIA:
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T 89 Finura del cemento (por turbidimetro)

T 105 Composicion quimica del cemento

T 106 Resistencia a la compresion del mortero de cemento

T 107 Expansion del cemento en autoclave

T 127 Muestreo del cemento

T 131 Tiempo de fragua (aguja de Vicat)

T 137 Contenido de aire del mortero de cemento

T 153 Finura del cemento (permedmetro)

T 154 Tiempo de fragua (aguja de Gilmore)

T 186 Endurecimiento inicial del cemento

ASTM:

C 186 Calor de hidratacion del cemento

C 219 Terminologia relacionada con el cemento

C 226 Incorporadores de aire en el cemento

C 452 Expansion potencial del mortero de cemento expuesto a la accion de sulfatos
C 465 Proceso de adicién de aire incorporado

C 563 Determinacion de la cantidad 6ptima de SO3en el cemento

El cemento debera satisfacer los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico RTCR 383: 2004,
Cementos Hidraulicos. Especificaciones, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 32253-MEIC,
publicado en la Gaceta No. 49 del 10 de marzo del 2005 y sus reformas.

El Contratista deberd proveer los medios adecuados para el almacenamiento y proteccion del
cemento contra la humedad. El cemento que, por cualquier motivo, hubiese llegado a fraguar
parcialmente o contenga grumos de cemento aglutinado, debera rechazarse. El cemento
recuperado de bolsas desechadas o usadas no debera utilizarse en la obra.

Cemento de mortero: El cemento de mortero sera preparado conforme la norma ASTM C 1329.

Agregados para concreto

a) Agregado fino.
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Debera estar conforme a la norma AASHTO M-6, clase B, incluyendo los requerimientos
suplementarios acerca de la reaccién de los agregados, excepto:

El médulo de finura (MF) debe estar comprendido entre 2.3y 3.1.
El material que pasa la malla de 75 mm, AASHTO T 11, debe ser de 3 % como maximo.

Su durabilidad (5 ciclos) debe arrojar un porcentaje de pérdida de 10 % maximo, cuando se usa
SO4Na2 y de 15 % maximo cuando se usa SO4Mg.

El equivalente de arena, AASHTO M 176, debera ser minimo de 75 %. Alternar con el método N2 2,
el método de referencia es para el agregado fino liviano, conforme a la norma AASHTO M 195.

Las particulas que conformen el agregado fino deberan ser limpias, duras, resistentes, sanas,
estables, libres de peliculas superficiales, de raices y de restos vegetales. No contendran otras
sustancias nocivas que pudiesen perjudicar al concreto o a las armaduras.

La cantidad de sales solubles aportada al concreto por el agregado fino no debera incrementar el
contenido de sulfatos y cloruros del agua de mezcla mds alld de los limites establecidos,
considerando también las sales solubles del agregado grueso y los aditivos.

El agregado fino podra estar constituido por arena natural o por una mezcla de arena natural y
arena de trituracién, en proporciones tales que permitan al concreto reunir las caracteristicas y
propiedades especificadas. El porcentaje de arena de trituracion no podra ser + 30 % del total de
agregado fino.

Las exigencias granulométricas para el agregado fino se indican a continuacion:

Tabla N° 2 Granulometria para agregado fino

TAMIZ PORCENTAJE RETENIDO PORCENTAJE RETENIDO
ACUMULADO MINIMO ACUMULADO MAXIMO
3/8" - 0
N24 0 5
N28 5 20
N216 15 50
N230 40 75
N2e50 70 90
N2100 90 98
MODULO DE FINURA 2.2 3.4
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Las cantidades de las siguientes sustancias deletéreas o perjudiciales no excederan los limites que
se indican a continuacién (expresadas en % en peso de la muestra):

Tabla N° 3 Cantidades de sustancias deletéreas o perjudiciales permisibles en el agregado fino

clase A % en peso clase B % en peso
Particulas desmenuzables y <3% <3%
terrones de arcilla
Carbdn y lignito <0,25% <1%
Finos que pasan la malla N2
200:
En concreto sujeto a <2,0% <4,0%
abrasion
En otras clases de concreto <3,0% <5,0%
Otras sustancias <1,0% <1,0%
perjudiciales

b) Agregado grueso.

Debera cumplir con los requisitos especificados en AASHTO M-80, clase A, excepto como
correccién o suplemento lo siguiente:

Segln la prueba de los Angeles, AASHTO T 96, la abrasién debe ser de 40 % como maximo.
Capa adherente, ASTM D 5711: 1,0 % max.
Graduaciones, AASHTO M 43. Todos los tamafios excepto los nimeros 8, 9 6 10.

No deben usarse agregados que con caras pulidas o agregados que contengan carbonato soluble.
El residuo insoluble debe ser menor del 25 %, de acuerdo a ASTM D 3042.

Para agregados gruesos livianos, debera estar conforme a AASHTO M 195.

Las particulas que constituyen el agregado grueso seran duras, limpias, resistentes, estables, libres
de peliculas superficiales, de raices y de restos vegetales y no contendran cantidades excesivas de
particulas que tengan forma de laja o de aguja. La cantidad de sales solubles aportada por el
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agregado grueso al concreto no debe sobrepasar los limites establecidos, considerando también
las sales solubles del agregado fino y aditivos, pero no el agua de mezcla.

El agregado grueso podra estar constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca triturada,
o por mezcla de dichos materiales en proporciones tales que satisfagan las exigencias
especificadas.

Las exigencias granulométricas para el agregado grueso se indican en la especificacion AASHTO M
43. En el caso de tamafios nominales que excedan de 38 mm (1.5”), el agregado grueso estara
constituido por una mezcla de dos fracciones y sélo se permitira una fraccién cuando el tamafio
maximo nominal no supere 38 mm. Como criterio general, se debe tener una curva granulométrica
que, con la mayor cantidad de particulas gruesas, registre un minimo contenido de vacios. Su
durabilidad debe tener un porcentaje de perdida maxima de 12 %, cuando se usa SO4Na2 y de 18
%, si se usa SO4Mg (en ambos casos 5 ciclos).

Las cantidades de las siguientes sustancias deletéreas o perjudiciales no excederan los limites
(expresados en % en peso de la muestra), que se indican a continuacion:

Tabla N° 4 Cantidades de sustancias deletéreas o perjudiciales permisibles en el agregado grueso.

Particulas Finos que pasan la Desgaste en
Clase desmenuzables y Carbén y lignito malla N2 200- Los Angeles
terrones de arcilla

A 2% 0.50% 1% 50%
B 3% 0.50% 1% 50%
C 5% 0.50% 1% 50%
D 5% 0.50% 1% 50%
E 10% 1% 1% 50%

Tabla N°5 Las clases A, B, C, D y E corresponden a los siguientes usos tipicos:
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Usos Exposicion a la intemperie Clase
Concreto arquitecténico, puentes, Severas A
otros usos en que irregularidades
debidas al deterioro son objetables Moderadas B
Despreciables C
Pavimento de concreto, capas de Severas B
base, veredas, etc., en que
irregularidades moderadas pueden Moderadas C
tolerarse
Despreciables D
Concreto recubierto no expuesto a . L
. . Sin exposicion E
la intemperie

Tabla N26 Especificaciones AASHTO y ASTM para agregados finos y gruesos

No. REFERENCIA

AASHTO M 6 Especificaciones para los agregados finos del concreto de
cemento Portland

M 80 Especificaciones para los agregados finos del concreto de
cemento Portland

T2 Muestreo de materiales

T11 Porcentaje pasando la malla 200

T19 Peso unitario y vacio de los agregados

T21 Impurezas organicas en el agregado fino

T27 Andlisis granulométrico de agregados finos y gruesos
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T71 Efecto de las impurezas organicas de los agregados finos en la
resistencia del mortero

T96 Resistencia a la abrasién (Maquina de Los Angeles)
T104 Durabilidad de los agregados ante la accidon de SO4Na2 o SO4Mg
T112 Particulas desmenuzables y terrones de arcilla en el agregado
T113 Particulas livianas en el agregado

ASTM C227 Reaccidn alcalina de la combinacién cemento - agregado
Cc33 Especificaciones para los agregados finos del concreto de

cemento Portland

3.9.9.1 Agua

El agua que se suministrara y utilizard en la mezcla o curado del concreto y del mortero debera
estar de acuerdo a AASHTO M 157. Se debera usar agua potable de calidad conocida, que esté de
acuerdo con la norma AASHTO T 26.

Aditivos.

e Aditivos inclusores de aire: deben cumplir con la norma AASHTO M 154,

e Aditivos quimicos: En caso de que se indique en los planos o sea necesario se deben proveer

aditivos reductores de agua,

retardadores de fragua, aceleradores de fragua vy

estabilizadores de hidratacién o combinaciones de ellos que satisfacen la norma AASHTO
M 194. Los aditivos estabilizadores de la hidratacion deben cumplir con la norma AASHTO

M 194, tipo B o D.

Composicion (Disefio de mezclas de concreto).

Las mezclas de concreto serdn disefiadas y producidas en conformidad con la clase de concreto
especificada. Se determinardn los valores del esfuerzo de disefio de acuerdo con la norma ACI 318.

El concreto estructural debera cumplir las siguientes especificaciones ACI:
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ACl 211.1 Practica estandar para la seleccidon de proporciones para el concreto normal,
pesado y masivo.

ACl 211.2 Practica estandar para la seleccién de proporciones para el concreto estructural
liviano

ACl 211.3 Practica estandar para la seleccion de proporciones para el concreto sin
revenimiento.

Tabla N° 6 COMPOSICION DEL CONCRETO DE ACUERDO CON SU CLASE:

Clase de Contenido Razén maxima Revenimiento Agregado
concreto maximo grueso.
AASHTO M43
Kg/m3 A/C (mm)

A 360 0.49 50a 100 No. 57

B 310 0.58 50a 100 No. 357

C 390 0.49 50a 100 No. 7

P 390 0.44 0a 100 No.67

Verificar el disefio de mezcla por medio de mezclas de prueba preparadas con material de la misma
fuente propuesta para los agregados a usarse. Se someterdn disefos escritos de mezclas de
concreto para aprobar por lo menos 36 dias antes de iniciar la produccién. Cada disefo de mezcla
debe incluir lo siguiente:

e I|dentificacion del diseio de mezcla.

e C(Clase de concreto y uso especificado.

e Proporciones del material.

Nombre y lugar de las fuentes del material para agregados, cementos, aditivos y agua.
Tipo de cemento

Contenido de cemento en kilogramos por metro cubico de concreto.
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e Pesos de agregados gruesos y finos, saturado superficie seca, en kilogramos por metro
cubico de concreto.

e Contenido de agua (incluyendo humedad libre en el agregado mas agua en el tabor,
excluyendo la humedad absorbida en el agregado) en kilogramos por metro cubico de
concreto.

e Medida de la relacién agua / cemento.

e Dosificacion de aditivos. No se deben usar aditivos para acelerar la fragua del concreto si se
usa concreto Clase P (preesforzado). No deben mezclarse aditivos quimicos de diferentes
fabricantes.

e Analisis de granulometria de agregados finos y gruesos.

e Absorcién de agregado fino y grueso.

e Gravedad especifica bruta seca y saturada de los agregados fino y grueso.

e Pesos unitarios secos envarillados de agregado grueso, en kilogramos por metro cubico.
e Modulo de finura (FM) de agregado fino.

e Certificaciones de calidad para cemento, aditivos y agregados.

e Valores del revenimiento del concreto con o sin reductores de agua.

e Valores de contenido de aire en el concreto. Incluir el rango de contenido de aire propuesto
para el concreto a ser incorporado en el trabajo. Describir los métodos por los cuales el
contenido del aire serd monitoreado y controlado. Proveer documentos aceptables
expresando que el revenimiento y el esfuerzo de compresién del concreto estaran dentro
los limites especificos, a través del rango completo del contenido del aire propuesto.

e Peso unitario del concreto.

e Resistencia especifica de diseno (f'c) y resistencia promedio requerida (f'cr) para la mezcla
de concreto a los 28 dias, con base en la norma ACI 318.

Resistencia promedio requerida

Un disefio de mezcla puede ser aprobado si los resultados de resistencia a la compresién a los 7
dias son iguales o superiores al 85 por ciento de la resistencia promedio requerida (f'cr) a los 28
dias.
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Resultados de la prueba de resistencia a los 7 y 28 dias. Cada prueba de resistencia a la compresion
consiste en la prueba de dos o0 mas cilindros de la misma edad, de acuerdo con la norma AASHTO
T22.

Muestra de materiales si fuera necesario.
Se inicia la produccién Unicamente después de que el disefio de mezcla es aprobado.

Si existe un cambio de fuente del material o si el médulo de finura del agregado fino cambia en
mas del 5% se realiza un nuevo disefio de mezcla para ser aprobado.

Tabla N°7 Resistencia promedio requerida

resistencia de disefio (f'c) resistencia promedio requerida (f'cr)
menor de 21 fc+7
entre 21y 34 f'c+8.5
mayor de 35 fc+10

Manipulacién y almacenamiento de materiales.

Se almacenard y manipulard todo el material de manera que se prevenga la segregacion,
contaminacién, o cualquier otro efecto daiino. No se usard cemento o puzolana que contenga
evidencias de contaminacion por humedad. Se almacenaran y manipularan los agregados de
manera que se asegure un contenido de humedad uniforme en el momento de mezclarlos.

Medida de materiales.

El concreto se dosificara con el acuerdo al disefio de mezcla aprobado y a las siguientes tolerancias
(+-):

Cemento: 1%

Agua: 1%

Agregado: 2%

Aditivo: 3%
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Puede usarse un sistema volumétrico calibrado si se mantienen las tolerancias especificadas.
Plantas de dosificacion, mezcladoras y agitadores: su utilizacién serd criterio del Contratista.
Usar plantas de dosificacién, mezcladoras y agitadoras conforme a AASHTO M157.

El equipo de mezclado volumétrico continuo debe estar conforme a AASHTO M241.427

Meazcla.

Mezclar el concreto en una planta mezcladora central o en camiones mezcladores. Operar todo el
equipo dentro de la capacidad recomendada por el fabricante. Producir concreto de una
consistencia uniforme.

(a) Planta central de mezclado: Agregar aditivos liquidos por medio de un medidor de fluidos. Usar
con suficiente capacidad para medir, de una sola vez la cantidad completa de aditivo requerido
para cada tanda. Si se usa mas de un aditivo, se debe dispensar cada uno con equipo separado.

Cargar primero el agregado grueso, un tercio del agua y todo el aditivo inclusor de aire dentro de
la mezcladora y luego se agregard el material restante.

Mezclar por lo menos durante 50 segundos. Iniciar el conteo del tiempo de mezcla después de que
todo el cemento y el agregado estén en el tambor. Se agregard el agua restante durante el primer
cuarto del tiempo de mezcla. El tiempo de transferencia entre tambores de mezcladoras de tambor
multiple se incluye en el tiempo de mezcla. El tiempo termina cuando se abre el conducto de
descarga.

Se removera el contenido de una mezcladora individual antes de que la tanda siguiente sea cargada
en el tambor.

(b) Mezcla en camidn: No deben usarse mezcladoras que tengan alguna parte de las paletas con
un desgaste mayor de 25 milimetros respecto a la altura original de fabrica. No se usardn
mezcladoras y agitadores con concreto endurecido o con mortero acumulado en el tambor de la
mezcladora.

Se cumplirdn las siguientes acciones:
e Agregar los aditivos al agua de la mezcla antes o durante el mezclado.

¢ Cargar la tanda dentro del tambor de manera que una porcién del agua de la mezcla entre antes
qgue el cemento.

* Mezclar cada tanda de concreto de acuerdo con la norma AASHTO M 157.
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Entrega

La produccién y entrega del concreto debe permitir una colocacidon continua que no alcance el
fraguado inicial del concreto restante, que sera vaciado adyacentemente a él. Se usaran métodos
de entrega, manejo y colocacidn que minimicen la remezcla del concreto, y prevengan cualquier
dafio a la estructura.

No se colocara concreto que haya desarrollado un fraguado inicial. Nunca se remezclara el concreto
agregandole agua.

Si es aprobado un aditivo a usarse en la mezcla de concreto, a efecto de estabilizar la hidratacidn,
debe entregarse y colarse el concreto dentro del limite de tiempo de disefio aprobado para la
descarga. Se limita las pérdidas de revenimiento a no mds de 50 mm durante el periodo de
estabilizacién. Se puede utilizar un activador de hidratacién aprobado y compatible en las
descargas para asegurar colocacion y prueba apropiada.

Para la entrega del concreto se usara alguno de los siguientes medios:

(a) Camion mezclador/agitador: Se usara la velocidad de agitacidn para todo el tiempo de mezcla.

Cuando un camién mezclador o agitador se use para transportar concreto, que ya esta
completamente mezclado en una mezcladora central estacionaria, se seguird agitando durante el
transporte a la velocidad de agitacién recomendada por el fabricante.

Tabla N°8 Tiempos limite de remezclado y de descarga del concreto

TIPO DE CEMENTO ADITIVOS TIEMPO LIMITE DE | TIEMPO LIMITE DE
REMEZCLADO (hrs) DESCARGA (hrs)
LoV NINGUNO 0.75 1.00
LoV AASHTO M194 1.25 1.50
LoV ESTABILIZADOR DE 0.50 TIEMPO DEL DISENO
HIDRATACION APROBADO, 3.50
COMO MAX.
I (1) NINGUNO 0.75
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(1) AASHTO M194 1.00 1.25

(1): AASTHO M8S5.

(b) Equipo sin agitacion: Se podra usar equipo sin agitacion para transportar concreto, si la
descarga del concreto se concluye en el transcurso de 20 minutos, desde el inicio de la adicién del
cemento al tambor de la mezcladora. Usar contenedores metdlicos, herméticos que sean capaces
de descargar el concreto a una velocidad controlada, sin segregacidn. Usar cobertores cuando se
necesiten para su proteccion.

Control de calidad de la mezcla.

Suministrar y seguir el plan de control de calidad establecido y considerando, ademas, lo que sigue:

(a) Mezcla: Se debe asignar un técnico en concreto hidraulico, experimentado y competente, para
gue permanezca en la planta mezcladora a cargo de las operaciones y que sea responsable de la
totalidad del control de calidad, incluyendo:

1.

A

Pruebas. Correcto almacenamiento y manejo de todos los componentes de la mezcla.
Correcto mantenimiento y limpieza de planta, camiones y otro equipo.

Degradacién de agregados finos y gruesos.

Determinacion del médulo de finura del agregado fino.

Medicion del contenido de humedad de los agregados y ajuste de las proporciones de la
mezcla requeridas, antes de la produccién de cada dia o0 mas a menudo si fuera necesario,
para mantener la relacién agua/cemento ajustada.

Calculo de los pesos da la tanda, para la produccién de cada dia y la revisidn de la calibracion
de la planta, cuando fuera necesario.

Confeccién de tiquetes de despachos que incluyen la siguiente informacion:
e Suplidor del concreto.

e Tiquete con el numero de serie.

Fecha y nimero de camién

Estructura o sitio de la colocacion.

Disefio de mezcla y clase de concreto.
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e Cantidades de los componentes y volumen total del concreto.

e Correcciones por humedad para la humedad del agregado.

e Agua total de la mezcla en planta.

e Tiempo de procesamiento y tiempo de finalizacion de |la descarga.

e Cantidad mdaxima de agua que se debe agregar a la mezcla en el proyecto.

e Sise utiliza un aditivo estabilizador de la hidratacién, se debe registrar el revenimiento
en la planta después de agregar el mismo.

e Se debe proporcionar el equipo necesario para las pruebas y controles antes
mencionados.

(b) Entrega y muestreo: Se debe asignar por lo menos un técnico competente y con experiencia
para que permanezca en el proyecto y se responsabilice de la entrega del concreto, de las
operaciones de descarga y del muestreo, incluyendo lo siguiente:

1. Verificacion de que los ajustes de la mezcla, antes de la descarga cumplan con las
especificaciones.

2. Preparar los tiquetes de despachos, el registro de la proporcién aparente de agua/cemento
y el tiempo en que la descarga se completa. Proveer una copia de cada tiquete de despacho
con el tiempo de colocacién.

3. Suministrar todo el equipo y efectuar las mediciones de temperatura, peso unitario,
contenido de aire, revenimiento y otras pruebas que verifiquen el cumplimiento de las
especificaciones antes y durante cada operacién de colocacidn se registran y presentan los
resultados a el Administrador de la contratacion

4. Sise utiliza aditivo estabilizador de la hidratacion, se debe determinar el revenimiento antes
de la colocacidn. No se debe utilizar el concreto con una pérdida de revenimiento de mas
de 50 milimetros con respecto al revenimiento registrado en la planta.

5. Se debe muestrear cada lote después de descargar al menos 0,2 m3 y antes de colocar
cualquiera de las tandas en los encofrados. Cuando se utiliza el mezclado continuo, se
muestrea aproximadamente cada 7,5 m3. Se hace la prueba del contenido de aire de
acuerdo con AASHTO T 152 o T 196.

6. Sitres (3) muestras sucesivas son sometidas a prueba y cumplen con las especificaciones
indicadas, las pruebas pueden ser reducidas a una frecuencia aprobada. Se reasumira la
frecuencia inicial de pruebas, si una prueba no cumple con lo requerido en temperatura,
contenido de aire, revenimiento o cuando se indique.
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7. Se tomaran muestras de las tandas especificados de acuerdo con la norma AASHTO T 141.
No se requieren muestras compuestas. El punto de muestreo es en la descarga, en el punto
de colocacién. Se proveeran moldes cilindricos. Efectuar por lo menos 4 pruebas a la
compresion de cilindros, a los que se le proporcionara el curado inicial apropiado y se
transportaran cuidadosamente al sitio de curado preparado en el proyecto. Dos de los 4
cilindros se usaran para las pruebas de compresion a los 28 dias. Los cilindros restantes se
usaran para la verificacidn, resistencias proyectadas, u otros propdsitos especificados. Se
debe prestar asistencia en la ejecucion de otras pruebas si fuera requerido.

Temperatura y condiciones ambientales.

Se mantendra la temperatura de la mezcla de concreto entre 102C y 309C, justo antes de la
colocacién.

Clima caliente:

Se considera clima caliente cualquier momento durante la colocacién del concreto en que la
temperatura ambiente en el sitio de trabajo esté sobre 302C.

En clima caliente se deben enfriar todas las superficies en contacto con la mezcla a menos de 35
°C. Se enfriara cubriendo con esteras mojadas o petates de algoddn, rociando con agua, cubriendo
con cubiertas protectoras, o con cualquier otro método aprobado.

Durante la colocacién se debe mantener la temperatura del concreto usando cualquier
combinacion de lo siguiente:

1. Las dareas de almacenamiento de materiales o el equipo de produccion deben estar bajo
sombra.

2. Se enfriara el agregado rocidandolo con agua.

3. Elagregadoy /o el agua se enfriaran por refrigeracion o sustituyendo parte o toda el agua
de mezcla con hielo fraccionado o triturado, hasta el punto en que el hielo se derrita
completamente durante la mezcla del concreto.

4. Lluvia: Siempre durante e inmediatamente después de la colocacion se debe proteger al
concreto de la lluvia.

Manejo y colocacion del concreto.

Se preparara el acero de refuerzo, el acero estructural, los dispositivos de apoyo, el material de
juntas y los articulos miscelaneos necesarios, de acuerdo a lo indicado en planos.
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Se debe disefiar y construir el andamiaje y los encofrados necesarios. Debe manipular, colocar, y
compactar el concreto siguiendo métodos que no causen segregacion y que produzcan concretos
densos y homogéneos, libres de vacios y hormigueros. Los métodos de colocacién no deben causar
desplazamiento del acero de refuerzo o cualquier otro elemento que quedara empotrado en el
concreto. Se colocara y compactara el concreto antes de la fragua inicial. No se debe remezclar el
concreto agregando agua a la mezcla.

No se colocard el concreto hasta que los encofrados y todos los accesorios que quedan recubiertos
hayan sido inspeccionados.

Se removerd todo el mortero, escombros, y materiales extrafios de los encofrados y del acero de
refuerzo antes de iniciar la colocacidn del concreto. Se humedeceran los encofrados y el subsuelo
antes de que el concreto sea colocado. Las formaletas temporales se pueden dejar en el lugar hasta
gue no sean necesarias para el colado, después de lo cual serdn removidas.

Se colocard el concreto en forma continua -sin ninguna interrupcion- en la etapa de construccién
planeada o entre juntas de expansién. Los volUmenes de entrega, la secuencia de colocacién vy los
métodos usados deben ser tales que el concreto fresco sea siempre colocado y vibrado contra
concreto colocado anteriormente, antes que empiece el fraguado. No se permitira que el tiempo
entre la colocacién de tandas consecutivas exceda 30 minutos.

Durante y luego de la colocacién de concreto no se debe perturbar el concreto colado
anteriormente o afectar la adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. Se debe mantener
a los trabajadores fuera de las zonas con concreto fresco. No se deben apoyar plataformas o
andamios ni equipo directamente sobre el acero de refuerzo. Una vez que el concreto es colocado
no se deben mover los encofrados o el acero de refuerzo del concreto que sobresale de éste, hasta
que tenga suficiente resistencia para no sufrir dafios.

Compactacion

Tener suficientes vibradores internos manuales que sean adecuados para las condiciones de la
colocacién del concreto. Utilizar vibradores con cubierta de hule cuando el acero de refuerzo tenga
recubrimiento epdxico.

Proveer un numero suficiente de vibradores para consolidar cada tanda a medida que va
vaciandose.

Se tendrd un vibrador de repuesto en el lugar, para el caso de requerirse. Se usaran vibradores
externos para encofrado solamente cuando éstos hayan sido disefiados para ser vibrados y cuando
es imposible usar vibracién interna.

Se consolidara todo el concreto con vibracion mecdnica, inmediatamente después de su
colocacion.
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Operar los vibradores de manera que trabajen adecuadamente el concreto alrededor del refuerzo,
de accesorios empotrados, esquinas, y angulos en los moldes. No se debe provocar segregacion.
No se debe vibrar el concreto colocado bajo agua. Se suplirdn, si es necesario, acomodo vy
compactacion adicionales del concreto por medio de pala para asegurar una superficie lisa y densa
alolargo de los encofrados, en esquinas y en lugares que son imposibles de alcanzar con vibracién.

El concreto se vibrard en el punto de depdsito y en puntos espaciados uniformemente, a no mas
de un 1,5 veces el radio sobre el cual la vibracidon es efectivamente visible. Se insertaran los
vibradores de manera que las dreas vibradas se traslapen. No deben usarse vibradores para mover
el concreto. Los vibradores se insertaran verticalmente y lentamente. La vibracién debe ser de
duracién e intensidad suficientes para consolidar completamente el concreto sin causar
segregacion. No se debe realizar una vibracion de duracion larga en un punto que cause la
formacidn de mortero en areas localizadas. No se debe vibrar el acero de refuerzo.

Juntas

Juntas de construccion.

Usar juntas de construccién en los sitios senalados en los planos. Es requerida la aprobacion escrita
para cualquier junta de construccién adicional. En las juntas de construccion horizontales colocar
tiras de calibracion dentro de los moldes a lo largo de todas las caras visibles, para proporcionar
juntas en linea recta. Las juntas de construccién deben ser, limpiadas y saturadas antes de colar el
concreto fresco adyacente. Inmediatamente antes de colocar concreto nuevo, los encofrados
deberdn ser fuertemente presionados contra el concreto ya colocado inmediatamente antes de
colar el concreto en los encofrados adyacentes. Donde sea accesible la superficie vieja debera ser
cubierta completamente con una capa muy delgada de mortero de cemento. El acero de refuerzo
debe pasar a través a las juntas de construccién.

Juntas de expansion y contraccidn.
a) Juntas abiertas

Construir juntas abiertas con una tira de madera, placa de metal u otro material aprobado. El retiro
del molde se deberd hacer sin astillar ni quebrar las esquinas del concreto. El refuerzo no se debera
extender a través de una junta abierta.

b) Juntas rellenas

El relleno de juntas deberd ser cortado del mismo tamafio y forma de las superficies por unirse. Se
fijar el relleno en una superficie de la junta, usando clavos galvanizados o cualquier otro método
aceptado. Se empalmara de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Después de retirar los
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moldes, remover y cortar cuidadosamente cualquier concreto o mortero que hubiese escurrido a
través de las juntas. Se rellenaran todas las

Curado del concreto.

El curado se iniciard inmediatamente después de que el agua libre de la superficie se haya
evaporado y el acabado esté listo. Si la superficie del concreto empieza a secarse antes de
comenzar el uso del método elegido de curado, se mantendrd himeda la superficie de concreto
usando un rociador de neblina sin dafiar la superficie.

Las superficies se mantendran himedas después de que los encofrados hayan sido removidos.

Las superficies se curaran usando el método de membrana liquida de cura combinado con el
método de agua. Aplicar el compuesto de membrana liquida de curacién inmediatamente después
del acabado. La cura con agua se aplicara 4 horas después del acabado.

Curar todo el concreto ininterrumpidamente durante por lo menos 7 dias.
(a) Método de encofrado: En superficies con encofrados se dejaran estos en su sitio sin aflojarlos.

Mantener humedas las superficies expuestas, o usar una membrana de curacién aplicando un
compuesto claro adecuado durante el resto del periodo de cura.

(b) Método con agua: Se mantendrda la superficie de concreto continuamente mojada,
empozdandola, rocidndola o cubriéndola con algin material adecuado. Este material puede ser una
tela de algoddn, o algln otro que sea aprobado y que no destifia o dafie el concreto.

Cubrir el material de cobertura con una lamina impermeable que prevenga la pérdida de humedad
del concreto. Se usaran las ldaminas mas anchas que sean practicas. Se traslaparan las laminas
adyacentes en por lo menos 150mm vy se sellardn todas las juntas con cinta a presién, goma o
cualquier otro método aprobado.

Se asegurara bien todo el material de manera que el viento no lo remueva. Se deben reparar las
[dminas que se quiebren o daifen inmediatamente.

(c) Método de la membrana liquida de cura: No debe usarse el método de la membrana liquida en
las superficies que recibirdn un acabado posterior. El uso en superficies de juntas de construccion
es permitido solamente si el compuesto es removido por medio de un soplador de arena, antes de
vaciar el concreto contra la junta.

Mezclar las soluciones de membrana liquida de cura que contengan pigmentos antes de usarlas.

Continuar agitando durante la aplicacidn. Usar un equipo capaz de producir un rociado fino. Aplicar
el compuesto de curacidn en proporcion minima de 0,25 I/m2 en una o dos aplicaciones uniformes.
Si la solucién se usa en 2 aplicaciones, la segunda aplicacidon se debe realizar dentro de los 30
minutos posteriores a la primera y aplicar en dngulo recto respecto a ella.
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Si la membrana se dafia por la lluvia o algin otro medio durante el periodo de curado, aplicar
inmediatamente una capa nueva sobre las areas danadas.

Materiales de curado.

Deben cumplir con las siguientes normas:

(a) Tela de yute AASHTO M 182

(b) Papel impermeable AASHTO M 171

(c) Pelicula de polietileno AASHTO M 171

(d) Compuestos de la Membrana liquida AASHTO M 148, tipo 1 6 2

Colorantes del concreto

Deben estar conformes con la norma ASTM C 979. Se deben utilizar Unicamente colorantes
compuestos de éxidos inorganicos de hierro, sintéticos o naturales.

Acabado de superficies encofradas.

Remover, recolocar y reparar, con la aprobacién del Administrador de la contratacion todos los
hormigueros en el concreto.

Acabar las superficies de concreto encofradas como sigue:

1.

Inicia el acabado tan pronto como los encofrados han sido removidos. Remover escamas y
otras irregularidades de la superficie que estdan expuestas o que van a ser
impermeabilizadas. Remover salientes y desalineamientos con discos o piedras de
carborundo. Remover las bolsas de piedras u hormigueros localizados en el concreto y se
repararan con concreto o mortero, de una manera aprobada.

Limpiar los agujeros de los anclajes o separadores de los encofrados, huecos, esquinas y
bordes quebrados y cualquier otro defecto y se saturara el drea con agua. Acabar el drea
con mortero que tenga menos de 1 hora de fabricado. Después de que el mortero fraglie
acabar si se requiere y se continuara el curado. Nivelar las superficies expuestas con el
concreto de su alrededor.

Remover, con una herramienta adecuada, el mortero suelto de los encofrados y las juntas
de expansion.

Dejar las juntas por ser llenadas, expuestas y limpias en su longitud total con bordes
perfectos.
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Muestreo y prueba:

Tabla N° 9 Muestreo y prueba

Propiedades o
caracteristicas

Especificacion

Frecuencia

Lugar de muestreo

revenimiento

AASTHO T 119

1/carga (1)

descarga sitio de
colocacion

contenido de aire

AASTHO T 1520

1/carga (1)

descarga sitio de

AASTHO T 192 colocacion

peso unitario AASTHO T 121 1/carga (1) descarga sitio de
colocacion

temperatura TERMOMETRO primera batida descarga sitio de
colocacion

fabricar especimenes para AASHTO T 23y 1/25m3 o0 descarga sitio de
prueba de esfuerzo a la AASHTO T 22 1 muestra /dia (3) colocacioén

compresion (2)

Notas:
(1) Muestrear de acuerdo a AASHTO T 141.

(2) Colar por lo menos 4 cilindros de prueba y transportarlos cuidadosamente al sitio de curado en
el proyecto.

(3) Una prueba de esfuerzo de compresion es el resultado del promedio de 2 cilindros fundidos de
la misma tanda y probado a los 28 dias.

Medicién y pago

La medicién y el pago del concreto se hard por metro ctbico (m3) con aproximacién a un decimal,
colocado de concreto para la resistencia de RN 210kg/cm?y RN 225kg/cm?
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3.9.10 ENROCADO
3.9.11

Este trabajo consiste en el suministro y colocacién de enrocados para la proteccién de riberas u
orillas de rios, proteccion de taludes, de estructuras de drenaje y control de la erosién.

Los tipos de enrocados se denominan tal como se muestra en la Tabla 705-1 (Fuente CCR-2010).

Tabla 705 - 1
Requerimientos para la Granulometria de rocas para proteccion de taludes

i Dimension
mm (2) (3)
20 10 a 1S5 150 a 200
30 5 a 10 125 a 150
2 40 O0.Sas SO a 125
10 (1) O a 0.5 O a SO
20 25 a 50 200 a 250
30 10 a 25 150 a 200
= 40 1 a 10 75 a 150
10 (1) o an O a7s
20 100 a 150 350 a 400
30 50 a 100 250 a 350
= 40 S5 a S50 125 a 250
10 (1) oas O a125
20 250 a 350 450 a 500
% so 100 a 250 350 a 450
40 10 aa 100 150 a 350
10 (1) O a 10 O a 150
20 700 a 1000 650 a 7000
30 350 a 700 500 a 650
- 40 25 a 350 200 a 500
10 (1) o a=25 'O a 200
20 850 aa 1600 700 a 850
30 500 a 850 550 a 700
= “ao 50 a 500 250 a 550
10 (1) O a SO O a 250
(1) Se suministrara la granuiometria que asegure un peso estable y denso

(2) El volumen de la roca con las dimensiol proximadamente igual al peso de la roca aqui especificado

(3) Se suministrara un tamafio de roca que tenga una relacion ancho y espesor de por |o menos un tercio de su longitud

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la especificacién B.9.5 Excavacién y relleno para
estructuras mayores. El talud debe recubrirse de manera que se produzca una superficie lisa. El
Contratista debera suministrar las rocas y todos los materiales necesarios para la realizacion de los
enrocados.

Enrocado Colocado.

El enrocado a utilizar consistira en roca colocada sobre una superficie previamente preparada
de manera que forme una masa bien graduada.

El enrocado debe colocarse con su espesor total en una sola operacidn, para evitar el
desplazamiento del material subyacente. No debe colocarse el material del enrocado por métodos
gue causen segregacion o dafien la superficie preparada. Las rocas individuales deben colocarse, o
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reordenarse, por medio de métodos mecanicos o manuales a fin de obtener una cubierta densa y
uniforme, con una superficie razonablemente lisa.

Enrocado con mortero.

El enrocado con mortero es roca colocada o entrabada sobre una superficie preparada, con los
vacios llenos con mortero de cemento hidraulico.

Las rocas para las escolleras con mortero deben colocarse de conformidad con la seccién Enrocado
Colocado. Antes de colocar el mortero, las rocas deben humedecerse exhaustivamente, lavando el
exceso de finos existentes en la parte inferior del enrocado. El mortero debe colocarse Unicamente
cuando la temperatura sea superior a 12 C en los vacios cercanos a la superficie del enrocado. Se
debe colocar el mortero de manera que se prevenga su segregacion. Se deben llenar todos los
vacios sin mover o desplazar a las rocas. No se debe exceder un espesor de 1,5 m en cada capa de
enrocado con mortero. Deben transcurrir 3 dias de curado antes de agregar la siguiente capa de
enrocado y mortero. Se deben dejar agujeros a través del enrocado para permitir el drenaje de
agua (“lloraderas”), segun se requiera. Posteriormente el enrocado con mortero debe
mantenerse humedecido durante 3 dias después de que el trabajo haya sido terminado y
protegerlo de las temperaturas extremas durante al menos 7 dias después de la colocacion.

Medida.

El enrocado se mide por metro clbico con aproximacién a un decimal, colocado en sitio y en
condicidn terminada.

Las cantidades aceptadas, serdn pagadas al precio por unidad de medicién para los renglones
de pago enumerados en la hoja de cotizacidn.

3.9.11 ACERO DE REFUERZO GRADO 60

El Contratista debe proveer y colocar el acero de refuerzo para el concreto en las estructuras que
se solicite o requieran.

El Acero correspondera a varillas de acero, lisas o corrugadas, que cumplan con la Norma ASTM
A706 para acero corrugado y ASTM A615 para acero liso para estribos y refuerzo de reparticién y
temperatura. Las varillas se denominaran por el nimero que corresponde al didmetro nominal de
éstas, expresando en el nimero de octavos de pulgadas (No.5=¢5/8").

El certificado de produccién con cada embarque de acero de refuerzo se presentard al
Administrador de la Contratacion.

El acero de refuerzo, al colocarlo en la estructura, ha de estar libre de mortero, escamas, exceso
de d6xido, polvo, pintura, aceite u otra materia extrana.
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Todo el acero de refuerzo ha de quedar colocado en su debido sitio y durante el vaciado del
concreto se le mantendra firmemente en las posiciones indicas en los planos.

El espacio entre acero y formaletas se mantendrd mediante soportes, bloques, amarres,
suspensores u otros soportes aprobados. Los bloques que evitan el contacto del acero con las
formaletas deberan ser prefabricados con mortero, de forma y dimensiones aprobadas. Las hiladas
de varillas se separaran con bloques prefabricados con mortero.

Los bloques seran lo suficientemente cortos como para permitir que sus extremos se cubran de
concreto. No se permitird el uso de guijarros, trozos de piedra o ladrillo, tuberia metdlica o bloques
de madera.

Antes de empezar el vaciado del concreto, todo el acero de refuerzo de cualquier seccién deberd
estar en su sitio y haber sido inspeccionado y aprobado por el Administrador de la contratacion.

Debera evitarse el uso de traslapes en los puntos en donde el refuerzo estd sometido a su maximo
esfuerzo en las estructuras. El traslape sin soldadura en varillas corrugadas debera tener una
longitud igual a 24 veces el didametro de la misma. Todas las varillas lisas deberan proveerse de
ganchos en los traslapes y de anclajes, a menos que explicitamente se especifique u ordene lo
contrario. Siempre que sea posible, deberd evitarse el traslape de todo el refuerzo en una misma
seccion para evitar debilitamiento de la misma. El traslape de refuerzo en vigas y losas se alternard
aladoylado de las mismas para que no queden los traslapes de dos varillas adyacentes en la misma
seccion.

En general todos los traslapes deberan hacerse sin soldadura de acuerdo con los requisitos de los
parrafos anteriores. Solo en casos especiales y mediante previa aprobacion por escrito del
Administrador de la contratacién, podran ejecutarse traslapes soldados que cumplan con los
requisitos estipulados a continuacién:

Tabla N°10 Longitud de traslape

VARILLA No cm DIAMETRO LONGITUD DE CADA
PULGADAS FILETE (a lado y lado
de las barras)
4 1.27 (1/2) 7.5 cm
5 1.59 (5/8) 7.5cm
6 1.91 (3/4) 9.0cm
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7 2.22 (7/8) 10.0 cm
8 2.54 (1) 12.5 cm
9 2.87 (11/8) 12.5 cm

La soldadura deberd hacerse en ambos lados del traslape de acuerdo con lo requerido en las
especificaciones para soldadura de arco y gas en construccién de edificios de las Sociedad
Americana de Soldadura (American Wending Society). No se permitird soldadura en varillas de
tamafio menor que la No 4.

El recubrimiento para el refuerzo debera hacerse como se indica en los planos; en donde no se
especifica se hara como sigue:

e Cuando el concreto se coloca sobre tierra, sin formaletas, el recubrimiento no deber3 ser
menor de 8 centimetros.

e Cuando el concreto colocado entre formaletas, vaya a quedar a la intemperie,
permanentemente sumergido o en contacto con tierra, el recubrimiento no debera ser
menor que cinco (5) centimetros.

En cualquier caso, el recubrimiento minimo debera ser al menos igual al doble del diametro de las
varillas de refuerzo.

Todo el acero de refuerzo debera suministrarse en las longitudes exactas indicadas en los planos.

Todos los empalmes deberan colocarse de acuerdo con lo indicado en los planos de construccién
y deberdn tener la longitud de traslape mostradas en los mismos.

Los empalmes se acomodaran preferentemente, de modo tal que dejen una distancia de 2.5 cm
entre varillas adyacentes.

Dobladura.

Fabricar las varillas de refuerzo de acuerdo con ACI SP 66. Se doblaran en frio todas las varillas que
asi lo requieran. Las varillas de acero no se deben doblar una vez que estan parcialmente
empotradas en el concreto, excepto cuando se muestre asi en los planos o sea permitido por el
SENARA.

Cuando las dimensiones de los ganchos o los didmetros de doblado no se muestren en los planos,
se proporcionaran ganchos estandar de conformidad con ACI SP 66.
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Proteccion del material.

Se almacenara el acero de refuerzo sobre el nivel del terreno en plataformas, vigas de asiento o
cualquier otro tipo de soporte. Se protegera de dafios fisicos, herrumbre y cualquier otro deterioro
superficial.

Se colocard el acero de refuerzo solamente cuando la superficie esté limpia y las dimensiones
minimas, area de seccién transversal y propiedades de tensidn cumplan con requisitos fisicos para
el tamano y grado del acero especificado.

No se debe usar acero de refuerzo que esté agrietado, laminado o cubierto con suciedad,
herrumbre, escamas sueltas, pintura, grasa, aceite, o cualquier otro material perjudicial.
Medicion y pago

Se medird y pagara por kg de acero grado 60 armado y colocado.

3.9.12 ACERO ESTRUCTURAL A992 GRADO 50

Este trabajo consiste en la construccion de estructuras de acero, y partes de estructura de acero,
en las estructuras mixtas. Este trabajo incluye, fabricacién, entrega y ereccién del acero estructural
y la construccién de imprevistos de metal.

El Contratista suministrara todo el acero estructural requerido en la superestructura para todos los
elementos : vigas principales , placas de los empalmes, atiesadores en apoyos, placas de acero en
los apoyos canales de los diafragmas, atiesadores intermedios, los conectores de cortante,
angulares y placas de acero en los apoyos, etc.; de acero estructural A709 grado 36, con un Fy
=2530kg/cm? y los costos asociados a este trabajo deben ser incorporados dentro del costo total
de la oferta.

Medicion y pago

Se medird y pagara por kg de acero grado 50 armado y colocado.

3.9.13 TUBERIAS DE CONCRETO Y PVC

Esta seccién se refiere al suministro y colocacién de tubos de PVC y tuberias de concreto sin
refuerzo y con refuerzo, corrientes y de alta resistencia, circulares y de base plana, para construir
alcantarillas, sifones, desaglies y otros conductos, de los didametros sefialados en los planos.
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Tuberias de concreto sin refuerzo: deben de satisfacer los requisitos conforme a lo especificado en
AASHTO M 86 0 ASTM C 14 para los diametros, clases y esfuerzos requeridos.

Tuberias de concreto reforzado: deben de satisfacer los requisitos conforme a lo especificado en
AASHTO M 170 o ASTM C 76 para los didmetros, clases y esfuerzos requeridos.

Materiales.

Tuberias de concreto sin refuerzo.

La fabricacion y caracteristicas generales de las tuberias circulares de concreto convencional y de
alta resistencia, circulares y de base plana (sin armar), deberan llevar marcado el nombre o la marca
registrada del fabricante en forma legible e indeleble, mediante un procedimiento que no altere la
forma ni las resistencias mecanicas de los tubos.

El Contratista debera informar previa y oportunamente a el Administrador de la Contratacion,
sobre la procedencia de los tubos que pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle,
ademas, los antecedentes y certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos
de fabricacién, resistencias y tolerancias establecidos. No obstante, el SENARA podrd ordenar la
ejecucidon de ensayos para verificar la calidad de los tubos, los que se efectuaran a cargo y costo
del Contratista. El muestreo y los ensayos que ordene el SENARA se realizardn de acuerdo al plan
de muestreo aleatorio, aprobado por SENARA, que define el tamafio de la muestra para que ésta
sea estadisticamente representativa.

Se tendra especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos. No se aceptara el uso
de tubos destruidos, despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y
duracién de la estructura.

Tuberias de concreto reforzado.

La fabricacion y caracteristicas generales de las tuberias de concreto reforzado circulares y de base
plana deberan llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e
indeleble, mediante un procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecanicas de los
tubos.

El Contratista debera informar previa y oportunamente al SENARA, sobre la procedencia de los
tubos que pretende utilizar en la obra, debiendo proporcionarle, ademas, los antecedentes y
certificados que acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacién, resistencias y
tolerancias establecidos.

No obstante, el SENARA podra ordenar la ejecucidon de ensayos para verificar la calidad de los
tubos, los que se efectuardn a cargo y costo del Contratista. El muestreo y los ensayos que ordene
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la Unidad Supervisora se realizardan de acuerdo al plan de muestreo aleatorio, aprobado por
SENARA, que define el tamafio de la muestra para que ésta sea estadisticamente representativa.

Se tendra especial cuidado en el transporte y almacenamiento de los tubos. No se aceptara el uso
de tubos destruidos, despuntados o con otros desperfectos que comprometan la estabilidad y
duracién de la estructura.

Excavacion de zanjas y preparacion del sello de fundacién.

Los tubos de concreto de seccion circular o de base plana, se deberdn instalar en zanjas
previamente excavadas para dicho efecto, segun se estipula mds adelante. Las excavaciones y el
relleno de las zanjas se ajustardn a lo especificado en esta seccion y, prestandose atencidn a lo que
respecta a mantener sin corte el flujo de agua y conducir o desviar las aguas fuera de la zona de las
obras.

En el caso del reemplazo de alcantarillas en un camino existente o canal de drenaje y nuevos ductos
a instalar donde la corona de éstos queda bajo el terreno natural, el ancho de las zanjas serd el
minimo necesario para que las tuberias puedan ser colocadas y sus junturas selladas
adecuadamente. A no ser que en el contrato se estipule de otra manera, este ancho no serd mayor
al didmetro exterior de la tuberia mas 0,50 m a ambos lados de ésta, pudiendo presentar una
tolerancia de 10% en el sobre ancho de excavacién. En caso de sobrepasar esta tolerancia, el
Contratista deberda presentar ante el Administrador de la contratacion una memoria de célculo que
garantice la estabilidad del tubo bajo las nuevas condiciones de instalacién.

En la construccion de alcantarillas donde la corona de éstas quedara por sobre la superficie del
terreno natural, las zanjas deberdn excavarse después de haberse construido el relleno del canal.

En cualquier tipo de construccidn, las zanjas se excavaran hasta una profundidad minima de 0,12
m por debajo de la base de las alcantarillas, de manera de dar cabida a una cama de apoyo de
material granular sobre la cual se colocaran las tuberias. El sello de dichas excavaciones se perfilard
con una tolerancia de £ 20 mm con respecto al plano de fondo establecido, y se compactard en una
profundidad minima de 0,20 m, hasta alcanzar como minimo el 90 % de la densidad maxima tedrica
determinada segun el Método del Proctor Modificado de acuerdo con las normas AASHTO T 180 y
ASTM D 1557. En el caso de que la fundacidn sea sobre roca, la profundidad minima de excavacién
sera de 0,15 m por debajo de la base de la alcantarilla. En ambos casos, dependiendo del tamano
del tubo, la cama de apoyo podra estar constituida por material granular. En la eventualidad de
encontrar suelos no aptos para fundacion en el fondo de las excavaciones, mas alla de los 0,12 m
descritos anteriormente, se excavard, removera y reemplazard el material en la profundidad que
determine el Administrador de la contratacidn. Los procedimientos que se apliquen para efectuar
las excavaciones requeridas deberan ajustarse en lo pertinente, a las disposiciones estipuladas por
el SENARA en los documentos de prevalencia establecidos.
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Instalacion de las alcantarillas.

Para manejar, bajar e instalar los tubos dentro de la zanja, sélo deberdan emplearse equipos y
procedimientos adecuados. No se deberan usar cables pasados por el interior del tubo que,
eventualmente podrian dafar sus extremos. En general, deberan utilizarse horquillas rigidas que
tomen el tubo por un extremo, o vigas rigidas pasadas por todo el interior del tubo, tomadas por
los extremos fuera de la longitud del tubo.

La colocacidn de las tuberias se debera iniciar por el extremo de aguas abajo de la obra, de manera
que cada secciéon quede con su unidon de campana (cazoleta) o muesca hacia aguas arriba
enfrentando el flujo. Las tuberias circulares con armadura eliptica se deberdn colocar con el eje
mayor de la elipse en posicidon horizontal, por lo cual, ese eje deberd estar marcado en forma
claramente visible. Los bordes de acoplamiento deberdn limpiarse prolijamente de manera que se
produzca un perfecto encaje de las secciones que conforman la estructura.

Todas las juntas de union deberdn ser selladas para prevenir posteriores filtraciones de agua o
introduccion de materiales indeseables. El sellado interior de las uniones, cuando se realicen con
mortero, se deberd efectuar con un mortero de proporcién 1:1 en peso de cemento y arena sobre
las uniones previamente humedecidas. El cemento utilizado debera cumplir con lo establecido en
la norma ASTM C150, los agregados deben pasar un 100 % por el tamiz 5mm (ASTM N°4). El
mortero en exceso se deberd eliminar de las juntas de unidn. Para el sellado exterior de las uniones,
el mortero serd de proporciéon 1:3 en peso de cemento y arena, debiéndose construir un corddn
que cubra todo el perimetro exterior de la tuberia. Este corddn tendrd un ancho igual o mayor al
20 % del diametro interior del tubo y un espesor igual o mayor al 12 % de dicho didmetro.

El mortero debera ser usado dentro de los primeros 30 minutos de habérsele agregado el aguay
no podra ser reavivado agregandole cemento. Las zonas de las juntas deberan ser protegidas y
curadas por un periodo minimo de 24 horas antes de comenzar con el relleno de la zanja. Por el
mismo lapso sefialado, se deberd evitar que escurra agua tanto por la zanja como por el interior de
las tuberias.

En el caso de tuberias con diametro igual o inferior a 0,60 m, el relleno de las juntas de unién se
efectuard a medida que se coloquen los tubos, especialmente en lo que se refiere al sellado interior
de las uniones.

El método serd propuesto por el Contratista y debera ser aprobado por El Administrador de la
contratacidén. Al respecto, lo usual es colocar mortero en la mitad inferior de la campana o espiga
del tubo ya colocado y sobre la mitad superior del enchufe recto o con lenglieta del tubo que se va
a colocar. Luego se introduce este ultimo fuertemente y se elimina el exceso de mortero de la
union.

Cuando las uniones se realicen con junta de goma, ésta debera ser lubricada antes de su instalacién
para facilitar las maniobras de montaje y colocada en el lado de la espiga.
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Para diametro sobre 0,60 m, el acoplamiento de los tubos se realizard a través de maquinaria
evitando arrastrar el tubo por la cama de apoyo para evitar el despunte de éste.

Cualquier orificio de fabrica que tuviera el tubo para facilitar el montaje, serd rellenado con
mortero de proporcion 1:1 en peso de cemento y arena, una vez terminada su instalacion.

En el caso de que la cama de apoyo fuese de arena, se tendra especial cuidado de evitar que ésta
guede en contacto con la goma.

El método de instalacion de tuberias debera ser propuesto por el Contratista y aprobado por el
Administrador de la contratacion.

Relleno estructural.

El limite superior del relleno serd el definido en los planos o en su defecto, este alcanzara una altura
de 0,30 m sobre la corona de la estructura, o la altura que establezca el Administrador de la
Contratacion.

Toda alcantarilla o tuberia deberd poseer estructuras de entrada, salida y disipacion de energia.

Estas estructuras deberan proteger a las alcantarillas, las tuberias, los sifones y los terraplenes de
los efectos de socavacion, degradacién y colmatacion. Deberdn ademas facilitar en forma segura
el flujo adecuado del agua hacia el cuerpo receptor. Sus especificaciones y configuracion deberan
estar claramente establecidas en los planos.

Cualquier dafio causado a las tuberias por el incumplimiento de lo especificado, debera ser
reparado por cuenta y cargo del Contratista, incluso el reemplazo de tuberias si fuese necesario.

El relleno se regird por la lo indicado en la especificacion técnica 3.17.

Union de alcantarillas nuevas con existentes.

En cada union de alcantarillas nuevas con existentes, ya sean estas ultimas de concreto, de metal
corrugado o de otro material, incluso de distinto didmetro, se debera construir un collar de
concreto armado de las dimensiones y caracteristicas sefialadas en los planos. El concreto a
emplear deberd tener una resistencia minima de 210 kg/cm? y un agregado con tamafio maximo
nominal de 8 mm por la norma ASTM A-615 y ASTM A-706.

Medidas de seguridad.

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista tomara todas las medidas necesarias con respecto
a la seguridad del transito, de los peatones y del personal de la jornada.
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Medicion.
Las tuberias de diferentes didmetros se pagaran por metro lineal con aproximacién a dos
decimales. Esto incluye el costo de la tuberia, transporte y colocacién, las uniones, excavacion y

relleno de la zanja, asi como todos los costos necesarios para cumplir con lo establecido en esta
especificacion, asi como la utilidad correspondiente.

Medicién y Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas como se describié anteriormente, serdn pagadas a los precios
unitarios de contrato, por unidad de medida del rengldn de pago descrito a continuacidn. El pago
serd la compensacion total de los trabajos descritos en esta seccion.

Rengldn de pago Unidad de medida
e Tuberia de concreto Clll de 100 cm ml
e Tuberia de PVC de 100 mm ml
e Tuberia de PVC de 150 mm ml
e Tuberia de PVC de 200 mm ml

3.9.14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLESTACA

Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de la tablestaca para la proteccién de taludes
en el rio Limoncito y la Quebrada Chocolate.

Las tablestacas de acero que se suministren deben cumplir con la norma AASHTO M 202M y M
223M

La tablestaca que se suministre debe cumplir con los requisitos y dimensiones minimas que se
describen a continuacién:

Grado S240GP o similar
AASHTTO
M202M y
Norma M223M
Seccion Seccion tipo “z”
Ancho minimo (mm) 700
Altura h(mm) 344
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. t (mm) 8,5
Espesores minimos
s(mm) 8,5
Area Seccién (cm2/m) 120
Simple por pieza
Masa (kg/m 72,6
Por area (Kg/m2) 94
Momento de inercia (cm4/m) 21430
Maddulo de elasticidad (cm3/m) 1245
Momento estatico (cm3/m) 740
Mddulo de plasticidad (cm3/m) 1480
Longitud de tablestaca (m) 11

Hincado

Se entenderd por hincado de tablestacas de acero el conjunto de operaciones que debera ejecutar
el Contratista para hincar en el terreno, ligadas entre si, las piezas metdlicas que formaradn una
estructura continla destinada a delimitar una zona de construccién en la que se efectian trabajos
de cimentacidon o de otra indole, con la finalidad de resistir empujes de tierras o de otras
estructuras, o como defensa contra filtraciones laterales de agua, corrientes u oleaje.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de tablestacas deberan sujetarse
a las caracteristicas, profundidades, lineas, niveles y espaciamientos, del disefio anteriormente
descrito o que ordene el Administrador de la contratacion, incluyendo el suministro de todos los
materiales necesarios, equipo y mano de obra.

El Contratista, es quien deberda asumir los riesgos que conlleva la hinca de las tablestacas
solicitadas, en relacidn con suelos o materiales localizados a lo largo de la linea del tablestacado.
Aplicando las mds estrictas medidas de seguridad ocupacional para sus empleados y resguardando
la seguridad de los ciudadanos, ante todo.

Todos los materiales que se utilicen en el hincado de tablestacas de acero deberan ser de las
caracteristicas y dimensiones indicadas en el disefio previamente aprobado, nuevos, de primera
calidad y sometidos a la previa inspeccidn y aprobacién del Administrador de la contratacion.

El acero que se utilice en la fabricacion de juntas y herrajes para unir piezas de tablestacas o tramos
de tablestacas entre si debera satisfacer los requisitos que se indiquen disefio hecho por el
Contratista o que ordene el Administrador de la contratacién. Las juntas a construir entre paneles
deben ser impermeables.

Almacenamiento
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Las piezas de acero estructural para tablestacas se almacenaran colocandolas sobre calzas de
madera en numero suficiente para evitar que se flexionen, quedando levantadas del piso en el sitio
de almacenamiento cuando menos a una distancia de 30 cm. El sitio debera estar limpio y drenado
en todo tiempo.

Trabajo por ejecutar

El Contratista sometera por escrito un programa detallado de la hinca y sistema de construccion
del tablestacado de acuerdo con las dimensiones y caracteristicas de cada una de las piezas, asi
como también de los niveles, elevaciones y profundidades que se indican en los planos producto
del disefio o que ordene el Administrador de la contratacion. Dentro de este programa debera
especificar todo el equipo que empleara en la operacién de hinca.

Las tablestacas deberdn ser cuidadosamente ubicadas respecto a los alineamientos y separaciones
gue se indican en los planos. El Contratista hincara las tablestacas empleando un martinete de
peso, dimensiones y sistema de guias o anclajes tales que se asegure la obtencién de las tolerancias
exigidas. Se llama especialmente la atencién sobre el hecho de que el martinete debera estar
provisto de guias que permitan la hinca de tablestacas tanto verticales como oblicuas, con la
seccion, inclinacion y tolerancias especificadas y con una longitud que permitan el facil manejo de
la tablestaca mas larga que se contemple en los planos.

El Contratista deberd emplear un martillo que se adapte convenientemente a las condiciones de la
obra, de manera que se obtenga la penetracién y capacidad soportante deseadas sin causar dafios
o desperfectos graves a las tablestacas. Si la experiencia en la obra indica que un martillo de
diferente capacidad al suministrado por el Contratista es necesario para adelantar el tablestacado,
se debera sustituir el martillo de acuerdo con el Administrador de la contratacién sin costo
adicional.

Las tablestacas deberan hincarse con una variacion respecto a la vertical de no mas de 7.5 cmy no
pueden quedar con diferencia de nivel de la cabeza, de mas de 10 cm. Para el caso de las tablestacas
gue debe colocarse relleno compactado, enrocado o ambos, al lado interno de la tablestaca. Esta
colocacién debe ejecutarse, de modo que la deflexion maxima en las tablestacas no sea mayor de
5mm. Las tablestacas que queden dafiadas, mal localizadas o hincadas fuera del alineamiento
especificado, deberan sacarse y reemplazarse por tablestacas nuevas, o si no fuere posible,
deberdn cortarse y abandonarse y ser reemplazadas por tablestacas adicionales, segin estudio
elaborado por el Contratista y aprobado por el Administrador de la contratacion, todo sin costo
adicional.

Debera llevarse un registro completo de la operacién de hinca de la totalidad de las tablestacas.
Los datos que deben llevarse y que seran entregados al Administrador de la contratacién en original
Y una copia seran:

e Localizacion y nimero de la tablestaca.
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e Dimensidn de la tablestaca.

e (Cota de fondo del canal.

e Cota de punta de la tablestaca.

e Tipoy dimension del martillo.

e Velocidad de operacion del martillo.
e Fechay horas de hinca.

e Numero de golpes por cada 0.30 m de penetracidén en la longitud total de la tablestaca y
sistema de rechazo.

e Longitud del corte y estado de torones para el empotramiento.

e Desviacion de la cabeza con respecto a la localizacidn en el plano.
e Desviacion de la vertical.

e Uso o no de chorro de agua.

e QObservaciones adicionales.

Durante la hinca, deberd observarse o comprobarse si ocurre o no algun retroceso, levantamiento
o deviacidn de las tablestacas hincadas. Si se constata tal anomalia deberd continuarse la hinca en
las tablestacas que hayan sido efectuadas hasta obtener el rechazo requerido o la altura original
consignada en los planos.

En aquellos casos en que con el solo empleo de martinetes no se obtengan la penetracion
ordenada, segun se indique en los planos, se recurrird a uno de los métodos que se detallan a
continuacion:

Cuando el material de fundacion sea apropiado para atacar con chorros de agua, el Contratista
utilizara un equipo extra, como auxiliar del martinete, para proceder a la hinca de las tablestacas.

Tal equipo debera estar compuesto motobombas que alimentan tubo de 6.35 cm (2 %”) de
didmetro, segun sean las necesidades impuestas por las caracteristicas del material por penetrar,
los cuales estaran provistos de chiflones o boquillas de 1.91 cm (3/4”) de diametro.

Cuando se empleen simultdneamente el martinete y los chorros de agua, este procedimiento
debera suspenderse en el tramo final de la penetracién, la cual debera hacerse Unicamente con el
martinete, cuando menos en los Ultimos 60 cm.

Cuando las caracteristicas del subsuelo no sean adecuadas para el empleo de chorros de agua, el
Contratista hard perforaciones guias de dimensiones necesarias para hacer posible la penetracidon
requerida.
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De acuerdo con las pruebas previas que para el efecto se realicen, el Contratista determinara las
dimensiones y profundidad de las perforaciones guias, las que en operaciones subsecuentes
podran ser variadas para obtener el resultado deseado. En todos los casos, las tablestacas deberan
terminarse de hincar por medio de martinete después de haber sido colocadas en los agujeros
guias.

Cuando la cabeza de una tablestaca metalica quede apreciablemente torcida o dafada debera
cortarse a un nivel abajo de la parte defectuosa y reemplazarse por un tramo metalico en buen
estado y de las mismas caracteristicas de las tablestacas; el empalme se hara en la forma que
sefialen los planos o el fabricante.

Terminando el hincado de las piezas que formen un tablestacado, se cortardn las cabezas a las
lineas y niveles indicados en los planos o de acuerdo con las érdenes del Administrador de la
contratacién, mediante el empleo del soplete y se les dara el tratamiento preservativo y de
proteccion estipulado en los planos.

Todos los trabajos que ejecute el Contratista en la construccion de tablestacados que, a juicio del
Administrador de la contratacion, se encuentran defectuosos, deberan ser sustituidos o reparados
por el Contratista por su cuenta y cargo y sin derecho a ningun pago adicional.

Medicidn
Los trabajos que ejecute el Contratista en el suministro e instalacién de tablestacados, seran
medidos por metro lineal con aproximacion a un decimal, en su proyeccién horizontal.

No sera medido para fines de pago ningun trabajo ejecutado por el Contratista en la construccion
de tablestacados que queden fuera de las normas, especificaciones, lineas y niveles sefialados en
los planos o las 6rdenes del Administrador de la Contratacion.

Previo al inicio de la instalacién de la tablestaca, el Contratista deberd someter a aprobacion del
Administrador de la Contratacidn la certificacién del fabricante, donde se demuestre que la misma
cumple con lo requerido las especificaciones técnicas de la contratacion.

El precio incluye todos los trabajos que ejecute el Contratista en el suministro e instalacion de
tablestacas y de todos los materiales necesarios, equipo y mano de obra para concluir la labor de
tablestacado, asi como la utilidad. Asimismo, incluye la soldadura necesaria y el relleno
compactado en uno de los lados del tablestacado hasta las lineas de disefio. El acero que se utilice
en la fabricacidn de juntas y herrajes para unir piezas de tablestacas o tramos de tablestacas entre
si también debera incluirse, lo mismo que el uso de las guias o de los chorros de agua.

Pago

Los trabajos que ejecute el Contratista correspondiente al suministro e hinca de tablestaca y todos
los trabajos necesarios, le seran medidos y pagados a los precios unitarios estipulados en el
formulario de precios del contrato (hoja de cotizacién). El pago se reconocera por metro lineal
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horizontal de tablestaca suministrado y colocado a entera satisfaccion del SENARA, con
aproximacion a un decimal.

3.9.15 SUBBASES O BASES GRANULARES

Este trabajo consiste en la construccidon de una subbase o bases granulares sobre una superficie
preparada.

La graduacién de los agregados de la subbase y de la base se presenta en la Tabla 703-6 (fuente
CR-2010).

Tabla 703-6

Granulometria para sub-base y base

Porcentaje por peso pasando la malla cuadrada

A‘:;:"‘l:ra AASHTO T 27 y AASHTO T 11

malla Requerimientos de Granulometria

A (Sub-base) B (Sub-base) C (Base) D (Base) E (Base)

63 mm 100 @

50 mm 97 -100 100 @ 100 @
37,5 mm 97 -100 ™

25 mm 65 -79 (6) 80 - 100 (6) 100 @

19 mm 64 - 94 (6) 86 - 100 (6) 100 @
12,5 mm 45 -59 (7)

9,5 mm 51 - 82 (6) 62 - 90 (6)
4,75 mm 28 - 42 (6) 40 - 60 (8) 40 - 69 (6) 36 - 64 (6) 46 - 74 (7)
425 pm 9-17 (4) 31-54 (4) 12 -26 (4) 12 - 26 (4)

75 pm 4-8(3) 4 -12 (4) 4-7(3) 4 -7 (3) 4 -7 (3)

(1) Los procedimientos estadisticos no aplican
() La tolerancia permisible (=) se indica entre paréntesis

Requerimientos de construccion

Se debe preparar la superficie sobre la cual se colocara la base de acuerdo con las secciones de
limpieza y desmonte.

Para la graduacion requerida se deben establecer los tamanos de mallas presentados en la Tabla
703-6 o0 703-7 del CR-2010.
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Valores minimos a cumplir:
(1) Sub base:
-CBR 30 min.
-indice de plasticidad entre 4 y 10.
-Limite liquido max. 35
-Compactacién 95%, segun AASHTO T180.
(2) Base:
-CBR 80 min.
-Compactacién 95%, segun AASHTO T180
-Limite liquido max. 35
-indice de plasticidad entre 4y 9
-Cumplir AASHTO M147

Tabla 703-7
Rangos de valores para capas superficiales

Granulometria y plasticidad

Malla POccuntajapasaci:/ % Desvlaclon Permisible
peso

25 mm 100 @ -—
19 mm 97 -100 ™ -—-
4,75 mm 4-M =7
425 pm 12 -28 =5
75 pm 9-16 +4
Indice plasticidad 8 =4

(1) Bl procedimiento estadistico no se aplica.

Colocacion y Tendido
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Se debe determinar el contenido de humedad éptimo de acuerdo con la prueba AASHTO T 180,
método D. Se debe mezclar el agregado y ajustar el contenido de humedad dentro de un rango del
2 % del contenido de humedad éptimo. Se debe tender y conformar la mezcla sobre la superficie
preparada en una capa uniforme. No se debe colocar la mezcla en capas mayores de 150 mm de
espesor una vez compactado. Cuando se requiera mas de una capa, se debe compactar cada capa
segln se detalla mds adelante, antes de colocar la capa siguiente. Se debe conducir el equipo de
acarreo de manera uniforme sobre todo el ancho de la superficie para minimizar la formacién
de surcos o una compactacion irregular.

Compactacion.
Se debe determinar la densidad maxima de la mezcla segun la norma AASHTO T 180, método D.

Se debe compactar cada capa en todo el ancho. La compactacién deberd comenzar en los bordes
y avanzar hacia el centro, de forma paralela a la linea centro de la carretera. A lo largo de los
bordillos, cabezales, muros y demas zonas que no son accesibles con el rodillo compactador, se
debe tratar el material con apisonadores o compactadores aprobados.

Se debe compactar cada capa hasta obtener una densidad igual o mayor al 95 % de la densidad
maxima. Se debe determinar la densidad de campo y el contenido de humedad segun la norma
AASHTO T 310 u otros procedimientos de ensayo aprobados.

Tolerancia superficial.

Si se requieren estacas de acabado de rasante, se debe terminar la superficie con desviaciones
menores de = 10 mm con respecto al nivel de las estacas y a la elevacién de la rasante.

Si no se requieren estacas de acabado de rasante, se debe conformar la superficie y verificarla por
medio de un escantilléon o regla de 3 metros de largo. Se consideran areas defectuosas, las
que presenten desviaciones de la superficie mayores de 15 mm en 3 m entre dos puntos de
contacto del escantillén con la superficie.

Se deben corregir las areas defectuosas escarificando el material, agregando o retirando
material, perfilando y compactando.

Se debe mantener el alineamiento correcto de la capa de agregados, la pendiente y la
seccion transversal, nivelando, agregando agua, compactando con rodillo o cualquier combinacién
de lo anterior hasta que se coloque la siguiente capa.

a) Graduacién de los agregados. Los limites de especificacion superior e inferior son iguales a la
media de los resultados de los ensayos, mas o menos las tolerancias permisibles mostradas en
las Tablas 703-2 y 703-3 del CR-2010, a excepcion de lo siguiente:

(1) Si la media calculada para cualquier tamiz excede el valor maximo de graduacidn
mostrado en las Tablas 703-2 6 703-3 del CR-2010, la especificacion superior, que serd
el limite superior, es igual al valor maximo de graduacién mas la tolerancia permitida, y

Contratacion de las obras para la mejora de caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y
Canal Santa Rosa.

153



el limite inferior, que sera la especificacidén inferior, es igual al valor maximo de
graduacién menos la tolerancia permitida.

(2) Si el valor de la media calculada para cualquier tamiz es menor que el valor minimo de
graduacién mostrado en la Tabla 703-6 6 703-7 del CR-2010, el limite superior, es decir
la especificacién superior, es igual al valor minimo de graduacidn mas la tolerancia
permitida, y el limite inferior, es igual al valor minimo de graduacién menos la tolerancia
permitida.

b) Indice de plasticidad. Los limites de la especificacién superior e inferior para las capas
superficiales se muestran en la Tabla 703-7 del CR-2010.

La preparacion de la superficie sobre la que se colocara la capa de agregados se evaluara de
acuerdo con la Seccion Desmonte y Limpieza.

Medicién y pago

El concepto de Accesos de Aproximacién se medird por metro cubico colocado en sitio con
aproximacion a un decimal y en condicién terminada, exceptuando el asfalto requerido, el cual se
pagara al Contratista por tonelada métrica colocada con aproximacion a un decimal.

Las cantidades aceptadas se pagaran de acuerdo con el precio del contrato por unidad de medida
ajustado en la hoja de cotizaciones. El pago sera una compensacion completa del trabajo prescrito
en esta seccion.

3.9.16 ASFALTADO

Se debera asfaltar todas las areas que fueran afectadas directamente por las obras del proyecto,
las aproximaciones a puentes y accesos y cualquier drea que el Administrador de la Contratacion
solicite.

La mezcla y acabado final debe corresponder al asfaltado que se encuentre colocado en el sitio
afectado o en el area aledaia en el caso de las aproximaciones.

Dichas areas seran aprobadas previamente por el administrador de la contratacién.
Medicion y pago

Se pagaran las dreas asfaltadas que se especifiquen en los planos o fuesen solicitados por el
Administrador del contrato. Se medira este concepto por tonelada de asfalto colocado.

3.9.17 PILOTE HINCADO
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Este trabajo consiste en proveer el equipo, maquinaria y personal necesario para el traslado hasta
el sitio del puente e hincar los pilotes indicados en planos del puente por construir.

Equipo para la hinca de pilotes.
El equipo para el hincado debe cumplir con los siguientes requisitos:
Martinetes de diesel de final abierto:

Los martinetes de diesel de final abierto (de accién sencilla) deben estar equipados con un
dispositivo que puede consistir en anillos en el mazo o una escala (aguja) que se extienda sobre la
culata del mazo para permitir la determinacién visual del golpe del martinete. Se sometera a
aprobacion un grafico provisto por el fabricante del martinete que sefale como se iguala la carrera
del émbolo y el numero de golpes por minuto del martinete. Si se aprueba, debera usarse una
velocidad contra la carrera del émbolo.

Martinetes de diesel de final cerrado: Se debe presentar un grafico; para calibrar el funcionamiento
efectivo del martinete durante 90 dias de uso, igualando el rebote en la cdmara de presién a la
energia equivalente o carrera del émbolo del martinete. Se usara un medidor visible desde el nivel
de suelo. Se calibrard el dial del medidor de presién tomando en cuenta las pérdidas en las
mangueras. Se verificara la precision del medidor calibrado durante la operacién de hincadura,
asegurando la consistencia del rebote del martinete (cuando se levanta) en la cdmara de presion,
cuando se dé la maxima energia, de acuerdo a las especificaciones del martinete. No se usardn
martinetes de diesel de final cerrado que no alcancen, al iniciar la subida, la maxima relacién de
energia de rebote de la cdmara de presion, del martinete especificado.

Martinetes de aire o vapor: Se usara la planta y el equipo para martinetes de aire y vapor con una
capacidad suficiente para mantener el volumen y la presiéon especificados por el fabricante
del martinete. Se equipara el martinete con medidores de presion, de precision adecuada y que
sean de facil acceso. Se usara un martinete cuyo peso del mazo sea igual o mayor que un tercio del
combinado del conjunto pilote — corona. El peso combinado debe ser de por lo menos 1250
kilogramos.

Se medird la presiéon de entrada de los martinetes de aire o vapor de doble accién o de
accion diferencial, con un mandémetro de aguja, ubicado en la cabeza del martinete, cuando se
hincan pilotes de prueba. Si se requiere, se debe medir también la presion de entrada, cuando se
hinquen pilotes definitivos. Se debe efectuar la calibracién de presidn contra velocidad, para
condiciones especificas de hincadura, como una alternativa para medidas periddicas con un
mandmetro de aguja.

Martinetes vibratorios sin impacto: No se deben usar martinetes sin impacto, como son los
martinetes vibratorios, a menos que sea permitido por escrito o especificado en el contrato. Si
estos martinetes son permitidos, se deben usar para hincar pilotes definitivos, solo después
de que la elevacién de extremo del pilote, o longitud del empotramiento para un soporte seguro
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de la carga sobre el pilote, hayan sido establecidas por medio de pruebas de carga estaticas
o dindmicas.

Se debe controlar la instalacion de pilotes, cuando se usan martinetes vibratorios, por medio del
consumo de energia, la velocidad de penetracidn, la elevacidon extremo especificado, o cualquier
otro método aceptable, que garantice la capacidad requerida de carga del pilote. Se debe hincar
uno de cada 10 pilotes, con un martinete de impacto, con energia adecuada para verificar si se esta
obteniendo la capacidad requerida del pilote.

Aceptacion del equipo de hincadura de pilotes

Se utilizard el equipo para hincar pilotes de un tamano tal que permita que los pilotes permanentes
sean hincados, con un esfuerzo razonable a la profundidad requerida sin que ocurra ningln dafio
en el pilote.

El Administrador de la contratacién evaluara la conveniencia del equipo y aceptara o rechazard el
sistema de hincadura dentro de los 14 dias siguientes al recibo de la informacién de los pilotes y
del equipo de hincadura. La aceptacidon de ese equipo, se basard en un analisis por ecuacién de
onda, u otro método aceptado. Se requieren pruebas de carga dinamica cuando la capacidad
fundamental del pilote excede 2400 kilogramos, o cuando se usen pilotes de concreto prefabricado
y preesforzado. Cuando el andlisis de ecuacién de onda no se usa, la aceptacién del equipo de
hincadura de pilotes se basara en la energia minima del martinete que se muestra en la Tabla 551-
1. La aceptacién de un martinete en relacién con el esfuerzo (del dafio) de hinca de pilotes, no
exonera al Contratista de la responsabilidad relativa a pilotes danados.

La aceptacion del sistema de hincado de pilotes es especifica para el equipo suministrado. Si el
equipo propuesto es modificado o reemplazado, se debe volver a presentar la informacion
necesaria para la aprobacion antes de ser usado. El nuevo sistema de hincadura serd aceptado o
rechazado dentro de los 14 dias siguientes a la entrega de la informacion sobre el pilote, el analisis
de la ecuacion de onda (si se requiere), y el equipo necesario. Durante las operaciones de hincadura
sélo puede usarse el equipo aprobado por el Administrador de la contratacién.

Propuesta del equipo de hincado: Se sometera la informacion siguiente del equipo propuesto de
hincadura, por lo menos con 30 dias de anticipacion a su uso. Si las pruebas de carga dindmica no
son requeridas, el Contratista realizara el andlisis por ecuacidén de onda y se le presentara con
suficiente antelacidn al administrador de la contratacidn para su andlisis y aprobacion.

Se sometera la informacion siguiente del equipo propuesto de hincadura, por lo menos con 30 dias
de anticipacion a su uso. Si las pruebas de carga dinamica no son requeridas, el Contratista
realizara el andlisis por ecuacién de onda y se le presentara con suficiente antelacién al
administrador de la contratacidon para su analisis y aprobacién.

Se utilizan las siguientes eficiencias del martillo en el andlisis de la ecuacién de onda, a menos que
esté disponible una informacidn mas especifica.
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Eficiencia de los martillos para el andlisis de la ecuacién de onda

Tipo de martillo Eficiencia en porcentjae
De accion simple de aire / vapor 67
De doble accion simple de aire / vapor 50
Diesel 72

Ademas, el esfuerzo del pilote resultado del analisis de la ecuacion de onda, no se debe exceder de
los valores que amenacen la antigliedad del pilote.

Energia minima del martinete: La energia del equipo de hinca presentada para aprobacién y fijada
por el fabricante, debe ser al menos, la energia especificada en Tabla 552-1 (fuente CR2010), que
corresponde a la capacidad ultima requerida del pilote.

Contenido Razon Contenido de Agregado
Clase de Revenimiento
MAXEMO min., MAaxX o are = grueso
concreto (rmum) ™ X )
(kg/m?®) nNC (=) AASHTO Ma3
A 360 0,49 50 a 100 N® 57
A (AE) 360 0,44 25 a 100 50 N* 57
B 310 0.58 50 & 100 N*® 357
1]
B (AE) 310 0,58 50 a 100 40 N*® 357
C 390 0,49 50 a 100 N*7
L L2 oIS e o o - -3 - S
C (CE) 390 0,44 25 a 100 60 N°®7
D (AE) @ 360 0,40 25a75 40 N® 57
E (AE) “ 360 0,40 100 a 150 30 N°7
'
P 300 0,44 0 a100 N® 67
Selos 390 054 100 a 200 N= 57

3.9.17.1.1 Accesorios para el hincado
a) Amortiguador del martinete:

Se debe proveer todo el equipo de hinca de pilotes de impacto, a excepcidn de los martinetes de
gravedad, con un amortiguador suficientemente grueso para prevenir dafios al martinete o al
pilote y para garantizar un comportamiento uniforme del hincado. Se deben fabricar
amortiguadores de martinetes durables, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes. No
se debe usar madera, pita o asbesto en los amortiguadores. Se colocara una placa de cerrojo en el
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amortiguador, como lo recomiende el fabricante del martinete, para asegurar una compresion
uniforme del material. Se realizard una inspeccion del amortiguador del martinete, en la presencia
del Administrador de la contratacidn, al inicio de la hincadura de pilotes en cada estructura, o
después de cada 100 horas de hincado, lo que sea menor. Se debe reemplazar el amortiguador
cuando el grosor se haya reducido en mas de un | 25 % de su espesor original.

b) Cabezal del pilote:

Se deben proveer cabezales adecuados para los martinetes de impacto, y también cabezales
apropiados, mandril y otros aditamentos para pilotes especiales, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante. Se alineara el cabezal del pilote en paralelo con el martinete y el
pilote. Se calzard el cabezal alrededor del pilote, para prevenir fuerzas torsionales durante
la hincadura, mientras se mantiene un alineamiento apropiado del martinete y el pilote. B.9.8.2.3
Guias del pilote: Se soportardn los pilotes en linea y posicidon por medio de guias, durante
la hincadura. Se construirdn las guias de seguimiento del pilote de manera que permitan un
movimiento libre del martinete, y que al mismo tiempo, mantengan un alineamiento paralelo del
martinete y el pilote. No se deben usar guias oscilantes

c) Amortiguador de pilote:

Para los pilotes de concreto se debe utilizar un amortiguador nuevo para proteger la cabeza. El
amortiguador debe cortarse con un espesor de por lo menos 100 mm y de forma que coincida con
la seccidn transversal de la parte superior del pilote. Se debe sustituir el amortiguador si éste se
encuentra comprimido mas de la mitad de su espesor original o si comienza a quemarse. Tanto en
los pilotes de acero como en los de madera, se deben proteger con un capuchén de hincado
aprobado

Capacidad de soporte del pilote.

Se hincaran pilotes con la penetracién especifica y a la profundidad necesaria para obtener la
capacidad ultima requerida. Se empalmaran los pilotes que no obtengan la capacidad ultima
requerida a la longitud indicada, hincdndolos con un martinete de impacto hasta que se alcance
esa capacidad requerida.

Se debe utilizar la ecuacidn de onda para determinar la capacidad ultima del pilote hincado en sitio.
a) Ecuacién de onda.

La penetraciéon adecuada serd obtenida cuando los criterios especificados de la resistencia en la
ecuacién de onda se alcanzan a menos de 1,5 m de la elevacion de punta seialada. Se hincan los
pilotes que no alcanzan la resistencia especificada dentro de estos limites a una penetracion
determinada por el Administrador de la contratacion.

b) Férmula dindmica.

Se deben hincar los pilotes a la penetracidn necesaria para obtener la capacidad ultima del pilote
segun la siguiente ecuacion:
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R, = (7-/E log (10N)) — 550

Donde:
Ru = capacidad ultima de pilote en kilonewtons

E = energia del martillo de golpe del espolén observado o medido en campo segun el fabricante,
en joules

log(10 N) = el logaritmo de base 10 de 10 multiplicado por N
N = El niUmero de golpes del martillo por 25 milimetros en la penetracién final.
Resolviendo para N:

N = 10x
R, +550
TJE

X=
Factor de seguridad = 3,0

Preparacion e hincado.

Todas las cabezas de los pilotes deben ser planas y perpendiculares a su eje longitudinal. Se
coordinard el hincado de pilotes de manera que no dafie ninguna de las otras partes del trabajo
concluido.

Se hincaran los pilotes dentro de los 50 mm de la ubicacion mostrada en los planos a la elevacion
del corte para cascos doblados y a 150 mm de la ubicacion mostrada en el plano para pilotes con
casco debajo del nivel del terreno terminado. El pilote no debera estar a menos de 100 mm de
ninguna cara del casco. Se hincaran pilotes de manera que el alineamiento axial esté dentro de los
20 mm por metro del alineamiento requerido. El Administrador de la contratacién puede detener
el hincado, para revisar el alineamiento de pilotes, que no pueden ser inspeccionados
internamente después de instalados antes de que los ultimos 1,5 m sean hincados. No se deben
jalar o empalmar lateralmente los pilotes para corregir algin desalineamiento. No se debe
empalmar una seccién alineada a una seccién desalineada de pilotes.

Se colocaran pilotes individuales en grupos de pilotes en cualquiera de estas formas. Iniciando
desde el centro del grupo y procediendo hacia afuera en las dos direcciones o iniciando desde la
hilera de afuera y procediendo progresivamente a través del grupo.
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Se corregiran de manera aprobada todos los pilotes hincados inapropiadamente, tales como los
gue queden fuera de la ubicacién correcta, los desalineados, o los hincados debajo el corte de
elevacién designado. Se reemplazaran por parte del Contratista y sin ningin costo adicional los
pilotes dafiados durante la operacion de hincado. Se obtendrad aprobacién de los métodos
propuestos para reparar y corregir deficiencias.

Pilotes de acero: Se deben usar pilotes de longitud total requerida, sin empalmes, para longitudes
de hasta 18 metros. Si se requieren empalmes en el primer pilote hincado y se preveé que los
siguientes pilotes los requeriran también, se colocaran los empalmes en el tercio inferior del pilote.
No se permitirdn empalmes con una longitud menor de 3 metros, no son permitidos, y no podrdn
hacerse mas de 2 empalmes por pilote.

Los pilotes se cargaran, transportaran, descargaran, almacenaran y manipularan de tal manera que
el metal se mantenga limpio y libre de danos. No se usaran pilotes que excedan la contraflecha y
curvatura permitida como tolerancia al fabricante. Los pilotes de acero dafiados durante la
instalacion no seran aceptados, a no ser que la capacidad de soporte esté probada para un 100 %
la capacidad ultima requerida por pruebas de carga. Las pruebas de carga se efectuaran sin costo
alguno para el contratante.

Empalmes.

Se someteran a aprobacién previa los detalles de la construccion de las secciones del pilote y se
cumpliran las especificaciones siguientes:

(a) Pilotes de acero: Se exigira certificacion para cada soldador. Para soldadura estructural sélo
podran emplearse soldadores certificados. Incluir soldador certificado.

Se alistaran las superficies que van a ser soldadas, dejandolas lisas, uniformes y libres de escamas
sueltas, grasa o cualquier material que impida una soldadura apropiada. El acero debe ser cortado
con oxiacetileno vaciado con arco de carbdon o esmerilado, también pueden ser usados para
preparar las juntas.

El proceso de soldadura cumplira la norma AASHTO y/o AWS D1.5 del Codigo o norma de soldadura
para Puentes. Se soldard la seccion transversal total del pilote para las juntas acanaladas, de
acuerdo con la norma AWS, sin dejar evidencia visual de grietas, falta de fusion, adelgazamiento,
exceso de conductos, porosidad o un espesor inadecuado. Empalmes prefabricados pueden ser
usados en lugar de juntas acanaladas soldadas en sitio con penetracion total.

Pilotes que emergen luego de hincarse.

Deben revisarse los pilotes que se elevan durante la operacién de hincadura. Se tomara una lectura
del nivel inmediatamente después de que cada pilote es hincado (y también después de que pilotes
qgue han sido hincados dentro de un radio de 5 metros). Se rehincardn los pilotes que se eleven mas
de 5 milimetros con la penetracidn o resistencia que estén especificadas.
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Corte de pilotes.

Cortar las cabezas de los pilotes permanentes y las corazas de los pilotes a la elevacién requerida.
Cortar limpia, recta y paralelamente a la cara del miembro estructural en el cual los pilotes son
empotrados. Y se deben de eliminar los cortes sobrantes.

(a) Pilotes de acero: No pintar la parte del pilote que quede empotrada en el concreto. Antes de
pintar el pilote de acero expuesto, se debe limpiar cuidadosamente la superficie de metal de
manera que no quede ninguna sustancia que impida que la pintura se adhiera. Se usara el sistema
2 de pintura de color aluminio, de acuerdo a lo especificado en Seccién de pintura de estructuras.
Pintar porciones del caballete completo o de otros pilotes expuestos, hasta no menos de 1 metro
debajo de la superficie final del terreno, o del nivel de agua, con una primera capa de base y dos
capas finales. Las capas se deben aplicar en el campo; antes que el pilote sea hincado. Los pilotes
expuestos sobre la superficie final del terreno o del nivel de agua, se pintardn con una capa final
de pintura de acabado.

Pilotes rechazados.

Corregir los pilotes rechazados aplicando un método probado. Los métodos para corregir estos
pilotes pueden ser uno o mas de los siguientes:

(a) Usar el pilote con capacidad reducida
(b) Instalar pilotes adicionales

(c) Reparar pilotes dafiados

(d) Sustituir pilotes dafiados

El uso de cualquiera de estos métodos debera ser previamente aprobado por el Administrador de
la contratacion.

Medida.

La medicion de los pilotes se hard de conformidad con los items enumerados en la oferta por
metro. Cuando la medida sea por metro, se medira la longitud del pilote desde el corte de elevacion
hasta la punta.

Pago.

Las cantidades aceptadas, medidas como se detalla anteriormente, serdn pagadas al precio del
contrato por unidad de medida de los renglones de pago incluido en la hoja de cotizacion.

3.9.18 PINTURA DE ESTRUCTURAS

Acorde con el Art.13.2.2 de la seccidon 13 de AASHTO 1996, la pintura se aplicard inicamente sobre
superficies secas, cuando la temperatura ambiente no sea inferior a 42C ni superior a 389C, y la
humedad relativa no exceda el 85%.
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La pintura no podra aplicarse a la intemperie cuando la superficie de acero sea lo suficientemente
caliente para generar la formacion de burbujas en la capa de pintura, o las superficies de pintura
fresca empiecen a dafiarse por la lluvia, la niebla o el polvo, para evitar la porosidad en la capa de
pintura.

Todas las operaciones de limpieza a presién (blast cleaning) excepto las realizadas en edificios
cerrados, y de aplicacién de pintura se realizaran durante las horas de luz de dia.

Para pintar durante las condiciones de clima adverso, previa aprobacién del Administrador de la
contratacién, el Contratista podra instalar cerramientos adecuados que permitan realizar esta
operacion, sin embrago la administracidon no reconocera pagos adicionales por este concepto, y
por lo tanto el costo del suministro y mantenimiento de tales cerramientos se considerara en el
precio original.

Limpieza general de la estructura

Remocién de desechos, suciedad, barro, maleza, vegetacion y cualquier material suelto o adherido
a los elementos estructurales de la cercha, de las vigas de concreto, de la superficie de rodamiento,
de los drenajes, los apoyos y las mesetas de apoyo de vigas y cercha con bastiones y pila, juntas de
expansion, barandas, etc., esta operacion no incluye la preparacion de la superficie para pintura.

Se permitira el uso de herramientas manuales como cepillos, palas, escobones, etc. o mecanicos
como barredoras, compresores de aire, de agua, etc., pero sin provocar dafios, deformacion o
desplazamiento de ninguno de los elementos estructurales del puente.

Preparacion de la superficie para pintura
Todas las superficies de las vigas de acero serdn limpiadas y pintadas.

Previo a la limpieza a presidn (blast cleaning) se realizara la limpieza de todas las superficies de
acero de aceite, grasa, polvo, tierra, 6xido, y capas sueltas de pintura existente mediante el uso de
solventes que no contengan contaminantes para el acero ( método SP-1) y lavado por agua o
vapor.

Cuando las superficies de acero expuestas estén libres de aceite, grasa, tierra, éxido, y capas sueltas
de pintura y cualquier materia extrafa, se procederd a la limpieza a presidn (“Blast cleaning”,
método SP-10) mediante el uso de materiales abrasivos como arena seca, granalla, cascajo mineral
o de acero, y perdigones de acero, para sustituir los mencionados por cualquier otro material
abrasivo se requiere la autorizacién de la Administrador de la contratacién.

No se admitird el uso de arena de mar sin lavar dado que contiene sal, ni arenas con sedimentos,
se deben tomar muestras de cada una de las entregas del material abrasivo en el sitio, si se
requiere.
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El compresor de aire debe contar con una presion minima de 6.3kg/cm? ( 90psi), y para garantizar
gue el suministro del aire no le introduce aceite, agua o cualquier otro contaminante al material
abrasivo al lanzarlo, no debe tener ninguna fuga o goteo, para controlar la calidad al menos cada
cuatro horas, se colocard un papel secante blanco frente a la boquilla del aire a 0.6m y se permitira
el flujo del aire durante dos minutos, en caso de detectar cualquier contaminante se realizara la
reparacion o sustituciéon del compresor en caso de ser necesario.

La limpieza a presion debe dejar todas las superficies con un patrén uniforme de anclaje no menor
de 25 micrones (1 mils = milésimas de pulgada) y no mayor de 75 micrones, para garantizar el plano
de adherencia entre la pintura y el acero.

Es preferible que las superficies sean tratadas el mismo dia de la limpieza a presién, en caso de
que las superficies limpias presenten oxido o contaminacién con materiales extrafos antes de la
aplicacion de la pintura, el Contratista deberd repetir la limpieza con SP- 10 a sus expensas dado
gue la Administracidon no reconocerda ninguna remuneracion extra por esta operacion.

Aplicacion de la pintura
Para todos los elementos nuevos se requiere el siguiente sistema de pintura para clima intermedio:
12 Mano: Zinc organico con espesor minimo de 75 micrones ( 3 mils).

22 Mano: Pintura epdxica con espesor minimo de 50 micrones ( 2 mils), 6 imprimante vinilico
lavable con espesor de 8-13 micrones (0.3-0.5 mils).

32 Mano: Pintura epdxica, vinilica o de uretano con espesor minimo de 50 micrones ( 2 mils).

Para todos los elementos nuevos de los puentes ubicados que se encuentren a una distancia igual
o inferior a 300 de la playa se requiere el siguiente sistema de pintura para clima costero:

12 Mano: Zinc inorganico con espesor minimo de 75 micrones ( 3 mils).

22 Mano: Pintura epodxica con espesor minimo de 50 micrones ( 2 mils), 6 imprimante vinilico
lavable con espesor de 8-13 micrones (0.3-0.5 mils).

32 Mano: Pintura epdxica, vinilica o de uretano con espesor minimo de 50 micrones ( 2 mils).

La pintura se aplicara con cuidado y esmero mediante brocha, compresor, spray, rodillo, o una
combinacidn de estos, no se admitira cualquier procedimiento de aplicacidn que permita restos
sobre la superficie pintada de fibras, cerdas o cualquier material desprendido que interfiera con la
adherencia entre capas de pintura.

Cada mano de pintura sera cuidadosamente curada, las protuberancias, las zonas pasadas por alto,
las capas de pintura desprendidas después de la primera mano, y demas imperfecciones en el
acabado, deberan ser removidas y repintadas antes de la siguiente mano de pintura, y la superficie
una vez pintada debe estar cubierta adecuadamente para mantenerla libre de humedad, polvo,
grasa y cualquier otro material que afecte la adherencia de las capas de pintura.
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Las capas sucesivas de pintura seran de diferente color para contrastar con las superficies pintadas,
se sugiere que la 32 mano sea de color plateado o aluminio.

Todas las pinturas deben cumplir con siguientes especificaciones SSPC del Consejo para Pinturas
de Estructuras de Acero ( Steel Structures Painting Council ) y DOD Especificaciones militares
americanas ( Military Specification):

SSPC-Paint-9 : para la 32 mano de pintura vinilica.

SSPC-22 : Para la pintura epéxica.

SSPC-Paint-25: para la 12 y 22 mano de las pinturas aceite-alkidicas.
SSPC-Paint-104: para la 32 mano final de las pinturas aceite-alkidicas.
SSPC-PS Guia 1700: para las pinturas de uretano.

DOD —P-21035 A: para pinturas orgdnicas de zinc.

3.9.19 ALQUILER DE EXCAVADORA

Se requiere de excavadoras con las siguientes caracteristicas:
e Potencia en un rango al volante superior a entre 120 HP
e El ancho minimo de las zapatas del sistema de rodaje debe ser de 0.60 m
e Alcance minimo del brazo a nivel del suelo de 10 m.
e Deben estar en buenas condiciones de funcionamiento.

e Deben contar con balde de recava y balde canalero con talud definido.

Si el Administrador de la contratacion determina, a su juicio, que la maquinaria no esta trabajando
adecuadamente, podra detener inmediatamente el trabajo hasta que se realicen las correcciones
del caso, el tiempo no sera reconocido, ni para pago ni para ampliacién del plazo de entrega de la
obra.

Medicién y pago

Se pagard por hora efectiva de trabajo con aproximacidn de un decimal, medida por un
controlador del SENARA.

No se pagaradn los tiempos perdidos por el Contratista en actividades no asignadas por el
Administrador de la contratacion, ni los tiempos consumidos en el transporte al sitio de trabajo, en
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el abastecimiento de combustible y mantenimiento o reparacion de la maquinaria, ni todos
aquellos tiempos que a juicio del Administrador de la contratacion fueron perdidos y no se
consideran efectivos de trabajo.

El precio horario consignado en el Cuadro de Cotizacién comprenderd la compensacion total y
Unica, en el cual, el Contratista deberd incluir los costos de mano de obra, equipo, traslados,
caminos de acceso, andenes de paso de la maquinaria al lado del canal, y todas aquellas actividades
necesarias para dejar la obra a satisfaccion del Administrador de la contratacién de acuerdo con lo
prescrito en la presente especificacién.

3.9.20 DISPOSITIVOS DE CONTROL TEMPORAL DEL TRANSITO

El Contratista debe incluir en sus precios unitarios los dispositivos de control temporal de transito
gue se requieran conforme con lo que se establece en esta especificacién y la Resolucion de
SETENA 0549-2015.

Este trabajo consiste en el suministro, colocacién, mantenimiento y movilizacidn de sefiales viales
de uso temporal durante reparaciones u obras en la carretera, para proteccién de los conductores,
de los obreros y maquinarias de trabajo; incluyendo las rutas alternas necesarias.

El trabajo debe realizarse conforme al Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el
Control del Transito en el que se detallan aspectos geométricos, tipos de sefales y normas de
colocacién que deben ser cumplidos en la sefializacién de obras en la via.

Las letras, numeros, flechas, simbolos y bordes, y otras caracteristicas o detalles del mensaje de la
sefial, seran del tipo, tamafio, series y colores establecidos en el Manual Centroamericano de
Dispositivitos Uniformes para el Control del Transito (SIECA).

Las medidas de control de transito deberan ser aprobadas previamente por el Administrador de la
Contratacion, y durante la ejecucién del plan de control de transito, el Contratista esta obligado a
acatar las instrucciones y los ajustes sefialados por el administrador de la contratacién.

No se realizard ningun pago por esta tarea, el costo de la misma debe ser incorporado como parte
de la oferta.

Suministro y colocacidén de las senales.

Se deben suministrar y colocar las sefales y dispositivos conforme al plan de control de transito
que fue aprobado previamente para la obra y que cumple los requisitos del Manual
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Transito.

Las sefiales y dispositivos se deben suministrar y colocar antes de iniciar los trabajos en la carretera.
Solamente se instalardn las sefiales aprobadas en el plan de control del transito para la obra y
solamente las que se requieren en cada fase del proyecto.
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El Contratista debe movilizar y recolocar las sefiales y dispositivos conforme se avanzan en la obra.

Se deben eliminar las sefiales que dejen de ser precisas o que ya no se necesitan para no confundir
a los conductores.

Se debe reemplazar cualquier sefial o dispositivo que sea dafiado o robado o que ya no funcione
correctamente.

Toda sefial o dispositivo se debe mantener limpio.

Las sefales y dispositivos de seguridad no se pueden retirar hasta que las obras y maquinarias
terminen su labor completamente.

Toda sefial fija en la carretera, instalada para una situacién temporal, debe ser eliminada en un
periodo de 48 horas después de concluir las obras. Durante este periodo el rétulo deberd cubrirse
con un plastico adecuado.

Los conos, barriles, sefiales opacas y luminosas, tipo de letra, colores, barricadas, chalecos
reflectivos, distancias de colocacion, tipos de pintura y demas dispositivos deben ser aprobados
antes de su uso y deben cumplir las normas del reglamento vigente. El Contratante realizara
revisiones del sistema de seguridad vial para determinar el cumplimiento del plan de control de
transito.

Los abanderados seran personas adultas entrenadas en el manejo del transito, que deben cumplir
su labor durante toda la jornada de trabajo de la reparacién. Los abanderados deben vestir chaleco
de seguridad y utilizar banderas rojas o sefiales manuales apropiadas.

En todo momento, durante la vigencia del contrato, incluyendo los periodos de suspension y paros
en la obra, debe llevarse a cabo lo siguiente:

¢ Implementar los planes de control del transito.

e Coordinar las operaciones de control del transito y peatones, incluyendo las de los
Contratistas y proveedores.

e Asegurar la condicidn, posicién y aplicabilidad de los dispositivos de control del transito en
uso.

e Corregir inmediatamente las deficiencias en el control del transito.
e Coordinar el mantenimiento de las operaciones de control del transito con el Contratante.

e Asegurar que los elementos de control de transito que no estén en uso, sean manejados y
almacenados apropiadamente.

e Conducir reuniones semanales de control del transito con los trabajadores de la
construccion e invitar a ellas a representantes del Contratante.
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e Suministrar una certificacion semanal de que las inspecciones y revisiones fueron realizadas
y que los implementos de control del transito cumplen con las exigencias del contrato,
incluir el nUmero y tipos de implementos en uso e informar, todos los cambios o acciones
correctivas tomadas para garantizar el paso seguro del publico a través del proyecto.

El control de transito debe ser incluido dentro de los costos operativos del proyecto, en los
renglones de pago incluidos en la hoja de cotizaciéon, que estime pertinente.

3.9.21 OBRAS POR ADMINISTRACION

Los trabajos a que se refiere esta especificacidn, consisten en el suministro de todos los materiales,
equipo y mano de obra, para la ejecucion de obras consideradas como imprevistas o de naturaleza
imprevisible, a criterio del Administrador del Contrato, y que no tengan precios unitarios en el
Contrato y que requieran una atencién inmediata que no permita la elaboracion, tramite y
aprobacion de una modificacién de obra. Estas obras deben cumplir con todas las normas de
calidad vigentes y los disefios seran responsabilidad de la Administracién, pudiendo ésta aceptar
propuestas realizadas por el Contratista.

El Contratista no debe considerar la partida presupuestaria asignada a esta especificacién, como
una obligacion de la Administracidon, sino mads bien, debe entenderse como una prevision
presupuestaria, que puede ser ejecutada parcial o totalmente, segun las necesidades del proyecto.

Medicién y Pago

Por el concepto Obras Por Administracion se pagard al Contratista el costo total de materiales,
mano de obra, maquinaria, cargas sociales y suministros necesarios para realizar los trabajos
ordenados por el administrador de la contratacién bajo este concepto, mas el porcentaje por
concepto de administracion y utilidad que el Contratista establezca en la oferta original del
proyecto.

Las obras por Administracion se estimaran de la siguiente manera:

(a) Mano de obra:

Para cada uno de los obreros, capataces y operarios que se requieran y se autoricen para tales fines
por el Administrador del Contrato, se pagara el precio horario establecido por ley, mas los gastos
de subsistencia y costos de transporte que se acuerden entre las partes, antes de iniciar los
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trabajos. Para el control de tiempo laborado, se deberan llevar boletas de control horario (a dos
copias) para cada uno de los trabajadores, boletas que seran firmadas diariamente por el ingeniero
Contratista y el Administrador del Contrato.

También se reconoceran los cargos por seguro social y pdlizas de riesgos de trabajo
correspondientes.

(b) Materiales:

Por los materiales entregados y aceptados en la obra, el Contratista recibira el costo efectivo
(demostrado mediante factura electrdnica), incluyendo los gastos de transporte.

(c) Maquinaria y Equipo:

Por cualquier maquinaria o equipo especial, cuyo uso haya sido debidamente autorizado,
Unicamente se pagara la tarifa que establece CONAVI para el alquiler de maquinaria en "Costos
Maximos Horarios de Equipo y Maquinaria", vigentes a la fecha de ejecucién de las obras. Se
efectuara el pago por el nimero real de horas que el equipo este en operacién en la obra. Previo
acuerdo entre las partes, se podrd reconocer los costos de transporte de estos equipos, para lo
cual se deberd aportar factura electrénica.

Para el control de tiempo laborado, se deberan llevar boletas de control horario (a dos copias) para
cada uno de los equipos, boletas que seran firmadas diariamente por el ingeniero Contratista y el
Administrador del Contrato.

Las obras por administracion no son objeto de reajuste de precios.
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Seccion VIl. Formato de Contrato

BORRADOR DE CONTRATO PARA “CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LAS
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS EN EL RIO LIMONCITO, QUEBRADA CHOCOLATE Y CANAL
SANTA ROSA” SUSCRITO ENTRE SENARA y OFERENTE.

NOSOTROS: PATRICIA QUIROS QUIROS, mayor, casada una vez, cédula de identidad nimero tres
— doscientos diecinueve — cero cero ocho, Licenciada en Ingenieria Agricola y Master en
Administracion de Empresas (MBA), vecina de Paraiso de Cartago, quien comparece en su
condicién de Gerente General con facultades de Apoderado Generalisimo sin limite de suma del
SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS RIEGO Y AVENAMIENTO, domiciliada en San
José, cédula de persona juridica niumero tres - cero cero siete - cero cuatro dos cero cuatro uno -
once, personeria que consta en el acuerdo firme de nombramiento numero cuatro mil setecientos
cuarenta y seis, tomado en la Sesidn Ordinaria Seiscientos Cincuenta y Uno - dos mil catorce,
entidad en adelante denominada “SENARA”, y OFERENTE, sociedad en adelante denominada “EL
CONTRATISTA”, hemos convenido en suscribir el presente “CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA
LA MEJORA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS EN EL RiO LIMONCITO, QUEBRADA
CHOCOLATE Y CANAL SANTA ROSA”, mismo que se rige por la Politica para la Obtencidn de Bienes,
Obras, Servicios y Consultorias, con Recursos del BCIE”, las “Normas para la Aplicacion de la Politica
para la Obtenciéon de Bienes, Obras, Servicios y Consultorias, con Recursos del BCIE, el
ordenamiento comun, las buenas practicas comerciales, y en lo particular por las siguientes
cldusulas.:

CONSIDERANDO:

1. Que SENARA promovié la Licitaciéon Publica Internacional 2020LPI-0001-PCICL-BCIE,
denominada “CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LAS CARACTERISTICAS
HIDRAULICAS EN EL RiO LIMONCITO, QUEBRADA CHOCOLATE-CANAL SANTA ROSA”.

2. Que dicha contratacién le fue adjudicada a INSERTAR NOMBRE DEL CONTRATISTA, segln
oficio (...) fechado (...), emitido por (::).

3. Quedicho acto de adjudicacidn se encuentra firme.

POR TANTO ACORDAMOS:
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PRIMERA: Definiciones: Ambas partes acuerdan tener como definidos los siguientes conceptos:

. ARBITRAIJE: forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdiccion ordinaria. Las partes, de
mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero independiente, denominado arbitro, o a un tribunal
arbitral, que serd el encargado de resolver el conflicto.

U BCIE: Banco Centroamericano de Integracién Econémica.

o CONTRATISTA: persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos, materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar el suministro de
materiales u obra en parte o la totalidad, con sujecién al proyecto y al contrato.

J EQUIPO DE OFICINA: se trata del conjunto de maquinas y dispositivos que se necesitan para
llevar a cabo tareas propias de una oficina.

J FACTURA: Documento de indole comercial que indica la compraventa de un bien o servicio.
Acreditacién de una trasferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo.

. GARANTIA: mecanismo juridico para proteger o asegurar el compromiso de que una
determinada obligacién serd cumplida en tiempo y forma, mediante la cual se pretende dotar de
una mayor seguridad, el cumplimiento de una obligacién o pago de una deuda.

J SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterraneas Riego y Avenamiento.

. UEP: Unidad Ejecutora del Proyecto.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

El Contratista, se obliga frente a SENARA a cumplir con el objeto definido en el cartel de la presente
contratacién que se delimita como contar con los servicios de una empresa orientados a realizar la
rehabilitacion de los cauces que conforman la cuenca baja del Rio Limoncito, las margenes y las
lineas de cauce objeto de intervencion en el marco del Proyecto de Canalizacion y Control de
Inundaciones del rio Limoncito, Limdn.

Los cauces y areas rehabilitar se ubican en la parte baja de la Cuenca del Rio Limoncito, ubicada en
la parte sur del cantdn central de Limon.

La intervencidn de los cauces incluye lo siguiente:

J Rio Limoncito con una longitud de 615 m, desde el puente de Chita hasta la tapia de la
empresa Envaco (200 mts aguas arriba de Puente Paniagua).

. Quebrada Chocolate en una longitud de 500 m, desde en Puente e Ferrocarril ENVACO
hasta la interseccion con la ruta 32.

J Canal Colina con una longitud de 600 m
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Canal Santa Rosa, diferentes tramos, para una longitud total de 3000 m.

La construccion de un puente de ferrocarril en la quebrada Chocolate.

Lo anterior segun los disefios y planos adjuntos al cartel, asi como las demas caracteristicas
indicadas en las especificaciones técnicas del Cartel.

TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS

La obra requerida debe realizarla el contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas
indicadas en la clausula 3 , Seccién VI, Especificaciones Técnicas del Cartel de la presente
contratacién, de acuerdo con lo siguiente:

a)

b)

Planos y Especificaciones Técnicas: La magnitud y caracteristicas de la obra estan definidas en
los planos, especificaciones técnicas de construccidn y en los otros documentos contractuales.
El Contratista deberd tener pleno conocimiento de los mismos.

Si el Contratista durante la ejecucion de los trabajos propusiera cambios en los disefios
realizados por el SENARA, debera indicar con toda claridad al Administrador de la Contratacién,
la naturaleza de su proposicion, para su estudio y decisién. Si dichos cambios implicaren
redisefio de la obra, el redisefio y los nuevos planos que se requieran, seran preparados por el
Contratista, sin costo adicional para SENARA y sujetos a la aprobacion del Administrador de la
Contratacion. Ademas, debera presentar la memoria de cdlculo de dichos disefios con el fin de
demostrar que no se disminuye la capacidad y condiciones de los cauces y canales de drenaje.

El SENARA no reconocerd aumentos en el costo de la obra por concepto de cambios que el
Contratista propusiera. En el caso de que la proposiciéon implique reduccién del costo de la
obra, SENARA queda obligado Unicamente al pago de los costos en que efectivamente haya
incurrido el Contratista.

Errores, discrepancias y omisiones: El Contratista no podra aprovecharse de los errores u
omisiones que hubiere en los planos o en las especificaciones técnicas de construccién. Si
durante el curso de ejecucidn de la obra, el Contratista hallare cualquier error, discrepancia u
omision en los planos o en las especificaciones, lo notificard inmediatamente por escrito al
Administrador de la Contratacion.

En caso de que hubiere discrepancia en aspectos técnicos, se aplicaran las siguientes reglas:

Los dibujos a escala mayor regirdn sobre los de escala menor.
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Las dimensiones indicadas en nimeros regiran sobre las medidas a escala.

Las especificaciones técnicas de construccion regirdn sobre los planos, salvo en los casos en
que las primeras indiquen lo contrario.

Cuando la discrepancia no fuere posible de aclarar por medio de estas reglas, decidird el
Administrador de la Contratacion.

Si existiera discrepancia en las ofertas presentadas entre un precio unitario y el precio total que
se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera
el precio unitario.

Si existiera discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Instalaciones y Servicios Provisionales: El Contratista deberd proporcionar y pagar por su
cuenta, todas las instalaciones provisionales, tales como agua potable, energia eléctrica,
bodegas, oficinas, servicios sanitarios, acceso al sitio y demas facilidades similares necesarias
para llevar a cabo la obra.

Si el Administrador de la Contratacién lo solicitare, el Contratista dejard de destruir o de
remover alguna mejora que haya sido necesaria para facilitar el suministro, instalacion o
prueba y cuya utilidad o utilizacién cese para el Contratista al terminar la contratacién. El
provecho de la mejora quedara siempre a favor del SENARA y queda estipulado que el valor
residual se considerara nulo para el Contratista.

CUARTA: SUPERVISION DEL CONTRATO POR PARTE DE SENARA.

El SENARA designara un Administrador del Contrato que actuard en la obra y tendra a su cargo la
fiscalizacion de la misma. El Administrador del Contrato tendrd libre acceso a todos los sitios del
proyecto en todo momento. El Administrador del Contrato tendra las siguientes facultades:

a. Solicitar al CONTRATISTA que los equipos, maquinaria y herramientas usadas en la obra sean
sustituidas, o aumentadas, si la ejecucidén no avanzare satisfactoriamente debido a esa circunstancia.

b. Solicitar que el personal empleado en la obra sea aumentado o exigir el reemplazo de aquel
trabajador que se considere evidentemente incapaz, ineficiente, descuidado, insubordinado u
objetable en cualquier aspecto que vaya en detrimento del trabajo.

c. Interpretar los planos y las especificaciones, en caso de discrepancia entre ellos, real o aparente.
Verificar y realizar las pruebas necesarias para la aceptacion de las diferentes partes de la obra.
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d. Inspeccionar, aprobar o rechazar cualquier trabajo total o parcialmente, que no se apegue a los
requerimientos indicados en las especificaciones técnicas y a los términos de esta Contratacion.

e. Realizar la verificacién, estimacion, aprobacion y trdmite de todas las facturaciones que se deban
realizar al CONTRATISTA, sean estas facturas por obra ordinaria, extraordinaria, reajuste de precios,
etc. Ademas, deberad realizar la recepcidn provisional y definitiva de la obra, asi como el finiquito
definitivo de la Contratacion.

f. Realizar las acciones pertinentes a efecto de lograr el cumplimiento total de los términos de la
contratacion y la aceptacion final de las obras a entera satisfaccion del SENARA.

El Administrador del Contrato mantendra un libro de registro (BITACORA) en el que se anotaran las
instrucciones que se den al CONTRATISTA por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, sobre aspectos
relacionados con la obra. El CONTRATISTA deberd indicar en cada caso, que se da por enterado de
las instrucciones y podra usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estime
necesarias, de las cuales se dara por enterado el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Los asientos
efectuados en el libro mencionado siempre se consideraran conocidos por ambas partes.

QUINTA: PRECIO QUE PAGARA EL SENARA.

El precio que SENARA pagara al CONTRATISTA por la labor contratada sera la suma de ¢(...) colones
(...).

El precio incluye el suministro de todos los materiales, maquinaria, equipo, herramientas, servicios,
transporte, mano de obra y de prestaciones sociales que sean necesarias, asi como la utilidad,
imprevistos y demas gastos en que deba incurrir el contratista, para entregar las obras objeto de esta
contratacion en forma completa, correcta, a entera satisfaccion del SENARA y de acuerdo con los
planos, especificaciones técnicas y de construccidn, instrucciones del Administrador del Contrato y
demas documentos contractuales, asi como las normas actuales de las técnicas de construccion.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

Se haran estimaciones de obra que se entenderdn como pagos parciales o abonos por concepto de
obra o materiales incorporados al Proyecto, a cuenta del monto total de la suma convenida, con
base en las mediciones preliminares hechas por el administrador de la contratacién. Estas
estimaciones de obra tendran una frecuencia no menor de treinta dias naturales, tratando hasta
donde sea posible, de hacer los cierres para pago en periodos completos dentro de un mismo mes
calendario. Concluidas las obras objeto de la contratacion, el administrador de la contratacion
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procederd a la determinacidn final de las cantidades de obra ejecutadas y procedera a certificar el
monto final de la contratacién.

Queda estipulado que las partidas indicadas en |la hoja de cotizacidn, representan el costo de la
totalidad de los materiales, maquinaria, equipos, transporte, herramientas, topografia, mano de
obra y demas bienes y servicios que resulten necesarios para la correcta ejecucién de las obras
objeto de esta Contratacidn, asi como los gastos administrativos y demas costos directos e
indirectos y la utilidad del Contratista.

Si se descubriere algun defecto, o hubiere una duda razonable sobre la calidad de cualquier parte
del trabajo terminado, no se realizara el pago de dicho trabajo defectuoso o dudoso, hasta que el
mismo haya sido debidamente reparado o las dudas se hubieren aclarado.

Pago Final

Una vez realizada la recepciéon definitiva de la obra a entera satisfaccion del SENARA, el
administrador de la contratacién procederd, con diligencia razonable, a determinar con toda
certeza el valor del trabajo total ejecutado por el contratista a los precios establecidos en la oferta,
o fijados por érdenes de modificacion y el valor total de toda la obra adicional, en caso de existir
éste. El administrador de la contratacion entonces certificara dicha estimacién final y la fecha de
conclusién de la obra y tramitara los documentos.

La aceptacion por el contratista de dicho pago, hecho de acuerdo con la estimacién final, liberard
al SENARA, sus funcionarios, agentes y empleados, de todos los reclamos y responsabilidades hacia
el contratista, exceptuando sdlo reclamos contra el SENARA por cualquier cantidad retenida por él,
en el momento de tal pago.

Asi mismo, de inmediato procedera el administrador de la contratacidon a la elaboracion del
finiquito correspondiente que dara por terminada la relacién contractual.

Autorizacion de Pago

La autorizacion de los pagos se realizard con la debida aprobacién por parte del administrador del
contrato de acuerdo con los informes de avance de los trabajos realizados durante el periodo a pagar.
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Presentacion de las facturas y tramites de pago

Cada factura para el tramite de pago debera ser remitida por medio de una nota donde se indique el
nombre de la contratacién, el nimero y monto de la factura, nimero de orden de compra, cddigos
presupuestarios y contables en los que se debe cargar el pago y el nombre del Contratista, con el detalle
del trabajo realizado durante el periodo.

Ademas debe indicar monto de lo facturado, montos pendientes de facturacion, facturas originales del
Contratista debidamente revisadas, aprobadas y firmadas por el Administrador del Contrato, asi como
la fecha en que las facturas fueron recibidas para tramite de pago y certificacién de que el proveedor
este al dia en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social,
cuando se trate del primer pago que se aplica al contrato.

El SENARA contara con un plazo de 30 dias naturales para el pago de las facturas una vez tramitadas
para ese efecto por el Administrador de la Contratacion.

El SENARA hard efectivo los pagos utilizando medios electrénicos como son las transferencias a la
cuenta corriente habilitada por el contratista.

SEPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS.

El CONTRATISTA tendra derecho a que se le reconozca el reajuste de precios, cuando asi proceda y lo
solicite expresamente, adjuntando el cédlculo y la informaciéon necesaria en que fundamenta el
reclamo. El administrador del contrato analizara la solicitud y tramitara el pago correspondiente
cuando asi proceda, en caso contrario, se le devolvera al Contratista con las observaciones y
deficiencias detectadas para lo que corresponda.

Para efecto del calculo del reajuste de precios se utilizard la siguiente férmula:

P e e P Y

i=1 0 0

En donde:
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RP Monto total del reajuste de la estimacion y/o factura a la cual se hace el reclamo
EPA  Monto de la estimacion y/o factura a la cual se esta solicitando se reajuste

IDi Representa la ponderacion de los insumos directos en el precio de oferta

Cl Representa la ponderacién del total de los costos indirectos en el precio de oferta.

CE1 Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales del costo total de los insumos o
servicios declarados como especificos.

11i Representa los indices de cada elemento a la fecha de facturacidn suministrado por el INEC.
10i Representa el indice de cada elemento a la fecha de oferta suministrado por el INEC:

IPC1 Representa el precio al consumidor para el mes de facturacion.

IPCO Representa el precio inicial al consumidor a la fecha de oferta.

RAi Representa el cambio porcentual en el precio que se determinara por método analitico.

En esta licitacion no hay insumos y servicios especificos, entonces CE = 0 y no serd necesario el cdlculo
del RAI.

Ademas de lo anterior, los reajustes de precios son calculados sobre estimaciones mensuales cuya fecha
de corte serd el ultimo dia habil de cada mes calendario.

OCTAVA: PLAZO DE ENTREGA.

El plazo maximo para la entrega de las obras objeto de esta contratacidn, a entera satisfaccion del
SENARA, sera de 200 dias naturales, contados a partir de la fecha en que el SENARA dé la orden de
inicio, la cual serd dada a su conveniencia.

Si el plazo expira en un dia no habil, se tendra como vencido el primer dia habil siguiente.

Para tales efectos las actividades que se ejecutaran para la ejecucion de la obra se ajustaran al
cronograma para la ejecucion de obra que se adjunta a este contrato y forma parte integral del mismo.

NOVENA: Del incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del Contratista, de
conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el cartel y segin lo establecido en el
contrato, la Administracién podra rescindir automaticamente este ultimo y se reserva el derecho
de recurrir a los Tribunales de su competencia, para resarcirse de cualquier costo en que pudiera
incurrir, asi como el pago de dafios y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud de dicho atraso
o falta. La Unidad Ejecutora deberd notificar por escrito al CONTRATISTA el rechazo de los bienes,
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el motivo del mismo y su justificacion. Salvo que el incumplimiento sea producto de caso fortuito,
fuerza mayor o cualquier actividad que hubiese sido responsabilidad del SENARA.---

DECIMA: De las practicas prohibidas: serd causal de término del presente contrato, la
comprobacion de conductas anémalas o prohibidas durante el procedimiento de contratacion, que
atenten contra la legislacidn vigente. Asi mismo, el personal a su cargo se compromete a conducirse
dentro de las instalaciones propiedad del SENARA, con absoluto respeto a las disposiciones
internas de la institucidn.

DECIMA PRIMERA: Practicas Prohibidas: El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el
mecanismo para denunciar e investigar irregularidades, asi como la comisién de cualquier Practica
Prohibida, en el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste. Para efectos del
presente contrato, entiéndase por Practicas Prohibidas las siguientes:

i.  Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisidn, incluyendo la tergiversacién de
hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engafie o intente
engaiar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole, propio
o de un tercero o para evadir una obligacion a favor de otra parte.

ii.  Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa
o indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio, o amenazar con
perjudicar o causar dafio, de manera directa o indirecta , a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

iv.  Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o mas partes con la intencién de
alcanzar un propdsito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra
parte.

v.  Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u
ocultar pruebas materiales para una investigacion, o hacer declaraciones falsas en
las investigaciones, a fin de impedir una investigacidén sobre denuncias de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a
cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen
sobre temas relevantes para la investigacidon, o evitar que siga adelante la
investigacion, o (b) emprender intencionalmente una accidén para impedir
fisicamente el ejercicio de los derechos contractuales de auditoria y acceso a la
informacién que tiene el BCIE.

DECIMO SEGUNDA: Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes: La (s) Contraparte (s)
trasladard (n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos ejecutores, coordinadores,
supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, oferentes, beneficiarios de
donaciones y similares) las siguientes declaraciones debiendo establecer las mismas de forma
expresa en la documentacion contractual que rija la relacién entre la (s) Contraparte (s) con sus
Relacionado (s). Lo anterior sera aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o
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administrados por éste, con el fin de prevenir que éstos incurran en la comisién de Practicas
Prohibidas, obligandose tanto la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y
decisiones que el BCIE estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera
de la Practicas Prohibidas descritas en clausula Décimo Primera del presente contrato.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes.

Las Contrapartes declaran que:

vi.

Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar
e investigar irregularidades o la comisidn de cualquier Practica Prohibida en
el uso de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.
Conservardn todos los documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el BCIE por un periodo de diez (10) afios, contados a partir
de la finalizacién del presente contrato.

A la fecha del presente contrato no se ha cometido de forma propia ni a
través de relacionados (funcionarios, empleados, representantes y agentes)
o como cualquier otro tipo de relacion andloga, en Practicas Prohibidas.
Toda la informacidn presentada es veraz y por tanto no se ha tergiversado ni
ocultado ningun hecho durante los procesos de elegibilidad, seleccidn,
negociacion, licitacidon y ejecucién del presente contrato.

Ni ellos, ni sus directores, funcionarios, su personal, contratistas, consultores
y supervisores de proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por
una entidad como inelegibles para la obtencidn de recursos o la adjudicacion
de contratos financiados por cualquier otra entidad, o (ii) declarados
culpables de delitos vinculados con Practicas Prohibidas por parte de la
autoridad competente.

Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o
accionista de una entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada
inelegible por cualquier otra entidad, (ii) o haya sido declarado culpable de
un delito vinculado con Précticas Prohibidas por parte de la autoridad
competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de la Contrapartes las siguientes:

No incurrir en ninguna Practica Prohibida en los programas, proyectos u
operaciones financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados
por éste.

Reportar durante el proceso de seleccién, negociacién y ejecucién del
contrato, por medio del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la

Contratacion de las obras para la mejora de caracteristicas hidrdulicas en el rio Limoncito, quebrada Chocolate y

Canal Santa Rosa.

178



Vi.

comision de cualquier Practica Prohibida relacionada con los proyectos
financiados por el BICE o con los fondos administrados por éste.

Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las
actividades e investigaciones efectuadas en relacién con la comisién de
Practicas Prohibidas. Todos los gastos o costos antes referidos deberdn ser
debidamente documentados, obligdndose a reembolsar los mismos a solo
requerimiento del BCIE en un periodo no mayor a noventa (90) dias naturales
a partir de la recepcidn de la notificacién de cobro.

Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente
autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas,
utilizadas en relacién con los proyectos financiados con fondos propios del
BCIE o administrados por éste. Asimismo, permitiran y facilitaran la
realizacion de entrevistas a sus accionistas, directivos, ejecutivos o
empleados de cualquier estatus o relacion salarial. De igual forma,
permitiran el acceso a los archivos fisicos y digitales relacionados con dichos
proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboracion y asistencia
gue fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las
actividades previstas, a discrecién del BCIE.

Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier,
indagacidn, inspeccidn, auditoria o investigacién proveniente del BCIE o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente
designado, ya sea por medio escrito, virtual o verbal, sin ningun tipo de
restriccion.

Atender y observar cualquier recomendacién, requerimiento o solicitud
emitida por el BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste,
relacionada con cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones
financiadas por el BCIE, su ejecucidn y operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las contrapartes contenidas en la presente
clausula son veraces y permaneceran en vigencia desde la fecha de firma del presente
contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud del mismo sean satisfechas
en su totalidad.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS DE EJECUCION.
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Garantia de Ejecucion:

El Contratista debera rendir una Garantia de Ejecucidn, equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto total adjudicado del contrato, dentro de los 10 dias habiles siguientes contados a partir de
la fecha en que quede firme la adjudicacién. El SENARA dara la orden de inicio respectiva una vez
rendida la garantia de cumplimiento por parte del adjudicatario, firmado el contrato y
confeccionada la orden de compra respectiva.

La Garantia de Ejecucién, debera estar vigente durante todo el plazo dado para la ejecucion del
contrato, y ademds, debera estar vigente hasta 60 dias naturales adicionales a la fecha estimada
para la conclusién de los trabajos, con base en el plazo de ejecucion de las mismas estipulado en
el Cartel o aprobado por el SENARA.

La Garantia de Ejecucidn se depositard en la Tesoreria del SENARA, y se rendird en cualquiera de
las formas que sefiala el Articulo 42 del Reglamento a la Ley de Contratacién Administrativa.

La Garantia de Ejecucion sera devuelta al adjudicatario, dentro de los veinte dias habiles siguientes
a que SENARA, haya efectuado la recepcion definitiva y firmado el finiquito de los trabajos objeto
de la contratacion encargados al Contratista, siempre y cuando, el Contratista haya presentado la
garantia de calidad de las obras a favor del SENARA.

DECIMA CUARTA: GARANTIA DE CALIDAD DE LAS OBRAS.

El Contratista debera rendir, de previo o en el acto de la firma del finiquito de la contratacion, una
Garantia de Calidad de las obras, equivalente al 5% del monto total de la obra establecido en el
finiquito de la contratacidon. EI SENARA firmara el finiquito respectivo y devolvera la garantia de
cumplimiento, una vez rendida la garantia de calidad de las obras por parte del Contratista.

La Garantia de Calidad de las obras se depositara en la Tesoreria del SENARA, y se rendira en
cualquiera de las formas que sefiala el Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa.

La Garantia de Calidad de las Obras, debera estar vigente durante un plazo minimo de 12 meses
contados a partir de la firma de la recepcién definitiva de las obras.
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Si durante los 12 meses siguientes a la recepcién definitiva, el SENARA detecta defectos en la
calidad de las obras atribuibles al Contratista, a solicitud debidamente fundamentada de la Unidad
Promovente o del responsable de la operaciéon de la obra, la Gerencia del SENARA iniciara el
procedimiento administrativo correspondiente, a efecto de ejecutar la garantia de calidad, que
permita al SENARA cubrir los gastos en que incurra por las reparaciones.

La Garantia de Calidad de las Obras, sera devuelta a solicitud del Contratista, dentro de los veinte
dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento de la garantia y una vez que la Unidad Promovente
de la contratacion o el responsable de la operacion por parte del SENARA, manifieste
expresamente que la obra ha cumplido con los estandares de calidad solicitados y que a la fecha
no se han producido dafios ni desperfectos en la misma, atribuibles al Contratista.

DECIMA QUINTA: De la integridad al contrato: Forman parte integral de este Contrato el
Documento Base del Concurso nimero N2 2020LPI-0001-PCICL-BCIE, la Propuesta Técnica, la
Oferta Econdmica presentada por El CONTRATISTA, todas las modificaciones o cambios a dichos
documentos, acordados por escrito entre las partes con posterioridad a la suscripcidon del presente
Contrato y la orden de compra. Asi como las normas o politicas establecidas por el BCIE y la
legislacidn costarricense vigente.

DECIMA SEXTA: Del arbitraje: El presente Contrato se regira por lo establecido en sus clausulas,
anexos y a falta de regulacidn, la legislacion vigente y concordante de la Republica de Costa Rica.
Todas las desavenencias que deriven del presente Contrato o que guarden relacién con este y que
no puedan ser decididas amigablemente entre la partes, se someteran a una resolucién alterna
mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad y en apego a la legislacion vigente en
relacién a esta forma de terminar el contrato.

DECIMA SEPTIMA: De las pélizas de riesgo: EL CONTRATISTA expresamente y bajo la fe de
juramento declara sera el Unico y exclusivo responsable de cubrir por su cuenta todas las
obligaciones, cargas sociales, pdlizas de riesgo, seguros y otras que se deriven de sus actividades,
de lo cual el SENARA en cualquier término podra verificar el cumplimiento.

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDADES LEGALES DEL CONTRATISTA.

Dentro de las responsabilidades legales a cargo del contratista y a las que deberd dar cumplimiento se
encuentran las siguientes:

a) Leyes que habra de observarse:
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El CONTRATISTA deberd observar y cumplir todas las leyes, decretos, estatutos, ordenanzas y
reglamentos, tanto nacionales como municipales, que estuvieren vigentes durante toda la ejecucién
de la Contratacién y que en alguna forma regulen dicha ejecucion.

b) Responsabilidad por dafios a terceros:

En caso de ocurrir dafios a terceros durante la realizacidn de los trabajos, la responsabilidad que se
derivare de ellos correspondera en su totalidad al CONTRATISTA.

c) Responsabilidad patronal:

La responsabilidad patronal respecto del personal que requiera el contratista para llevar a cabo el
objeto de esta contratacion sera unica y exclusivamente del CONTRATISTA, por lo que no existira
ninguna relacion laboral entre el SENARA vy los trabajadores o empleados del CONTRATISTA. El
incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que a su cargo establece la legislacion
social y laboral, facultara al SENARA para rescindir o resolver la Contratacion, sin responsabilidad
alguna de su parte.

d) Del equipo, maquinaria, herramientas y mano de obra:

El equipo, maquinaria y herramientas que se usen en la obra deberdn estar dentro del periodo de
vida util y en perfectas condiciones de funcionamiento. También deberdn ser adecuados en cuanto a
su cantidad y capacidad y en otras caracteristicas importantes, para obtener con ellos el rendimiento
gue se considere indispensable para concluir con la contratacion en el plazo de entrega establecido.
Es responsabilidad total del contratista el disponer del equipo, maquinaria y herramientas suficientes
para la ejecucion de las obras en el plazo de entrega establecido.

Toda la mano de obra debera ser suficiente en cantidad, capacidad y el trabajo que ejecute de primera
calidad, a juicio del ADMINISTRADOR DE LA CONTRATACION.

DECIMA NOVENA: SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y PRORROGAS A LA CONTRATACION:

a) Suspension de la obra:

El Administrador del Contrato podra ordenar, actuando de oficio o a solicitud del Contratista, la
suspension total o parcial de la ejecucién de la contratacion por el periodo que técnicamente se
justifique, ya fuere debido a condiciones climaticas adversas mas alld de las razonablemente
previsibles, caso fortuito o fuerza mayor, requerimientos hechos por la propia Administracion u otras
condiciones técnicas o legales que impidan la normal ejecucién contractual y que justifiquen tal
medida, o por incumplimiento de la Contratacidn por parte del CONTRATISTA.

Cuando la solicitud de suspensidn la realice el Contratista, debera hacerlo de manera formal y por
escrito al Administrador del Contrato, con un detalle de las justificaciones que le sirven de fundamento
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y las pruebas respectivas. El Administrador del Contrato hara una valoracion de los hechos, de los
fundamentos vy las pruebas, y emitird la resolucion que corresponda, debidamente motivada.

La orden de suspensién, previo a su comunicacién al Contratista, debera contar con el visto bueno
del Coordinador Regional y de la Direccion de Ingenieria Desarrollo de Proyectos. En todo caso, dicha
suspension se ordenara por escrito, con un detalle de las razones que la justifican y las medidas que
se tomardan para garantizar el mantenimiento de la obra durante la misma, sifuere necesario.

El plazo durante el cual esté suspendida la ejecucidn de la obra con base en la orden emitida por el
Administrador del Contrato, no se contabilizara dentro del plazo de entrega originalmente pactado.

Si fuera necesario suspender la obra por un tiempo indeterminado, el CONTRATISTA tomara la debida
precaucién para impedir dafios o deterioros en la obra y construird estructuras temporales de
proteccién donde se le ordene por parte del Administrador del Contrato.

b) Prorrogas a la contratacion:

Razones de interés publico debidamente justificadas o aumentos en el objeto del contrato, pueden
dar lugar a ampliacion o prérrogas en el plazo de entrega de las contrataciones. Tales prérrogas
pueden tener su origen, bien en solicitud expresa del Contratista o por decision debidamente
motivada de la propia administracion.

VIGESIMA: RESCISION O RESOLUCION UNILATERAL POR PARTE DEL SENARA.

El SENARA se reserva el derecho de resolver o rescindir la Contratacién en los términos que se
establecen en el Articulo N° 13 del Reglamento General de Contratacion Administrativa.

VIGESIMA PRIMERA: DE LA CESION DE LA CONTRATACION:

La Contratacidn que se formaliza mediante este Contrato no podra ser cedida ni traspasada en modo
alguno a terceros, salvo autorizacion expresa y por escrito del SENARA. Por consiguiente, tampoco
sera permitida la subcontratacion de las obras, sin la previa y escrita autorizacion del SENARA.

VIGESIMA SEGUNDA: RECLAMOS CONTRA EL SENARA

Todos los reclamos contra el SENARA que ocurren en alguna manera ligados a la Contratacion,
deberdan ser presentados dentro de los sesenta dias posteriores a que el CONTRATISTA conozca o
deba conocer la causa que les dio origen y se regiran por las leyes correspondientes. Pasado este
término, se entendera que el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamacién por los mismos.
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VIGESIMA TERCERA: ESTIMACION PARA EFECTOS FISCALES

Para efectos fiscales, se estima este Contrato en la suma de ¢(...) colones (...). En lo que corresponde
a SENARA, este contrato estd exento de especies fiscales, de conformidad con el Articulo N° 13 de
la Ley N° seis mil ochocientos setenta vy siete (Ley Constitutiva del SENARA, del dia 18 de julio del
afio 1983.). Por su parte, el contratista deberd pagar la parte proporcional de especies fiscales de
este contrato que a él corresponde.

VIGESIMA CUARTA: OTRAS CONDICIONES

En todo lo no previsto expresamente en este contrato, regiran las condiciones establecidas en el Cartel
de la Licitaciéon Publica Internacional 2020LPI-0001-PCICL-BCIE promovida por el SENARA, y que
corresponde al contrato que aqui se formaliza, la Oferta presentada por el adjudicatario, el Acto de
Adjudicacidn, la normativa vigente y aplicable del BCIE y cualquier otro documento suscrito y aceptado
expresamente por ambas partes, asi como las disposiciones pertinentes de la Ley de Contratacidn
Administrativa y el Reglamento de Contratacion Administrativa.

En fe lo anterior, firmamos en la Ciudad de San José, el (...) del dos mil veinte.

PATRICIA QUIROS QUIROS. CONTRATISTA
GERENTE GENERAL
SENARA.
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